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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
„Evropská, Praha 6, č. akce 982 - vypracování PD a IC“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/47
číslo smlouvy zhotovitele: 1-0529-00

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací bl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupený: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ivana Petříková, TDI

2. Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6
IČ: 60193280
DIČ: CZ60 193280
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: 5145800001/4000
zastoupená: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Vej sadou, místopředsedou představenstva
Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva

Osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:
- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Vej sada, místopředsedou představenstva
- ve věcech technických: Ing. Vít Havlíček

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník") tento dodatek ě. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě



o dílo ze dne 26.4.2016 „Evropská, Praha 6, č. akce 982 - vypracování PD a IČ“ (dále
jen Smlouva).
Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy
(úplatném vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně
zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodů spočívajících
v nedodržení zákonných lhůt pro vydání vyjádření příslušných dotčených institucí a

správních úřadů (PVK, a.s., PVS, a.s., IPR Praha, MHMP koord. stanovisko, McDonald 's,
MOL Česká republika, s.r.o.). Přes urgence se zhotoviteli nepodařilo stanoviska ke dni
podání žádosti o stavební povolení, tj. k 18. 1. 2017, zajistit.
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže
uvedeno.

III.
Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1 . Čl. V. odst. 2 se v části „inženýrská činnost" mění takto:

- inženýrská činnost do 31. 5. 2017

2. Čl. V. odst. 3 se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění a dokončení inženýrské
činnosti- do 31. 5. 2017

IV.
Závěrečná ustanovení

1 . Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny
v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných
zástupců obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální
evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené
Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto
Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho
přílohy, že sjeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně,
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