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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku v platném znění 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel :  Město Bohumín 
Sídlo: Masarykova 158 
  735 81, Bohumín 
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 

a) smluvních:       Ing. Petr Vícha 
b) technických:       Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 
         Jana Fonioková, referent odboru rozvoje a investic 

IČ:                                                       00297569 
DIČ: CZ 00297569 
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. , Bohumín,  
Č.účtu:  1721638359/0800 
 

1.2. Zhotovitel : DaSt Inpo group s.r.o. 
Sídlo: Palackého 689/2,  736 01 Havířov - Město  

Zastoupený:  

zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních:             Štvrtňa  Dalibor, jednatel 
b) technických:          Chylek Jiří, technik 

IČ: 29441145  
DIČ: CZ29441145 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu : 251104816/0300 
 
 

II. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmět veřejné zakázky : 

“Plynová kotelna a rozvody ÚT v bytových domech č.p. 320-322, 304-307, 
282-283 ul. Trnková v Bohumíně.“ 
Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změn a doplňků smlouvy o dílo ze dne 
14.06.2016 platném znění pro další období trvání výše uvedené smlouvy. 
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Článek II. Předmět smlouvy a místo plnění , bod II.2. se rozšiřuje o : 
 
Méněprácem : 

− V bytě číslo 1, Trnková 305 a v bytě číslo 3, Trnková 282 se neprováděla dodávka a 
montáž tlakových ohřívačů. 

− Ve dvou bytech se realizovaly sprchové kouty a v méněpracích jsou odečty za vany a 
výtokové baterie. 

 

Vícepráce : 

− Frézování tří komínových průduchů v bytovém domě č.p. 305, ul. Trnková.  

− Překop ul. Trnková – rozšíření asfaltových ploch. 

− Dodávka a montáž dvou sprchových koutů na Trnkové 320 a 321, na základě 
doporučení sociálního odboru. 

− Nové přípojky elektro pro ohřívače vody – Trnková 282, byt č. 3 a 283, byt č. 4 na ul. 
Trnková. 

 

Článek III. Cena díla, bod III.1 se mění takto: 
 
Původní cena díla bez DPH   5 198 486,57 Kč 
Vícepráce  dle rozpočtu bez DPH       100 101,00 Kč 
Méněpráce dle rozpočtu bez DPH     - 18 246,00 Kč 
Rozdíl            81 855,00 Kč 
 
Nová cena díla bez DPH                5 280 341,57 Kč 
DPH            792 051,23 Kč   
  
Celková cena díla vč. DPH              6 072 392,80 Kč 
           
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo  ze dne 14.06.2016 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je 
sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají stejnou platnost. Jeden obdrží zhotovitel a 
jeden objednatel. 
 
                          
V Bohumíně dne:    15.9.2016                                               V Bohumíně dne: 13.9.2016 
 
 
 
…………………….........         …..................…………………. 
       za objednatele                    za zhotovitele 
Ing. Petr Vícha – starosta v.r.                 Štvrtňa  Dalibor - jednatel v.r.  
 


