Evid. číslo smlouvy objednatele:	OV-D/0001/2022/1
Evid. číslo smlouvy zhotovitele:	UP140


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. OV-D/0001/2022
na Zpracování dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Rakovník 
zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona


Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:	Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
IČO: 	00244309
DIČ: 	CZ00244309
zastoupena: 	PaedDr. Štíbr Luděk, starosta obce
bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., pobočka Rakovník
	č. ú. 50045004/0300

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA č. 04019 (A.1, A.2) 
Kettnerova 2055/14,155 00 Praha 13 – Stodůlky
IČO:	71843647
DIČ:	CZxxx
bankovní spojení: 	xxx
	xxx

(dále jen „zhotovitel“)
 
Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ uzavřely dne 1. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) č. OV-D/0001/2022 na zpracování dokumentace Změny č. 1 Územního plánu Rakovník zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. Nyní mají smluvní strany zájem na změně této smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. 


Článek II.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk172269137]Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II odst. 3 a čl. XI odst. 3 na změně ceny díla uvedené v čl. IV z důvodu změny rozsahu předmětu plnění způsobené vyloučením/neřešením podnětů č. 6 a 10 a redukcí řešení podnětu č. 11, a dále sloučením zpracování Úplného znění ÚP Rakovník po vydání Změn č. 1 a 2. V důsledku toho došlo ke změně nákladů etapy B a C a k úplnému vypuštění nákladů na zpracování etapy D.

Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny takto:

Původní znění čl. IV – Cena díla:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, a to ve výši:
Etapa A:
Návrh Změny č. 1 ÚP Rakovník pro veřejné projednání	303 200,-
ode dne podpisu smlouvy o dílo a předání všech podkladů pro provedení díla

Etapa B:
Čistopis pro vydání v zastupitelstvu	60 640,- 
ode dne protokolárního předání pokynů pro zpracování čistopisu

Etapa C:
Čistopis po vydání v zastupitelstvu	45 480,-     
ode dne sdělení data nabytí účinnosti změny

Etapa D:	
Úplné znění ÚP Rakovník po vydání Změny č. 1	128 000,-	 
ode dne sdělení o vydání Změny č. 1 ÚP Rakovník v zastupitelstvu		
ode dne sdělení data nabytí účinnosti změny					
.............................................................................................................................................
Celkem bez DPH	 537 320,- 
(slovy: pět-set-třicet-sedm-tisíc-tři-sta-dvacet korun českých)

DPH 21 %
……………………….......................................................................................112 837,-
	
Celkem vč. DPH					            	 650 157,- 
(slovy: šest-set-padesát-tisíc-sto-padesát-sedm korun českých)



Nové znění čl. IV – Cena díla:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, a to ve výši:
Etapa A:
Návrh Změny č. 1 ÚP Rakovník pro veřejné projednání 	  303 200,-
ode dne podpisu smlouvy o dílo a předání všech podkladů pro provedení díla

Etapa B:
Čistopis pro vydání v zastupitelstvu 	34 240,- 
ode dne protokolárního předání pokynů pro zpracování čistopisu

Etapa C:
Čistopis po vydání v zastupitelstvu	32 280,-     
ode dne sdělení data nabytí účinnosti změny

Etapa D:	
Úplné znění ÚP Rakovník po vydání Změny č. 1	0,- 
ode dne sdělení o vydání Změny č. 1 ÚP Rakovník v zastupitelstvu		
ode dne sdělení data nabytí účinnosti změny					
.............................................................................................................................................
Celkem bez DPH	369 720,-  
(slovy: tři-sta-šedesát-devět-tisíc-sedm-set-dvacet korun českých)

DPH 21 %
……………………….......................................................................................77 641,20

Celkem vč. DPH					            	 447 361,20 
(slovy: čtyři-sta-čtyřicet-sedm-tisíc-tři-sta-šedesát-jedna-korun českých a dvacethaléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. 
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.  
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Rakovníka dne 31. 7. 2024 usnesením č. 501/24.




V Rakovníku					   	V Praze 


              _________________	__________________
	        za objednatele	za zhotovitele
	    PaedDr. Luděk Štíbr                                  Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. 
	starosta města Rakovník			       zodpovědná projektantka

