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DODATEK č. 1 

 

 

Město Bílina V Bílině dne: 23.7.2024 

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic  Dod. č. 1 k obj. č.: 91/2022/B 

Břežánská 50/4 Financováno z: 21-08 

418 31 Bílina Tel. Kontakt:  

IČ: 00266230 E-mail:  

DIČ: CZ00266230 Vystavil:  

č. ú.:  

Město Bílina uzavírá: 
Dodatek č. 1 k objednávce č. 91/2022/B - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) díla 
„Vybudování parkoviště v ul. Jižní, Bílina“ (dále jen „dodatek“), a to dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto dodatku: 

Příloha č. 1 – změnový list / cenová nabídka 

Účelem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce spojené s úpravou projektové dokumentace v souvislosti 

s nivelitou a umístěním sítí. 
 

Cena víceprací bez DPH: 40 000 Kč (sazba DPH 21 %: 8 400 Kč) 
Cena víceprací vč. DPH činí: 48 400 Kč 
 

Celková cena díla bez DPH: 154 000 Kč 

Celková cena díla vč. DPH: 186 340 Kč 
 

Dále dochází k prodloužení termínu dokončení díla. Původní termín dokončení díla se mění z 31. 11. 2022 na 

31. 03. 2025. Ostatní ujednání objednávky č. 91/2022/B zůstávají v platnosti. 
 

Termín dokončení: 31. 03. 2025 

 

Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, 
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti. 

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. Na základě 
ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty 
zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše 
uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH. 

fakturu zašlete na adresu: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina nebo na epodatelna@bilina.cz. Do 

faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelem. 
Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení. 

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě! 

Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, 
kdy jej město Bílina uveřejní v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy. 

Bau-projekt spol. s.r.o. 

Hojanovice 47, 396 01 Humpolec 

IČ: 45539103 
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Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídící kontrolu před vznikem 
závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti 
vystavení objednávky na dodávku: služeb – prací – materiálu 

Objednávka byla – nebyla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem. 
 

Příkazce operace:   Dne:      Správce rozpočtu: 
 Podpis oprávněné osoby za dodavatele:   


