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1.1 

Definice 

1.1.1 

Zvláštní podmínky 

Ob1ecná ustanovení 

Smlouva 1.1.1.1 V Pod-článku 1.1.1.1 se odstraňuje text „Výkresy“. 
 

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 
 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 

Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technická specifikace zahrnuje projektovou dokumentaci vztahující se 

k Dílu.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Výkresy jsou součástí projektové dokumentace zahrnuté v Technické spe- 

cifikaci.“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv- 

ní předpisy.“ 

1.1.1.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12: 

„BIM Protokol“ je dokument tvořící přílohu těchto Zvláštních podmínek. 

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy: 

(a) Požadavky Objednatele na informace, 

 
i) Požadavky na Digitální model stavby, 

 
(b) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE), 

(c) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).“ 
 

1.1.1.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.13: 

„Společné datové prostředí“ je informační systém podle přílohy BIM Proto- 

kolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).“ 
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1.1.1.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.14: 

„Digitální model stavby“ je digitální reprezentace stavby podle přílohy BIM 

Protokolu Požadavky Objednatele na informace.“ 

1.1.2 

Strany a osoby 1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení: 
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3  Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách a znamená 

osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptova- 

ném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní ná- 

stupce této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení: 
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- 

vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.3 

Data, zkoušky, 1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
lhůty a dokončení „Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 

obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“ 

1.1.4 

Peníze a platby 1.1.4.3  Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů.“ 

 

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 

4.25 [Záruka za odstranění vad].“ 

1.1.6 

Další definice 1.1.6.1  Pod-článek 1.1.6.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dokumenty zhotovitele“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný software, 
výkresy, příručky, modely, Digitální model stavby a další dokumenty technic- 

ké povahy (jsou-li takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.“ 

1.2 

Výklad Pod-odstavec (d) Pod-článku 1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(d)  „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky 

s výsledkem trvalého záznamu. Za výsledek trvalého záznamu se považuje rov- 

něž záznam ve Společném datovém prostředí.“ 
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Za pod-odstavec (d) Pod-článku 1.2 se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího 

znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občan- 

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník); 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným zis- 

kem 5% Nákladů.“ 

1.3 

Komunikační prostředky   První odstavec Pod-článku 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, sou- 

hlasu, určení, oznámení a požadavků, musí tato komunikace probíhat ve Společném 

datovém prostředí, nebo musí tato komunikace být: 
 

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 

nebo kurýrem, nebo přenesená s použitím jakéhokoliv z dohodnutých systémů 

a elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a 

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede- 

nou v Příloze k nabídce. Avšak: 
 

(i) Oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručo- 

vána odpovídajícím způsobem; a 

(ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může 

být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel. 
 

Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí (CDE), pak 

musí tato komunikace probíhat ve Společném datovém prostředí ve smyslu přílohy 

BIM Protokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).“ 

1.5 

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 

výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů: 
 

(a) Smlouva o dílo, 
(a1) Postupné závazné milníky, 

(b) Dopis o přijetí nabídky, 
(c) Dopis nabídky včetně Přílohy k nabídce, 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky (Ministerstvo spravedlnosti 1. vydání 2021), 
včetně příloh: 

 
A. BIM Protokol zahrnující tyto přílohy: 

 
A.i. Požadavky Objednatele na informace, 

 
A.i.a. Požadavky na Digitální model stavby, 

 
A.ii. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE), 

A.iii. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP), 

 
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIRST FIDIC EDITION 1999) - Obecné 

podmínky, 
(f) Technická specifikace a 

(g) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy. 
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Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav- 

by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“ 



11Zvláštní podmínky, první vydání 2021  

1.6 

Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku- 

mentace.“ 

1.7 

Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 

výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
 

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 

na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed- 

notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 

částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 

Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi- 
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 

souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 

druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 

Péče o dokumenty V první větě prvního odstavce Pod-článku 1.8 je odstraněn text „a Výkresy“. 
a jejich dodání 

Druhá věta druhého odstavce Pod-článku 1.8 je odstraněna a nahrazena následující 
větou: 
„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby 

čtyři tištěné kopie každého z Dokumentů zhotovitele a musí poskytnout Správci stavby 

Dokumenty zhotovitele též prostřednictvím Společného datového prostředí.“ 

Třetí odstavec Pod-článku 1.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, pak Zho- 

tovitel musí umožnit Personálu objednatele prostřednictvím Společného datového 

prostředí přístup ke kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické specifikaci, Doku- 

mentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace vedené podle 

Smlouvy. Není-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí 
pak Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické 

specifikaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komuni- 
kace vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoliv rozumné době 

právo přístupu ke všem těmto dokumentům.“ 

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 

„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa- 

dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 

pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 

Zhotovitelem podle Právních předpisů.“ 

1.10 

Užívání dokumentů Za pod-odstavec c) druhého odstavce Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odsta 

zhotovitele objednatelem vec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
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Na konec Pod-článku 1.10 se přidávají následující odstavce: 

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo- 

vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 

i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft- 
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 

anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava- 

zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft- 

waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
 

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 
je podle Smlouvy povinen; nebo 

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
 

Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran ulo- 

žen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu 

Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost je- 

jího uzavření. 
 

Práva duševního vlastnictví ve vztahu k Digitálním modelům stavby jsou samostatně 

upravena v BIM Protokolu a jeho přílohách.“ 

1.11 

Užívání dokumentů V první větě Pod-článku 1.11 je odstraněn text „, Výkresům“. 
objednatele zhotovitelem 

 

1.15 

Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Sociální odpovědnost]: 
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

 
(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 

a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah 

a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě, 
(b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 
 

Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze k nabídce, Zhotovitel musí 
v průběhu provádění Díla: 

 
(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 

k Dílu, 
(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu, 
(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.“ 
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Ob2jednatel 

2.1 

Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 

na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami. V zápise se 

uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si 
vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 

Personál objednatele V pod-odstavci (b) Pod-článku 2.3 se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem: 

„(a) až (e)“. 
 

Za pod-odstavec (b) Pod-článku 2.3 se přidává pod-odstavec (c) s následujícím zně- 

ním: 
„(c) plnili všechny povinnosti, které jim vyplývají z BIM Protokolu a jeho příloh.“ 

 

Sp3rávce stavby 

3.1 

Povinnosti a pravomoc Čtvrtý odstavec Pod-článku 3.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
správce stavby „Správce stavby musí získat povolení konat od Objednatele, než přistoupí ke krokům 

podle následujících Pod-článků těchto Podmínek: 
 

(a) pokynu Správce stavby k Variaci podle Článku 13 [Variace a úpravy] nebo 

schválení návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení] v pří- 
padě změn, které mají vliv na výši Přijaté smluvní částky. 

(b) k jakémukoli prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.4 [Prodlou- 

žení doby pro dokončení].“ 

3.6 

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]: 

„Správce stavby je povinen svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 

stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt- 

nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od- 

povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“ 
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Zho4tovitel 

4.1 

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidává následující věta: 
zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce 

stavby.“ 

Za čtvrtý odstavec Pod-článku 4.1 se přidává odstavec s následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z BIM Protokolu a jeho 

příloh.“ 

V Pod-odstavci (b) pátého odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje text „a Výkresy“. 
 

Pod-odstavec (d) pátého odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje a nahrazuje se ná- 

sledujícím zněním: 
„(d)  před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 

 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále 

veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 

s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl 

Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 

a opravovat, jakož i další dokumenty vyžadované Technickou specifikací, 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 

v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 
objekty a celky tvořícími součást Díla. 

 
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Pře- 

vzetí díla a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci 
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“ 

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor- 
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi- 

kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to po- 

dle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě spolufinancová- 

ní Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele 

tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinanco- 

vaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním 

stavu po celou dobu provádění Díla. 
 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz- 

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 

Zajištění splnění Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
smlouvy 
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„V následujících ustanoveních tohoto Pod-článku je „Záruka za plnění pro fázi 
výstavby“ zajištěním plnění Smlouvy ve formě bankovní záruky dle § 2029 občanského 
zákoníku. Zhotovitel je povinen na své náklady získat Záruku za plnění pro fázi výstavby 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce a udržovat ji v požadované výši po celou dobu jejího 
trvání. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Záruka za plnění pro fázi výstavby je vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a 
splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 dnů 
od obdržení první písemné výzvy Objednatele. 
 

Bankovní záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou 
vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) 
se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
 

Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat 
Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala 
Mezinárodní obchodní komora. Zajištění, vystavení a udržování bankovní záruky za řádné 
plnění Díla po stanovenou dobu platnosti 
provede Zhotovitel na své náklady a riziko. 
 

Vystavení platné a účinné Záruky za plnění pro fázi výstavby doloží Zhotovitel Objednateli 
originálem záruční listiny do 14 dní od uzavření Smlouvy. Záruka za plnění pro fázi 
výstavby musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
 

Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost 
Zhotovitelem předložené bankovní záruky skončit před dobou platnosti stanovenou v 
Příloze k nabídce, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající 
Smlouvě, a to nejpozději 10 dní před datem ukončení platnosti původní bankovní záruky. 
 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za plnění pro fázi výstavby bude platná a účinná, 
dokud nedojde k převzetí řádně dokončeného Díla (všech jeho Sekcí), resp. dokud 
Správce stavby nevydá Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí). 
Pokud je platnost Záruky za plnění pro fázi výstavby časově omezena a Správce stavby 
nevydal Potvrzení o převzetí, potom je Zhotovitel povinen prodloužit platnost Záruky za 
plnění pro fázi výstavby, a to až do doby, kdy bude Dílo řádně dokončeno a převzato. 
Zhotovitel je dále povinen předat Objednateli potvrzení o prodloužení bankovní záruky 
nejpozději 10 dní před datem ukončení platnosti Záruky za plnění pro fázi výstavby. 
 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za plnění pro fázi 
výstavby finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která Záruku za plnění pro fázi výstavby vydala. 
 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze Záruky za plnění pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, že: 
 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za plnění pro fázi výstavby tak, jak 

je popsáno v předchozích odstavcích, 
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 
se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 

2.5 (Claimy Objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po 
dohodě nebo určení, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.25, 
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení 
Objednatelem). 
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za plnění pro fázi výstavby. 
Objednatel se zavazuje vrátit Záruku za plnění pro fázi výstavby Zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí. 
 

Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byl Objednateli předán originál 
záruční listiny platné a účinné bankovní záruky, která nahrazuje do té doby platnou 
bankovní záruku. 
 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za plnění pro fázi výstavby se 
Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za 
plnění pro fázi výstavby ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
 

Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
 

„Záruka za plnění pro fázi záruční doby“ je zajištěním plnění Smlouvy pro fázi 
záruční doby ve formě bankovní záruky dle § 2029 občanského zákoníku. Zhotovitel je 
povinen na své náklady získat Záruku za plnění pro fázi záruční doby ve výši uvedené v 
Příloze k nabídce a udržovat ji v požadované výši po celou dobu jejího trvání. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. Záruka za plnění 
pro fázi záruční doby je vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez 
nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 dnů od obdržení 
první písemné výzvy Objednatele. 
 

Fáze záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o 
převzetí Díla, a končí uplynutím posledního dne Záruční doby stavby, včetně všech 
případných prodloužení. 
 

Bankovní záruka musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou 
vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) 
se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 
 

Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat 
Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala 

Mezinárodní obchodní komora. Zajištění, vystavení a udržování bankovní záruky za řádné 
plnění Díla po stanovenou Záruční dobu provede Zhotovitel na své náklady a riziko. 
 

Vystavení platné a účinné Záruky za plnění pro fázi záruční doby doloží Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny před podepsáním Potvrzení o převzetí Díla. Záruka 
za plnění pro fázi Záruční doby musí být účinná nejpozději v den začátku fáze záruční 
doby 

 

Originál záruční listiny zůstává v dispozici Objednatele. V případě, že má platnost 

Zhotovitelem předložené bankovní záruky skončit před dobou platnosti stanovenou v 
Příloze k nabídce, doloží Zhotovitel Objednateli originál nové záruční listiny odpovídající 
Smlouvě, a to nejpozději 10 dní před datem ukončení platnosti původní bankovní záruky. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za plnění pro fázi záruční doby bude platná a účinná, 
dokud nedojde k uplynutím posledního dne Záruční doby stavby, včetně všech 
případných prodloužení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli potvrzení o prodloužení 
bankovní záruky nejpozději 10 dní před datem ukončení platnosti Záruky za plnění pro 
fázi záruční doby. 
 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za plnění pro fázi 
záruční doby finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
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právnické osoby, která Záruku za plnění pro fázi záruční doby vydala. 
 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok ze Záruky za plnění pro fázi záruční doby pouze 
na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy, a to zejména v případě, 
že: 
 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za plnění pro fázi záruční doby tak, 
     jak je popsáno v předchozích odstavcích, 
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 
se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy Objednatele) 
nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty dle Pod-článku 4.25, 
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení 
Objednatelem). 

 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za plnění pro fázi záruční 
doby. Objednatel se zavazuje vrátit Záruku za plnění pro fázi záruční doby Zhotoviteli do 
21 dnů poté, co uplyne poslední den záruční doby stavby, včetně všech případných 
prodloužení. 
 

Objednatel se zavazuje vrátit Zhotoviteli příslušnou bankovní záruku bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byl Objednateli předán originál 
záruční listiny platné a účinné bankovní záruky, která nahrazuje do té doby platnou 
bankovní záruku. 
 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za plnění pro fázi záruční doby se 
Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za 
plnění pro fázi záruční doby ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
 

Porušení povinnosti Zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou 
bankovní záruku představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 
 

4.6 

Spolupráce V textu prvního odstavce Pod-článku 4.6 se za slovo „zaměstnáni“ doplňují slova 

„nebo přítomni“. 
 

Za druhý odstavec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 

„Zhotovitel musí poskytnout Personálu objednatele rovněž veškerou nezbytnou sou- 

činnost k plnění povinností vyplývajících z BIM Protokolu a jeho příloh.“ 

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 

„Zhotovitel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu 

nebo jakékoli kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele 

v souvislosti s Dílem a jeho financováním.“ 

4.7 

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 

v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů. Zhotovitel 

je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 

v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- 

ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny.“ 
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4.8 

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis- 

tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou: 

 
(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý- 

kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic- 

kých zařízení. 
(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí- 
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na- 

opak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před- 

pisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po- 

vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro- 

vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro- 

vozu. 
 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení se považuje za neplně- 

ní povinností Zhotovitele podle Smlouvy.“ 

4.9 

Zajištění kvality Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 4.9 je odstraněna a nahrazena následují- 
cím zněním: 
„V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí 
být na takovém dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovite- 
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lem, nebo musí být tento dokument schválen prostřednictvím Společného datového 

prostředí, je-li tak uvedeno v Příloze k nabídce.“ 

4.15 

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 

na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed- 

nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 

použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
 

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po- 

zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla- 

du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po- 

užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 

výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou- 

část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko- 

munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 

od vzniku každého takového znečištění. 
 

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 

pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 

povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 

pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří- 
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto- 

vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 

a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho- 

tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem- 

ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“ 

4.20 

Vybavení objednatele Na konec Pod-článku 4.20 se přidávají odstavce s následujícím zněním: 
a objednatelem volně „Nespotřebovaný volně poskytovaný materiál musí Zhotovitel vrátit Objednateli. 

poskytovaný materiál 
Dostupnost Společného datového prostředí je řešena v příloze BIM Protokolu Poža- 

davky na Společné datové prostředí (CDE).“ 

4.21 

Zprávy o postupu prací     První věta Pod-článku 4.21 je odstraněna a nahrazena následující větou: 
„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel předložit Správci stavby 

Zprávy o postupu prací ve čtyřech tištěných kopiích a musí je též předložit Správci 
stavby prostřednictvím Společného datového prostředí.“ 

4.22 

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 

„a na oprávněné úřední osoby.“ 
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4.23 

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující věty: 
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob- 

jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 

bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 

Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady 

 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá- 

ny, vlastníky a uživateli pozemků a 

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu- 

jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas- 

ných záborů. 
 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý- 

lučně Zhotovitel.“ 

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce od- 

padů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) a je 

povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to 

včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a ar- 

chivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evi- 
denci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence 

vedené Podzhotoviteli. Kovové odpady a jejich slitiny musí Zhotovitel předat na svůj 
náklad Objednateli dohodnutým způsobem; pokud jde o kovové odpady a jejich slitiny 

vzniklé při provádění Díla, pak se za jejich původce považuje Objednatel.“ 

4.25 

Záruka Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad]: 

za odstranění vad „Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 

k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne- 

použije. 
 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob- 

držel Potvrzení o převzetí Díla a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za 

odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. 

 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná nejpozději 
do konce  uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení. 

 
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 

je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 
 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- 

nou výši částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
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objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po do- 

hodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- 

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado- 

váno odstranění vady, 

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 

15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon- 

čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad. 

 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po- 

vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 

Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených 

pod písm. a) až d) výše ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu 

a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 

rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti podle tohoto Pod-článku za předpokladu, že všechny vady byly od- 

straněny.“ 

4.26 

Kontrolní prohlídky Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

stavby „Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení 
prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 

stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont- 
rolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 

Povinnost upozornit Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci 
na nevhodnou povahu nebo pokynu]: 

věci nebo pokynu „Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný 

či nesprávný pokyn, je povinen upozornit Správce stavby na jejich nevhodnost či ne- 

správnost, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl při vynaložení potřebné péče 

takovou nevhodnost či nesprávnost zjistit, nejpozději však před použitím nevhod- 

né věci nebo splněním nevhodného či nesprávného pokynu. Obdrží-li Zhotovitel od 

Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, 
není to důvod pro zpomalení nebo přerušení prací Zhotovitelem ani pro odstoupení 
Zhotovitele od Smlouvy. Zhotovitel se však zprostí odpovědnosti za použití nevhodné 

věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, upozorní-li Správce stavby 

na jejich nevhodnost či nesprávnost podle tohoto Pod-článku; Objednatel v takovém 

případě nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo pokynu. Strany 

tímto vylučují použití ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku, které se tak 

neaplikuje, jak vyplývá z Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem].“ 
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4.28 

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, 
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže: 

 

(a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovi- 

telé]; 

(b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné 

závazné milníky] uvedený v Příloze k nabídce; 
(c) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Perso- 

nál zhotovitele]; 

(d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro do- 

končení]; 
(e) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; 

(f) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby: 

 
(i) nepředloží vůbec počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Har- 

monogram] první odstavec; nebo 

(ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne 

obdržení oznámení Správce stavby učiněného podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] pátý odstavec; nebo 

(iii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.6 

[Míra postupu prací]; nebo 

(iv) neopraví předložený vadný harmonogram tak, aby obsahoval minimálně 

náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], druhý odstavec 

pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k); 

 

(g) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne- 

splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta- 

veništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci]; 
(h) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací podle 

Pod-článku 8.8 [Přerušení práce]. 

 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- 

zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- 

sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 
 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 

za porušení Smlouvy, nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 

Postupné závazné Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Postupné závazné milníky]: 

milníky „Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed- 

natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel 

k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním 

objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd- 
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ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 

[Vyúčtování] Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být 
prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro 

splnění postupného závazného milníku]. 
 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- 

čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 

a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.“ 

4.30 

Podmínky pro změnu Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]: 

podzhotovitele „Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz- 

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem- 

ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 

od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při- 
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 

prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“ 
 

Pra6covníci a dělníci 

6.2 

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 
a pracovní podmínky 

 

6.5 

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže 

Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví jinak.“ 

6.6 

Zázemí pro pracovníky      Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: 

nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 

Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
a bezpečnost při práci    „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích 

předpisů, včetně: 
 

(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 

zařízení, 
(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí, 
(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
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(e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo- 

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 

 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za- 

městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením. 
 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stave- 

ništi (byl-li Objednatelem určen). 
 

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 
provádění Díla: 

 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po- 

užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 
splňující požadavky zvláštních předpisů, 

(ii) k povinnosti nejpozději ke dni zahájení činnosti takové jiné fyzické osoby 

na Staveništi informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovní- 
ků. 

 

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy.“ 

6.9 

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý- 

stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 

s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 

na provedení Díla.“ 
 

Tec7hnologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování 

7.1 

Standard provedení Na konci pod-odstavce (c) Pod-článku 7.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
 

Za pod-odstavec (c) Pod-článku 7.1 se přidává pod-odstavec (d) s následujícím zněním: 
„(d) v souladu se všemi aplikovatelnými Právními předpisy, včetně předpisů upravu- jících 

požadavky na kvalitu a provedení použitých výrobků, materiálů a zařízení a 

dalších věcí použitých při realizaci Díla.“ 
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Zah8ájení, zpoždění a přerušení 

8.2 

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve- 

dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše. 
 

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 

nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sek- 

cí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 

úspěšného provedení Přejímacích zkoušek, jsou-li nějaké) v Době pro dokončení. 
 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 

podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty 

uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 

Sekce obdržet. 
 

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 
podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji po- 

vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“ 

8.3 

Harmonogram Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla 

v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce do 28 dnů po tom, co ob- 

držel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Harmonogram musí být 
vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v meto- 

dikách definovaných v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný 

harmonogram zobrazující skutečný postup prací v souladu s metodikami definovanými 
v Příloze k nabídce, kdykoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný 

postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. 

 

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 

Správci stavby v jedné tištěné verzi, jedné elektronické verzi v editovatelné podobě 

a v dalších kopiích tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce, a též prostřednictvím 

Společného datového prostředí. Každý harmonogram musí obsahovat: 

 

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- 

ká) a Postupné závazné milníky (jsou-li nějaké), včetně uvedení každé Přejímací 
zkoušky jako milníku, 

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny čás- 

ti) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. 
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Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést 
data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé 

části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání, 
(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- 

novaných Podzhotovitelů, 
(d) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace 

stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů 

a výrobně technické dokumentace, 

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro- 

vádění Díla podle Smlouvy, 

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 

7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce], 

(g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozděj- 
šího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových 

rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna státních 

svátků, 
(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů, 
(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 
(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

 
(l) popis všech hlavních etap provádění Díla, 
(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla, 
(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto- 

vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po- 

třebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících, 
(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 

změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 

před předmětnou změnou, 
(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle. 
 

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdrže- 

ní aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v ja- 

kém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat 

ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. 

Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmono- 

gram spoléhat. 
 

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrét- 
ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 
zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, 
aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 
anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]. 

 

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném 

rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není 
jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správci stavby předložit (do 

14 dnů od obdržení tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram 

v souladu s tímto Pod-článkem. 
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Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku je důvodem 

pro uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit 

objednateli smluvní pokutu].“ 

8.6 

Míra postupu prací V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a na- 

hrazena slovy „se smluvní pokutou“. 

Na konec Pod-článku 8.6 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stav- 

by jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující 
uplatněné revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení 
během Doby pro dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vzná- 

šet případné připomínky co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 

3 dnů od doručení aktualizovaného harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správ- ce 

stavby do 3 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém 

uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel 
postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi 

ze Smlouvy.“ 

8.7 

Smluvní pokuta Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
za zpoždění 

„Smluvní pokuta za zpoždění 
 

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závaz- 
ku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka 

stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 [Povinnost zhotovitele 

zaplatit objednateli smluvní pokutu] písm. d), která musí být zaplacena za každý den, 

který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v 
Potvrzení o pře vzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku 
nesmí překročit maximální hodnotu smluvních pokut (je-li taková) stanovenou v Příloze    

k nabídce. 
 

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 

povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“ 

8.13 

Prodloužení doby Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závaz- 

pro splnění postupného ného milníku]: 

závazného milníku „Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení 
doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž 

Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, 

o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného 

milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k na- 

bídce. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená 

úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně. 

 
Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 

závazného milníku se posuzují samostatně.“ 
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Pře1vze0tí objednatelem 

10.1 

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „, nebo se má za 

to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“. 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 

Převzetí částí díla V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 

slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 

Překážky Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
při přejímacích zkouškách „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 

odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data 

 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 

nebo 

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích 

zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora, 

 

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro- 

vedení Přejímacích zkoušek, musí 
 

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

zahrnou do Smluvní ceny. 

 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
 

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta- 

novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 
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Od1pov1ědnost za vady 

11.1 

Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) Pod-článku 11.1 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje 

prací a odstraňování vad se čárkou. 
 

V pod-odstavci (b) Pod-článku 11.1 se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se pís- 
menem „a“. 

 

Za pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího 

znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá- 

stupci).“ 

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná- 

mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 

musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo- 

ván nebo zpožďován.“ 

11.2 

Náklady Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
na odstraňování vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objed- 

natel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ZZVZ), se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, 
že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodava- 

teli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 
 

11.4 

Neúspěšné Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění: 
odstraňování vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku 

vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku- 

ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“ 

11.7 

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění 
smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 
vad,“. 

11.9 

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
smlouvy „Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby 

Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel do- 

končil veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako 
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nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 

a sekcí]. 
 

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 14 dnů po doručení žádosti 
Zhotovitele potom, co budou veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označe- ny 

Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele, dokončeny nebo 

odstraněny, s výjimkou vad, u kterých bylo jejich sledování a vyhodnocení dalšího 

postupu domluveno Stranami v souvislosti s vystavením Potvrzení o převzetí, a jejich 

dokončení nebo odstranění bylo potvrzeno Správcem stavby. Kopie Potvrzení o spl-

nění smlouvy musí být vydána Objednateli. 
 

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.“ 

11.10 

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 

za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová- 

na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení 
o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od- 

stranění vad“. 

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují- 
cím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 

platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 
nebo je použít jinak.“ 

 

Mě1řen2í a oceňování 

12.1 

Měření díla Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení: 
„Doměření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, jejíž množství ne- 

bylo předmětem Variace podle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu 

s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. Měření musí být Stranami evido- 

váno.“ 

12.2 

Metoda měření Pod-článek 12.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

 
(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby, 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 
Formuláři a 

(c) metoda měření musí být v souladu s metodikou měření definovanou v Příloze 

k nabídce.“ 
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12.3 

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy 

„ceny položky.“ 
 

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují- 
cím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím 

pořadí priority): 
 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technic- 

ké specifikace této položky) cenové soustavy ÚRS, v platném znění. K použi- 
tým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní 
a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě 

Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento ná- 

vrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení prová- 

dění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo 

na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže 

by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co 

nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné 

po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku 

ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve 

výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 
5 % přímých nákladů příslušné položky. Stanovená paušální přirážka na výrobní i 
správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky se týká s ohledem na 

charakter těchto nákladů výhradně návrhu kalkulace položek stavebních pra- cí. 
Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za do- 

hodnuté.“ 
 

Var1iace3a úpravy 

13.1 

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním ZZVZ a postupovat v případě Variací 
v souladu s tímto zákonem. 

 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplně- 

ní požadavků ZZVZ a postupovat při Variaci podle Přílohy k nabídce, jeli v ní postup 

upraven. 

 
Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 ZZVZ nebudou splněny zde uvedené zá- 

konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím 

řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli 

nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních pra- 

cí, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení 
dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpo- 

vídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Ob- 
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jednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoli 
jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování]. 

 

Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel roz- 

hodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel po- 

skytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení 
nových prací. V případě, že Zhotovitel nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zava- 

zuje se poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich 

řádné provedení. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není 
možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel. 

 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto- 

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 

oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

zahrnou do Smluvní ceny. 
 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.8 

Úpravy v důsledku Pod-článek 13.8 je odstraněn bez náhrady. 
změn nákladů 

 

Sm1luv4ní cena a platební podmínky 

14.3 

Žádost o potvrzení První odstavec Pod-článku 14.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 
průběžné platby „Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel Správci stavby předlo- 

žit po skončení každého měsíce Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby 

podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě 

oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, a to prostřednictvím Společného datového 

prostředí a ve čtyřech tištěných kopiích. 

14.6 

Vydání potvrzení Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

průběžné platby „Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne- 

dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 

s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se 

 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vy- 

účtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 

se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení 
průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objed- 

natel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. 
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které 

Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) 

k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení 
průběžné platby Správcem stavby.“ 

Ve druhém odstavci Pod-článku 14.6 se v závorce odstraňují slova „zádržného a ji- 
ných“. 

 

V pod-odstavci (a) třetího odstavce Pod-článku 14.6 se mezi slova „zadrženy až“ vklá- 

dají slova „ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“. 

Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 

„Když Zhotovitel 

 
(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 

[Zajištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 

-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci], 
(c) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali- 

zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram], 

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojiš- 

tění], 
 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 

povinnosti. 
 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

14.7 

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex- 

tem: 

„(a)    splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem 

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění 
smlouvy] a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později; 

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, 
kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě 

Potvrzení průběžné platby, a 

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá- 

věrečné platby.“ 

Vkládá se nově druhý odstavec Pod-článku 14.7 v následujícím znění: 
„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení 
dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem 

na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před 

uplynutím lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a ne- 

lze je použít jako podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle 

Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba].“ 

Vkládá se nově třetí odstavec Pod-článku 14.7 v následujícím znění: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech před- 

ložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostateč- 
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ných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody 

oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení 
Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu 

spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zho- 

toviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou 

Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se 

Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto 

odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doru- 

čení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby.“ 

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text: 

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace 

podle pod-odstavce (a) a (c) tohoto Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy 

 

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby, 

(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 
existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 

jejich schvalování, 
(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove- 

deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek- 

tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 

velké množství položek.“ 

14.8 

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhoto- 

vitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel 
je oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, s jejichž 
úhradou je Objednatel v prodlení delším než 15 dnů.“ 

14.9 

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 

Vyúčtování Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 
při dokončení 

 

14.11 

Žádost o potvrzení Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

závěrečné platby „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před- 

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
 

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 
podle Smlouvy nebo jinak. 

 

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů- 

vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. 
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V takovém případě se 

 

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 

bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 

podle Pod-článku 14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby] Objednateli 

Potvrzení závěrečné platby. 

 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vy- 

účtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový 

doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečné- 

ho vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby. 
 

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod- 

nutých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na 

dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způso- 

bem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připra- 

vit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.14 

Skončení První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

odpovědnosti objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v 

souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že 
Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“ 

 

Uk1onč5ení smlouvy objednatelem 

15.2 

Odstoupení objednatelem Text Pod-článku 15.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel: 

 
(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] anebo 

Pod-článkem 4.25 [Záruka za odstranění vad) nebo s oznámením podle Pod- 

-článku 15.1 [Výzva k nápravě], 

(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závaz- 

ků, které má podle Smlouvy, 

(c) bez rozumné omluvy: 

 
(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přeruše- 

ní) nebo 

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 

[Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, 

co ho obdržel, 
 

(d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody, 

(e) je-Ii rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké- 

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
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(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, pro- 

vizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu: 
 

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě 

nebo 

(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně 

nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě, 
 

(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 
dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 

lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé], 

(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
 

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá 

nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo 

odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované 

Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení. 
 

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 

předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni- 
ště. Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 14 dnů ode dne doručení tohoto ozná- 

mení, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V případě pod-odstavců 

(e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned. 

 
Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoliv jiná prá- 

va Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak, zejména na právo čerpat ban- 

kovní záruku podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo Pod-článku 4.25 

[Záruka za odstranění vad], a dále na práva Objednatele podle Pod-článku 7.6 [Ná- 

pravné práce] písm. a) a c), kdy je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Správ- 

ce stavby podle tohoto Pod-článku. 
 

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované 

Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel je dále povinen předat Staveniště a nedo- 

končené Dílo Objednateli přiměřeně podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] podle 

pokynů Správce stavby. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postu- 

poval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení 
jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro 

bezpečnost Díla. 
 

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli 
jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro 

dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite- 

lem nebo jeho jménem. 
 

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vy- 

dáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. 
 

Zhotovitel musí okamžitě na své riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do 

té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto po- 
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ložky Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu 

musí pak být Zhotoviteli zaplacen.“ 

15.3 

Ocenění k datu Text Pod-článku 15.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

odstoupení „Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 

15.2 [Odstoupení objednatelem] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat 

v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí ur- 

čených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli 

za práce provedené v souladu se Smlouvou. Hodnota Díla bude určena podle cen 

specifikovaných ve Smlouvě.“ 

15.4 

Platba po odstoupení Text Pod-článku 15.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednate- 

lem] nabylo účinnosti, může Objednatel: 

(a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele], o nichž násled- 

ně rozhodne Správce stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení], 
(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení 

a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veške- 

rých jiných nákladů, které vznikly Objednateli v důsledku odstoupení od Smlou- 

vy, když Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k provedení nápravných 

prací podle Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] ani k odstranění vad podle Člán- 

ku 11 [Odpovědnost za vady], 

(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objed- 

nateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů 

náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po 

získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objed- 

natel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.“ 
15.5 

Oprávnění objednatele     Text Pod-článku 15.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

vypovědět smlouvu „Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznáme- 

ním takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď 

Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 

toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod- 

-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem. 

 
Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení 
prací a odklízení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-člán- 

kem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění]. 
 

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 

zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle], Zhotoviteli oznámí, že 

vypovídá Smlouvu z důvodu, že 

(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo finan- 

cování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo 

(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá- no 

v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 

zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname- 

naly podstatnou změnu Díla; anebo 
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(c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné 

povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realiza- 

ci Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení; 
 

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 

jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“ 
 

Pře1ruš6ení a ukončení smlouvy zhotovitelem 

16.2 

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) Pod-článku 16.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g)  je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k 

jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před- 

pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“ 

Na konec Pod-článku 16.2 se přidává nový odstavec v následujícím znění: 
„Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně prohlašují, že nad rámec důvodů 

pro odstoupení Zhotovitele uvedených v tomto Pod-článku pod-odstavcích a) až g) 
není Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v občanském zá- 

koníku, když tyto důvody jsou právě konkretizovány a upřesněny v tomto Pod-článku 

a Strany považují uvedené důvody za dostatečné.“ 

16.4 

Platba při odstoupení Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 16.4 se vkládají slova: „nebo Záruku za od- 

stranění vad,“. 
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Riz1iko7a odpovědnost 

17.1 

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá- 

no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob 

a škod na majetku]“. 

17.2 

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se 

o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])“ a „(nebo se má 

za to, že je vydáno)“. 

17.5 

Práva průmyslového Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení: 
a jiného duševního „17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví 
vlastnictví  podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného 

na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 

stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 

podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby 

v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod- 

mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 
využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten- 

tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 

součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 

ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 

právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub- 

liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 

také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 

osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 

příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před- 

mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 

neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou- 

vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt- 
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 

podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před- 

mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude 

trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 

vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 

ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte- 

ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 

Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
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ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 

a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany. 

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 

předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 

užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 

a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 

nezávislých na Zhotoviteli. 

17.5.5 Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševní- 
ho vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši 
škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně 

a účelně vynaložené Náklady.“ 

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.1 

Po1jiště8ní 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 

jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 
 

Obecné požadavky Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 
na pojištění 

 

18.2 

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

a vybavení zhotovitele  „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma- 

jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 

příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří- 
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 

za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 

pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši min. ve výši limitů stanovené v Příloze k nabídce. 

 

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat: 

 
– pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) s limitem plnění ve výši 

stanovené v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé 

v době pojištění pro: 

 

– živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, 
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřese- 

ním, tíhou sněhu nebo námrazy) 
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–     riziko odcizení a vandalismus 

 
s tím, že dojde-li během trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události 
k čerpání více než 50 % ze sjednaného limitu plnění, bude obnoven limit pojist- 
ného plnění do původní výše. 

 

– pojištění záručního období min. 24 měsíců 

– pojištění rizik projektanta a pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění 
ve výši nejméně podle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k na- 

bídce 

– pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně podle Minimální 
částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce 

– pojištěnými podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Pod- 

zhotovitelé smluvně vázaní na budovaném Díle 

– maximální spoluúčast 1 mil. Kč. 
 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed- 

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá- 

lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- 

lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a 

 
(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed- 

natele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného staveb- 

ního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, 
stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod. 

 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem 

bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budo- 

vaném Díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude Objednatelem 

Zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla pro- 

vedena jen částečně. 
 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 

k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž 

by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti 
podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- 

jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- 

ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“ 
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18.3 

Pojištění pro případ Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

úrazu osob a škod „Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

na majetku bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo tře- 

tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 

s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr- 

novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 

vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 

převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro 

tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby s limitem plnění 100 mil. Kč u staveb s Při- 
jatou smluvní částkou přesahující 500 mil. Kč bez DPH, respektive s limitem plnění 
50 mil. Kč za celou dobu výstavby u staveb s Přijatou smluvní částkou do 500 mil. Kč 
bez DPH. 

 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za činnosti realizované podle Smlouvy. 

 
Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úpl- 
ného dokončení Díla. 

 
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způ- 

sobenou vadnou realizační dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov- 

ny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplat- 
ňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice. 

 

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou- 

to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že 

spolupojištění Podzhotovitelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Pod- 

zhotovitelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 
 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své 

pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 
 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna- 

teli.“ 

18.4 

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 
zhotovitele 
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Vyš1ší m9oc 

19.1 

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje 

čárkou. 

Za pod-odstavec (v) Pod-článku 19.1 se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího 

znění: 
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

 

Cla2imy,0spory a rozhodčí řízení 

20.1 

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto 

zněním: 
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra- 

vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol- 
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 

[Prodloužení doby pro dokončení] a Doba pro splnění postupného závazného milníku 

může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postup- 

ného závazného milníku].“ 

Pátý odstavec Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním: 
„Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 

okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem 

a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením 

všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodlou- 

žení doby anebo požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikami defino- 

vanými v Příloze k nabídce. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, 
přetrvávající vliv: 

 
(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný; 
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a tako- 

vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a 

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která 

může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co pře- 

stane mít událost nebo okolnost vliv.“ 

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto 

Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 

stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán- 

ku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] způsobem definovaným v Příloze k nabídce.“ 
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„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:   Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce. 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“ 

20.5 

Rozhodování sporů Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 

20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov- 

nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem 

může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte- 

rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné 

narovnání.“ 

20.6 

Řízení před obecným Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

soudem „20.6 Řízení před obecným soudem 

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí 
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před 

obecnými soudy České republiky.“ 

20.7 

Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným 

pro rozhodování sporů soudem“. 

20.8 

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným 

období rady soudem“. 
pro rozhodování sporů 

 

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“ 

20.2 

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů 

 

20.3 

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 
dohodnout při jmenování 
rady pro rozhodování 
sporů 

20.4 

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů 

 

20.5 

Rozhodování sporů Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 

„20.5 Rozhodování sporů 

 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
soudy České republiky.“ 
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20.6 

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů 

20.8 

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
období rady 

pro rozhodování sporů 
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