
Etapa Název milníku Popis (obsah) milníku Doba pro splnění milníku ve 
dnech (od předání Staveniště)

Podmínky pro splnění milníku

ETAPA 1 Základy Výkopy, záporové pažení, založení objektu 259 Třístranně podepsaný protokol o splnění milníku 
(Zhotovitel, Správce stavby, Objednatel).

ETAPA 2 Konstrukce Monolitická konstrukce 567 Třístranně podepsaný protokol o splnění milníku 
(Zhotovitel, Správce stavby, Objednatel).

ETAPA 3 Obálka budovy Opláštění budov, střešní konstrukce 756 Třístranně podepsaný protokol o splnění milníku 
(Zhotovitel, Správce stavby, Objednatel).
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Objekt a + b

POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY (dále jen "milníky")

Objekt c


