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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224 
Zastoupen: Bc. Kamilem Kulíškem, ředitelem Správy kolejí a menz na adrese Vinařská 472/5b, 

603 00 Brno 
Kontaktní osoby: xxx 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: TECH-VOLT, s. r. o. 
Sídlo: Břest 47, 768 23 Břest 
IČ: 05278856 
DIČ/VAT ID: CZ05278856 
Zastoupen: Pavlem Pospíšilem, jednatelem společnosti TECH-VOLT, s. r. o. 
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, číslo spisu 94438 
Bankovní spojení:  
IBAN:  
BIC:  
Korespondenční adresa: Břest 47, 768 23 Břest 
Kontaktní osoby:  

 
 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 
Veřejná zakázka: Interiérové vybavení pro VŠ koleje Bří. Žůrků, Brno 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)       
s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany 
dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak 
jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě. 
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku
I. 1) Smluvní strany se v souladu s ustanovení čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
I. 2) Smluvní strany se dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ
II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222
odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnový list je součástí přílohy č. 1
Dodatku.
II.2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5) nebo 6) ZZVZ Objednatel v souladu
s § 222 odst. 8) ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad Změn na Cenu Díla
III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 222 244 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 46 671,24 Kč.
Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 268 915,24 Kč.
III. 2) Cena Díla nově činí 9 094 511 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání
IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
IV. 2) Nedílnou přílohou tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: příloha č. 1 - změnový list č. 1
IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho
připojují své elektronické podpisy.
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V průběhu provádění Díla zhoto vitel zjistil, že bude nutné provést práce nad rámec sjednaného závazku ve smyslu § 
222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny v přílohách. Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu 
Díla. 
Na základě výše uvedené ho jde tedy o změny nepředvídatelné, o kterých Objednat el v době přípravy veřejné zakázky 
nevěděl, a proto je nezahrnul do smlouvy o dílo. V době zpra cování projektové dokumentace byly pokoje vybaveny 
stávajícím nábytkem. Po odstra nění stávajícího nábytku bylo zjištěno, že obklad zakrýval stavební konstrukc i. Tato 
konstrukce v daných pokojích zabraňuje montáži nově navrženého nábytku. Vyro vnání t éto nerovnosti bylo navrženo 
pomocí dolištování poste lí a stolů. Po realizaci této úpravy bude nábytek vyrovnán s konstrukcí objektu . Díky tomuto 
vyrovnání nebudou vznikat mezery, které by byli příčinou mezer mezi nábytkem a stěnou. Po realizaci této úpravy 
budou dodrženy požadavky na bezpečnéužívání nábytku. 
Před m ětem tohoto ZL je montáž lišt ová ní 56 ks poste lí a 54ks stolů. 

Změnový list stavby 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 
Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617 /9, 601 77 Brno 
Zhotovitel· TECH-VOLT, s.r.o., Břest 47, 768  23 Břest 

• nehodící se škrtnout

Popis a zduvodněni změny: 

Údaje v Kč bez DPH 
Údaje v Kč s DPH 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodl,i že u výše uvedeného S0 /10 , který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedenyZměny,    jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumenat ci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny 
stavb . Tento Evidenční list změn stavb b I ro·ednán v souladu se smlouvou o dílo. 
Objednatel vedoucí útvaru
technických služeb a IT Ing. Jana Fillová datum podpis · 

Objednatel ředitel Bc. Kamil Kulíšek datum 

Zhotovitel jednatel Pavel Pospišil datum 

Zhotovitel manažer zakázky Tomáš Pecháček datum podpis 
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ZL Č. 1 

Číslo změny stavby: Název a evidenční číslo stavby: 

Interi érov é vybaveni pro VŠ koleje Bři. Žůrků, Brno 

Smlouva o dílo (SoD)ze dne 

Obsah: Paré č. Příjemce 

Položkový rozpočet I 1 I 1 Objednatel 
2 Zhotovitel 

Výkresová část, podklady I X I 
Další doklady - fotodokumentace 0 Dopad do ANO/ NE* 

termínu 

Cena navrhovaných 
Méněoraci Cena navrhovaných Víceprací Cena navrhovaných Méněprací 

a Viceorací celkem 
93 604,00 Kč 315 848,00 Kč 222 244,00 Kč 
113 260.84 Kč 382 176 08 Kč 268 915 24 Kč 



ZL č 1 
KOLEJE BRATRI ZURKU I ena ce11<em
CELKEM ZA BUDOVU A - NABYTEK 126 874 ,00 
CELKEM ZA BUDOVU B - NÁBYTEK 95 370,00 
CELKEM ZA CELOU BUDOVU 222 244,00 Kč 

Firma: 

--- 

TECH-VOLT , s.r.o. 
Břest 47 

768 23 Břest 

(Ke bez DPH) 

268 915,24 Kč 
(Kč s DPH) 

Pavel Pospíšil 
Jednatel 

--
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súboVAA 

KÓD PRVl3 LÚŽKOVÝ POKOJ V BUŇCE  IPOČET K  Cena za kus  bez DPH  lcena bez DPH celkem
1 Olištovánipostele

- 2- - 0li štova  m stolu   -- -· -1-
1 -- 2 836.00 

2 908.00 - 2 836,00
2 908.00 -- 

CELKEM ZA 3 LUZKOVY POKOJ V BUNCE 5 744 00 Kč
(Kt  bez DPH) 

KÓD PRvlcHODBA NA PATŘE IPOČET Kkena za kus bez DPH  Icena bez DPH celkem
SU-01     Skříň úložná 
SU-02 Sl<nn u ró žná -- 1 13 494.00 -- _ 13 494,QQ.__ 

1 16 6 
-·

.00 16 654,00 54 --- 
CELKEM ZA CHODBU 30148 00 Kč

(Kt  bezDPH) 

1 Olištovanlpostele 
2 Olištováni stolu 

SU-01 Skríň úložná 
SU-02 Skříň úložná -1 16 654.00 

73 736,00 
69 792,00 

0,00 
-16 654,00

CEL  EM ZA BUDOVU 126 874,00 Kč
(Kt bezDPH) 



SúbóvA S 

- ,, _ .. y

KÓD PRvl ;  u  Ňct   · IPOČET Ku]cena zakusbez DPH !  c  ena 
 

bez DPH celkem 
1 Ohštovani postele 1 2 836.00 
2 Ohštovani stolu 1 2 908,00 

2 836,00 
2 908.00 

CELKEM ZA 3 LUZKOVY POKOJ V BUNCE 5 744 00 Kč 
(Kč bez DPH) 

- 

(Kč bez DPH) 

85 080.00 
87 240.00 
-26 988.00 
-49 962 00

95 370.00 Kč 

SP-01 Stul pracovn,
ZJ-01 Z1dle Jíde lní
SU-0 1 S k ř íň ú lo žn á 
SU -0 2 Skřiň uložna 

CELKEM ZA BUDOVU 
(Kč bez DPH) 

KóD  PRvlcHODBA NA PATŘE IPOČET Ku]cena zakusbez DPH Icena bez DPH celkem

SU-01 Skř1ň úložna 
SU-02 ""SKrmurozna 

1 1349400 13 494.00 
1 16 654 00 16 654 00  

CELKEM ZACHODBU 30 148 00 Kč
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