Název akce: Brožíkova - sever

DODATEK č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č.1-07/2024/24 008
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

( dále jen občanský zákoník ) 
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice II
Se sídlem:
Chemiků 128


530 09  Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radkem Hejným, starostou městského obvodu Pardubice II
Zastoupený ve věcech technických: xxx, ved. odboru živ. prostředí a dopravy
Tel: xxx,
  
e-mail: xxx
IČ: 00274046



bankovní spojení: 
Komerční banka Pardubice 

číslo účtu: 

xxx
(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:
MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem:          Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: xxx, vedoucí provozního oddělení  
Odpovědný stavbyvedoucí: xxx   č. autorizace:  0701216
Tel:  xxx

e-mail:  miros@miros-pce.cz

IČ:  27523934
    
DIČ:  CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení:   
 Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    

 xxx        

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy a ceny za dílo takto: 
I. Předmět smlouvy
Předmět díla se mění o položky, které jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr (příloha tohoto Dodatku č. 1). Jedná se zejména o náhradu podkladních vrstev ze štěrkodrti betonovým recyklátem, nerealizaci segmentace stávajícího betonového parkoviště, použití pružnějšího modifikovaného asfaltobetonového koberce s mechanickým vyztužením (FORTA-FI) s vyšší odolností proti trhlinám, nákup menšího množství přímých betonových obrubníků (využití zásob města na SmP), nákup obloukových betonových obrub, oprava větší výměry navazujícího chodníku před čp. 436 kvůli zajištění odvodnění.

III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací: 

Celková cena bez DPH dle původní Smlouvy o dílo 6 550 625,26 Kč
	přípočty víceprací 
	1 427 969,19

	odpočty nerealizovaných prací
	-1 626 435,36

	celkem rozdíl
	-198 466,17


Celková cena bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o 198 466,17 Kč bez DPH

Nová celková cena bez DPH






6 352 159,09 Kč

DPH 21%







 
1 333 953,41 Kč

Nová celková cena včetně DPH




 
7 686 112,50 Kč
Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo č. 1-07/2024/24008 nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají  v platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Příloha: výkaz výměr
V Pardubicích dne 




V Pardubicích dne 
.................................................



.................................................

za objednatele





za zhotovitele
Mgr. Radek Hejný    




Ing. Rostislav Šindler
starosta městského obvodu



předseda představenstva
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