 Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo č. 1617923
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” a „ObčZ”)
mezi:
1. Smluvní strany – identifikační údaje

0. Objednatel: 

	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:	
	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA, MA, ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
Ing. Vladan Babič, projektový manažer 

	Telefon:
	

	E-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
	
	
Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav



(dále také jen „objednatel”)

a 

0. Zhotovitel: 

	Název obchodní firmy:
	AQUA PROCON s.r.o.

	Sídlo:	
	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

	IČO:
DIČ:                                  
	46964371
CZ46964371

	Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou,
Ing. Marie Hladíková, zodpovědný projektant

	Kontaktní osoba:
	Ing. Marie Hladíková

	Telefon:
	

	E-mail:	
	


  bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s.
  číslo účtu:    			          
  
(dále také jen „zhotovitel”)


Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1617923  (dále také jen „dodatek č. 1”) na akci
„ Úpravna vody Ivaň“


Potřeba zpracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1617923 byla vyvolána následujícími skutečnostmi:
· Součástí technologie úpravy vody se musela též stát technologie likvidace kalu, protože původně uvažovanou likvidaci ve splaškové kanalizaci obce není možno realizovat pro překročení čistící kapacity ČOV
· Po posouzení stavebně-technického stavu stávajících konstrukcí bude vypuštěna samostatná položka k této problematice a posouzení bude součástí podrobného zhodnocení stavu objektů v rámci PD

II.  Předmět díla
V čl. II. se mění a upravuje odst. 2.3 takto:
2.3 Výkon je zajištění průzkumů, vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti dle odst.  2.1 a odst. 2.2 tohoto čl. se sjednává v tomto rozsahu:

a) Geodetické zaměření (bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí)
b) Zaměření vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů a posouzení stavebně-technického stavu (bude součástí společné dokumentace)
c) Inženýrskogeologický průzkum (bude součástí zadávací dokumentace)
d) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
e) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) – rozšiřuje se na společnou dokumentaci DUR+DSP a předmět díla se rozšiřuje o dokumentaci kalového hospodářství 
f) Inženýrská činnosti na úrovni společného řízení – veřejnoprávní organizace
g) Inženýrská činnost na úrovni společného řízení – majetkoprávní vztahy
h) Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZDS/DPS) – rozšíření předmětu díla o dokumentaci kalového hospodářství
i) Součinnost při výběru zhotovitele stavby
j) Autorský dozor

Bližší popis předmětu plnění:
1. Geodetické zaměření (GZ)
GZ bude zahrnovat zaměření účelové mapy areálu stávající čerpací stanice Ivaň v ploše cca 3 000 m2, jímacího území o ploše 8 000 m2, pruhu podél vodovodních řadů v délce 2 000 m a šířky 10 m.  
Geodetické zaměření bude také obsahovat ověření a zákres jiných správců podzemních inženýrských sítí mimo areál stávající čerpací stanice. Podzemní inženýrské sítě ve správě a majetku zadavatele budou zakresleny podle podkladů nebo vytyčení předaného zadavatelem.  GZ bude obsahovat také hranice parcel vyznačujících vlastnické vztahy. Geodetické zaměření bude součástí DUR.

1. Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů a posouzení stavebně-technického stavu (bude součástí společné dokumentace DUR+DSP)
Předmětem zaměření stávajících objektů v areálu, tj. čerpací stanice a akumulace 2 x 1000 m3 a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu ve 2D v podrobnosti potřebné pro zpracování kompletní projektové dokumentace, tj. vč. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace bude součástí  DUR+DSP

1. Inženýrskogeologický průzkum (IGP)
V trase výtlačného řadu budou provedené dva ig vrty do hloubky 3m a v místě přístavby pro GAU filtry 1 ig vrt do hl. 5 m. Předmětem je také odběr vzorků a potřebné rozbory. Dále budou využity závěry a výstupy ze zprávy z hydrogeologického průzkumu jímacího území, které zpracovala firma AQUAENVIRO. Tuto zprávu předá zadavatel jako podklad.  

Závěrečná zpráva bude obsahovat: popis geologických poměrů širšího území, petrografický popis vrtaných sond, geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin. Přílohou zprávy o IG průzkumu budou: geologická mapa širšího území, přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000, situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond, výsledky laboratorních rozborů zemin, kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní dokumentace, seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map dodaných projektantem (1 : 500).
Počet vyhotovení: 3x písemná podoba, 1x digitální data na CD ve formátu pdf

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) – bylo již předáno
Podkladem pro zpracování DÚR bude studie „Úpravna vody Iváň“ (viz podklad objednatele). DÚR zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (nebo také Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení) musí zahrnovat všechny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“). 
Součástí prací na DUR jsou i případné konzultace se zpracovatelem žádosti o „DOTACE“ a případné úpravy dokumentace, tak aby tako vyhovovala požadavkům žádosti o „DOTACE“.
 


1. Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP)
DUR+DSP bude sloužit k vydání pravomocného společného stavebního povolení. DUR+DSP bude obsahovat následující dílčí činnosti a bude zpracovaná zejména podle těchto podmínek:
· DUR+DSP bude zpracována dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcích předpisů (prováděcí vyhláška 230/2012 Sb.) platných ke dni zahájení projektových prací s ohledem na zák. č. 83/2006 Sb. a související prováděcí předpisy, vždy v platném znění.

· V samostatném dokumentu bude zpracován propočet nákladů v agregovaných položkách podle cenové soustavy URS nebo RTS v cenové úrovni odpovídající době zpracování DUR+DSP.
· Bude projednána s objednatelem, budou zapracovány všechny oprávněné připomínky objednatele.
Dokumentace bude zpracována ve 2D. Pro zajištění společného povolení bude vyhotoveno 6 paré v klasické „papírové“ podobě a 1x na CD v elektronické podobě. Investorovi bude předáno 1 paré, ostatní paré budou využity za účelem zajištění společného povolení stavby. Po vydání společného povolení bude předáno investorovi orazítkované paré stavebním (vodoprávním) úřadem.

1. Inženýrská činnost na úrovni společného stavebního řízení 
Součástí prací vybraného uchazeče je vytvoření podkladů za účelem vydání společného stavebního povolení.
· předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály
· podání žádosti o vydání společného územního a stavebního (vodoprávního) povolení
· zastupování objednatele ve společném řízení 
Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod.:
· správní poplatky 
· výpis z evidence katastrálního úřadu
· snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu 
· správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno
· správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace 
· správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace
· poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 
· případně další poplatky, pokud budou požadovány.
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti

1. Inženýrská činnost na úrovni společného stavebního řízení - majetkoprávní vztahy 
Součástí prací vybraného uchazeče je zajištění potřebných souhlasů k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle stavebních předpisů. 

1. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Zahrnuje zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle platných právních předpisů, včetně ZZVZ a jeho prováděcích předpisů, zpracování výkazu výměr a rozpočtu dle cenové soustavy RTS aktuální v době předání DPS, včetně editovatelné elektronické podoby slepého výkazu výměr pro použití v zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby dle ZZVZ a jeho prováděcích předpisů.

1. Součinnost při výběru zhotovitele stavby
Zahrnuje návrh vypořádání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby k obsahu projektové dokumentace (DPS), případné úpravy DPS vč. souvisejících úprav soupisu prací s výkazem výměr, vše v lhůtách pro vysvětlení zadávací dokumentace dle ZZVZ. 

1. Autorský dozor
[bookmark: _Hlk126241472]Zahrnuje poskytování služeb autorského dozoru při provádění Stavby a v průběhu zkušebního provozu na výzvu objednatele nebo stavebního dozoru.

Odst. 2.8 smlouvy se přečíslovává na odst. 2.4 – znění zůstává stejné.

III.   Doba a místo plnění

V čl. III. se mění odst. 3.1 takto:
3.1 Vypracování projektové dokumentace včetně projednání bude probíhat dle následujících dílčích termínových milníků:
	
	
	

	a)
	Geodetické zaměření 
	do 25.10.2023

	b)
	Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů, posouzení stavebně-technického stavu
	do 25.07.2024 

	c)
	Inženýrskogeologický průzkum – do 3 měsíců od pokynu k zahájení prací
	do 3 měsíců od pokynu k zahájení prací na ZDS/DPS

	d)
	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
	do 25.10.2023

	e)
	Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP)
	do 25.07.2024 

	f)
	Inženýrská činnost  na úrovni společného řízení - veřejnoprávní organizace, předání dokladové části a podání žádosti o zahájení společného řízení
	do 30.09.2024

	g)
	Inženýrská činnost na úrovni společného řízení - majetkoprávní vztahy
	

	h)
	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (ZDS/DPS)
	do 3 měsíců od pokynu k zahájení prací

	i)
	Součinnost při výběru zhotovitele stavby
	po výzvě objednatele
	

	j)
	Autorský dozor - ukončení stavby se předpokládá pro účely tohoto zadávacího řízení v letech 2024 – 2026, zkušební provoz v délce 12 měsíců v letech 2026 – 2027.
	po dobu výstavby předpoklad v roce 
	

	
	
	2025 - 2027
	

	
	
	
	




IV. Článek – cena díla
V čl. IV. se mění odst. 4.1, ruší se odst. 4.2 smlouvy a doplňuje odst. 4.7 takto:
4.1 Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla činí: 
	a)
	Geodetické zaměření 
	60 000,-   

	b)
	Zaměření vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů a posouzení stavebně-technického stavu
	125 000,-   

	c)
	Inženýrskogeologický průzkum
	74 000,-

	d)
	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
	1 728 000,-

	e)
	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) 
	1 652 000,-

	f)
	Inženýrská činnost na úrovni společného řízení - veřejnoprávní organizace 
	145 000,-

	g)
	Inženýrská činnost na úrovni společného řízení- majetkoprávní vztahy (cena za 1 vlastníka 2.800,-Kč)
	

	h)
	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS)
	3 652 000,-

	i)
	Součinnost při výběru zhotovitele stavby
	45 000,-

	j)
	Autorský dozor 
	630 000,-

	k)
	Cena celkem bez DPH  
	8 111 000,-   

	l)
	DPH - 21,0 %
	1 703 310,-   

	m)
	Cena celkem vč. DPH  
	[bookmark: _Hlk130974907]9 814 310,-   



4.7 Smluvní cena za projednání dokumentace s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy vlastníků) činí 2.800,-Kč bez DPH za písemný souhlas 1 vlastníka. Celková cena bude stanovena na základě skutečně projednaného počtu vlastníků vč. písemného souhlasu příslušného vlastníka.

V.	Fakturování a placení
V čl. V. se mění odst. 5.3 takto:
5.3    Právo fakturovat vzniká zhotoviteli až po předání sjednaného předmětu plnění, tj. po dokončení dílčích částí díla a jejich řádném předání na základě předávacích protokolů. Přílohu každé jednotlivé faktury tvoří předávací protokol, potvrzený zástupci obou smluvních stran.
Fakturace bude probíhat takto:
5.3.1 Daňový doklad po předání PD dle odst. 4.1a) + 4.1d) (již fakturováno, daňový doklad č. 320000314)     	        									        1 788 000,-Kč+DPH
5.3.2 Daňový doklad po předání PD dle odst. 4.1b) + 4.1e)		      	        1 777 000,-Kč+DPH
5.3.3 Daňový doklad po předání dokladů z projednání dle 4.1f) + 4.1g)		          145 000,-Kč+DPH + skutečný počet projednaných vlastníků x 2.800,-Kč/ks
5.3.4 Daňový doklad po předání IGP dle odst. 4.1c)			                         74 000,-Kč+DPH
5.3.5 Daňový doklad po předání DPS dle odst. 4.1h)			                    3 652 000,-Kč+DPH
5.3.6 Daňový doklad po výběru dodavatele stavby dle odst. 4.1i)	                         45 000,-Kč+DPH
5.3.7 Cena za AD dle odst. 4.1.j) bude fakturována na základě dílčích daňových dokladů vždy k termínu 31.03., 30.06., 30.09. a 31. 12. příslušného roku výstavby za část vykonaného autorského dozoru v příslušném období. 	
		
XII.	Článek – závěrečná ustanovení
Odst. 12.9 smlouvy se přečíslovává na odst. 12.8 – znění zůstává stejné.

Ostatní ujednání dodatku č. 1
1. Znění původní smlouvy o dílo č. 1617923 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1617923 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 340/2015 Sb., které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1617923 obsahuje šest stran, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

V Břeclavi dne 29.6.2024				V Brně dne 29.6.2024



________________________				________________________
Milan Vojta, MBA, MA				         Ing. Jan Polášek
   ředitel společnosti					        jednatel společnosti
      za objednatele	                				 za zhotovitele
