
DODATEK  č.  07238-2024-4502-D-0039/94-01-001-S00644-06 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení 

sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. FCC Česká republika, s.r.o. 

se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 

IČO: 45809712 

DIČ: CZ 45809712 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, číslo vložky 12401 

Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Kamilou Lukášovou, jednateli společnosti 

a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200 

IČO: 49356089 

DIČ: CZ49356089 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, číslo vložky 19775 

a 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl C, číslo vložky 1036 

 

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – 

VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem 

společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem.  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 



tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 

(dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2024 

„SPOLEČNOST FCC-AVE-VZE-ČASY“ - PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení 

sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 6 k Realizační 

projektové dokumentaci nápravných opatření“ vypracovaného zhotovitelem a evidovaného 

objednatelem 19. 6. 2024 pod č.j. MF-870/2024/4502-35 (dále jen „ZZS č. 6“). 

Popis ZZS č. 6 

ZZS č. 6 řeší vícepráce, které jsou nezbytné pro pokračování prací na dokončení sanace 

lokality Časy a rekultivaci zájmovém území. Podstatou změny je potřeba většího množství 

geotextílií specifikovaných v projektové dokumentaci. 

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 346 500,- Kč bez DPH. 

Odůvodnění ZZS č. 6 

Důvodem je nesoulad mezi textovou částí projektové dokumentace a jejím položkovým 

rozpočtem v požadovaném množství geotextilií pro splnění projektovaných rekultivačních 

prací na lokalitě Časy. 

 

II. 

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní 

strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1  „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 3, ZZS č. 4, 

ZZS č. 5 a ZZS č. 6 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 293.217.446,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tři 

milionů dvě stě sedmnáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 14.661.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set šedesát jeden tisíc korun českých). 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku. 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 



Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 9.8.2024 

 

V Praze dne 6.8.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Petr Morávek 

jednatel společnosti 

FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Kamila Lukášová 

jednatelka společnosti 

FCC Česká republika, s.r.o. 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


