DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0296/24

„MOST EV. Č. 495-036: SLAVIČÍN-HRÁDEK, STAVEBNÍ ÚDRŽBA“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník


Článek I.
Smluvní strany 

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,
						příspěvková organizace
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
DIČ:						CZ70934860 
Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxx
E-mail:					xxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.
Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44640
IČ:						269 13 453
DIČ:						CZ26913453
Zastoupený:					Bc. Libor Lukáš, jednatel společnosti
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				PPF banka a.s., č. ú.: 2022590004/6000



uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0296/24 ze dne 19.6.2024 z těchto důvodů:

Při realizaci prací na mostě bylo zjištěno, že obruby lemující obě římsy jsou v havarijním stavu, vč. navazující částí vlastních říms. Bylo dohodnuto, že původní materiál bude odstraněn a bude provedeno osazení nových betonových obrub a vybetonování porušené části říms. 







Článek II.
Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

1st Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					   	      195.880,00 Kč
DPH 21 %							        41.134,80 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	      237.014,80 Kč


2nd Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:
Cena bez DPH celkem					   	       571.610,00 Kč
DPH 21 %							       120.038,10 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	       691.648,10 Kč
(slovy šestsetdevadesátjedentisíc šestsetčtyřicetosm korun českých, 10/100)


Článek X.
Závěrečná ustanovení

1st Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2nd Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3rd Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Ve Zlíně 13.08.2024




Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČ 70934860
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......................................................
Ing. Bronislav Malý
ředitel
......................................................
Libor Lukáš
jednatel společnost

