DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Zdravotnická	záchranná	služba	Moravskoslezského	kraje,	příspěvková
organizace
se sídlem:	Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zastoupena:	MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel
IČO:	48804525
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	UCB, a.s.
číslo účtu:	2102312880/2700
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace akce:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                        (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:	KANONA a.s.
se sídlem:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
zastoupena:	Ondřejem Kokešem, předsedou správní rady
IČO:	04163664
DIČ:	CZ04163664
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
číslo účtu:	225952600/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20718
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dále jen „zhotovitel“)

II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2024 smlouvu na dodávku, instalaci a montáž interiérového vybavení Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu přípravy realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které vedly k úpravě předmětu smlouvy a jeho ceny. Jedná se o nezbytné doplnění sestav skříní o nosnou podstavu, zpevnění zad vybraných skříní a doplnění vnitřního vybavení o atypické police. Současně bylo dohodnuto, že součástí dodávky nebude sestava nerezového mycího stolu a obložení stěn spojené s lůžky.
3. Z důvodu návaznosti prováděných stavebních prací jiných uživatelů Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice se posouvá lhůta provedení díla dle čl. IV odst.3 smlouvy    o 20 dnů.

III.
1. Celková cena za dílo uvedená v čl. V odst.1 smlouvy se mění:

Původní cena bez DPH	1 214 410,00 Kč
Původní cena vč. DPH 21%	1 469 436,10 Kč

Vícepráce bez DPH	108 900,00 Kč
Méněpráce bez DPH	-68 850,00 Kč

Nová cena bez DPH	1 254 460,00 Kč
Nová cena vč. DPH 21%	1 517 896,60 Kč

2. Doba plnění uvedená v čl. IV odst.1 smlouvy se mění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 20.9.2024.

IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 7.6.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají
v platnosti beze změny.
2. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1:	Soupis víceprací a méněprací


	V Ostravě dne …………………


	
	V Praze dne …………………







	za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, MBA ředitel


	
	za zhotovitele
Ondřej Kokeš, KANONA a.s.




	Název
Položky
	Popis
	Vícepráce (VCP)

	
	
	Počet ks
	Částka ks
	Celkem

	V11
	Vyztužení zad pol. 11
	7
	950,00 Kč
	6 650,00 Kč

	V13b
	Vyztužení zad pol. 13a
	19
	1 100,00 Kč
	20 900,00 Kč

	V19b
	Vyztužení zad pol. 19a
	2
	1 100,00 Kč
	2 200,00 Kč

	V19c
	Vyztužení zad pol. 19c
	3
	1 100,00 Kč
	3 300,00 Kč

	V20a
	Odvětrání úložné plochy pol-20a
	4
	1 500,00 Kč
	6 000,00 Kč

	V43
	Podstava pod sestavu 43
	1
	12 000,00 Kč
	12 000,00 Kč

	V4
	Sušící skříň
	1
	55 200,00 Kč
	55 200,00 Kč

	Vpol
	Police pro radiostanice - Atyp.
	1
	2 650,00 Kč
	2 650,00 Kč

	
	bez DPH
	108 900,00 Kč

	
	s DPH 21%
	131 769,00 Kč


 (
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Soupis víceprací
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	Název
Položky
	Popis
	Méně práce (MP)

	
	
	Počet ks
	Částka ks
	Celkem

	M20a
	Boční obložení pol. 20a
	4
	850,00 Kč
	3 400,00 Kč

	M44
	Nerezový stůl s 2dřezem
	1
	65 450,00 Kč
	65 450,00 Kč

	
	Celkem bez DPH
	-68 850,00 Kč

	
	Celkem s DPH 21%
	-83 308,50 Kč



