
PŘEDPOKLÁDANÝ TÝDENNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY
SOŠ PO a VOŠ PO ve FM - revitalizace odborných učeben a zázemí školy
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Předání a převzetí stavby

Zahájení stavebních prací v areálu SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pionýrů 2069 (učebny, kabinet 3 p. 
a 1 p., chodba 3 p., schodiště-únikové)

Učebna takticko-strategického řízení č. 10 (3 p.)

Jazyková učebna-AJ č. 9 (3 p.)

Kabinet takticko-strategického řízení (3 p.)

Chodba (3 p.)

Počítačová učebna č. 11 (1 p.)

Schodiště-únikové

Dílčí předání stavebního díla SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pionýrů 2069 (učebny, kabinet 3 p., 
chodba 3 p., schodiště-únikové)

Pokračování v realizaci stavebních prací v areálu SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pionýrů 2069 
(učebny, kabinety sklad 5 p., chodba 5 p., schodiště-hlavní)

Kabinet výchovného poradce (5 p.)

Kabinet XVR (5 p.)

Kabinet technických prostředků (5 p.)

Kabinet odborné přípravy (5 p.)

Učebna požární prevence č. 2 (5 p.)

Učebna požární bezpečnosti staveb č. 3 (5 p.)

Učebna technických prostředků č. 4 (5 p.)

Učebna odborné přípravy č. 5 (5 p.)

Jazyková učebna-AJ č. 6 (5 p.)

Jazyková učebna-NJ č. 8 (5 p.)

Počítačová učebna č. 7 (5 p.)

Sklad technických prostředků (5 p.)

Chodba (5 p.)

Schodiště-hlavní

Dílčí předání stavebního díla SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pionýrů 2069 (učebny, kabinety sklad 5 
p., chodba 5 p., schodiště-hlavní)

Zahájení stavebních prací v areálu SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pavlíkova 1479

Učebna pro výuku zásahů na zdolávání nebezpečných látek č. 54/18

Zadávací a vyhodnocovací místnost taktického řízení H1/1

Zadávací a vyhodnocovací místnost krizového řízení H3/1

Kabinet chemické služby 54/19

Dílna chemické služby 54/17

Učebna pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou č. 44/9

Dílčí předání stavebního díla SOŠ PO a VOŠ PO, ulice Pavlíkova

Úklid staveniště

Závěrečná kontrolní prohlídka stavby spojená s předáním díla.

Předpoklad zahájení prací: srpen 2024
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