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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací části 1 veřejné zakázky (Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Jirákova 285) s názvem

„Rekonstrukce plynových kotelen (odstranění havarijního stavu)“
[bookmark: _Toc383117509]
	
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice
zastoupený: 				Mgr. et Mgr. Bc. Josefem Michálkem, ředitelem
se sídlem: 				Černovice, Jirákova 285, PSČ 394 94
IČO: 					70844348
plátce DPH:				NE
bankovní spojení:	 		
číslo účtu:				
ID datové schránky:		

kontaktní osoba ve věcech provádění stavby:
kontaktní osoba:				
telefon:					
e-mail: 					 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

[bookmark: _Hlk170135573]Sdružení firem ZKM CB s.r.o. a Arlepa s.r.o.

sdružení dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:				Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice
IČO: 					---
zastoupené:				Michalem Mizerou, jednatelem ZKM CB s.r.o.
						Václavem Mizerou, jednatelem ZKM CB s.r.o. 
bankovní spojení (číslo účtu):		
kontaktní osoba:					
telefon:					
e-mail:					
[bookmark: _GoBack]
tvořené ze:

Člena sdružení č. 1: 
ZKM CB s.r.o.
se sídlem:				Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice
IČO: 					26046440
DIČ: 					CZ26046440
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 11020

a

Člena sdružení č. 2:
ARLEPA s.r.o.
se sídlem:				Hlavní 35, 250 89 Lázně Toušeň 
IČO: 					01382616
DIČ: 					CZ01382616
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 205625

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)




3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 164 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení části 1 veřejné zakázky (Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Jirákova 285) s názvem „Rekonstrukce plynových kotelen (odstranění havarijního stavu)“, jejímž předmětem je rekonstrukce plynové kotelny v objektu Objednatele na adrese Jirákova 285, Černovice, PSČ 394 94 (dále též „Smlouva“), dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“).




4. Po uzavření Smlouvy vyšlo najevo, že Dílo bude účtováno se sazbou DPH ve výši 12 %, namísto původně avizované sazby DPH ve výši 21 % uvedené v Položkovém rozpočtu v rámci Smlouvy. 

5. Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na úpravě výše DPH v odst. 21 Smlouvy. Smluvní strany se konkrétně dohodly na zrušení dosavadního znění odst. 21 Smlouvy a jeho nahrazení novým zněním odst. 21 Smlouvy v následujícím znění:

„21.	Cena za provedení Díla činí:
		
		Cena v Kč bez DPH:	1.795.392,- Kč

					(dále jen „Cena Díla“)
		
DPH:			215.447,04 Kč

Cena v Kč vč. DPH:	2.010.839,04 Kč

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).“

6. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě výše DPH odpovídající sazbě DPH 12% v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 Smlouvy). Smluvní strany se konkrétně dohodly na zrušení dosavadního znění Položkového rozpočtu (Příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nahrazení novým zněním Položkového rozpočtu uvedeným v příloze tohoto Dodatku (Příloha č. 1 tohoto Dodatku).

7. Výše uvedená změna Smlouvy není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:

· by neumožnila účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně;
· nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele (Zhotovitele) a
· nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (Smlouvy).

8. Výše uvedená změna nemá vliv na termíny plnění dle Smlouvy ani na výši Ceny Díla.


[bookmark: _Toc380671100]


9. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.

10. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

11. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

12. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.


Přílohy:

· Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Příloha č. 2 Smlouvy)




PODPISY SMLUVNÍCH STRAN:


V Černovicích dne					V Českých Budějovicích dne 



____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, ředitel			Michal Mizera, jednatel ZKM CB s.r.o.


							V Českých Budějovicích dne 




							_____________________________________
							Zhotovitel
							Václav Mizera, jednatel ZKM CB s.r.o.


Příloha č. 1 Dodatku

Položkový rozpočet
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