
 
 

Č.j.: PPR-1998-239/ČJ-2024-990573    JID: PCR99ETRpo43523474 

 

Dodatek č. 1 

k Objednávce č. 38/2024, č.j.: PPR-1998-42/ČJ-2024-990573 

k Rámcové dohodě č.j.: PPR-22494-18/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 

 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 

IČ: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra 

informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1 

č.ú. 5504881/0710 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 
komunikačních technologií, poštovní schránka 62/ NCIKT, 170 89 
Praha 7 

Datová schránka: gs9ai55 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Be a Future s.r.o. 

 

Sídlo: Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2 

IČO: 04876041 

DIČ: CZ04876041 

Zastoupená: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 115-2165660217/0100 

Kontaktní osoba: 

Datová schránka: wfmq4hv 

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. oddíl C, vložka 285925 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

 

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Národní centrum informačních a komunikačních technologií 

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40511032&rp=20240808104306


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 38/2024, č.j. 
PPR-1998-42/ČJ-2024-990573 k Rámcové dohodě č.j. PPR-22494-18/ČJ-2020-990656 

(dále jen „Dodatek“): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 38/2024, č.j. PPR-1998-42/ČJ-2024-990573 ze dne 

14. března 2024 (dále jen „Objednávka“) uzavřené na základě Rámcové dohody na poskytování 
technické podpory, servisu a rozvoje Mobilní bezpečné platformy Policie České republiky, č.j. 
PPR-22494-18/ČJ-2020-990656 ze dne 4. srpna 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 

1.2. Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením v Příloze č. 1 Objednávky došlo ze strany 
Objednatele k využití vyhrazené změny závazku, konkrétně k úpravě harmonogramu Etapy 1 

z důvodu uvedeného v Příloze č. 1 Objednávky, uzavírají Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností o změně harmonogramu tento Dodatek k Objednávce.  

 

1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází ke změně termínu pro zajištění činností v rámci Etapy 1, a to do 

31.10.2024. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

 
V Praze dne (dle el. podpisu) V Praze dne (dle el. podpisu) 

 

 
 

Objednatel: Dodavatel: 
 

 

 

 

 

 

………………….. 
Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek 
 

 

 


