Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník 

Smluvní strany

Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja
Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem
IČO: 452 46 858
DIČ: CZ 452 46 858
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 2000725369/0800
Tel.: 284 686 103
(dále jen „objednatel“

a

Alena Balíková, dřevovýroba
sídlo: Chmelová 7, 106 00 Praha 10
IČO: 49721542 DIČ: 6459102540
Bankovní spojení: …………..
Číslo účtu: ……………… 
Tel.: ………………….
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

čl. 1. Předmět dodatku
1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) a prací které nebyly provedeny (déle jen „méněpráce“) v rámci plnění smlouvy nazvané „Dodání a montáž nového stěnového obkladu ze širších panelů“.  Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla a prací které nebyly po dohodě provedeny.


čl. 2. Vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 8. 2024. 

2.2 Cena víceprací 5370,- Kč
2.3 Cena méněprací 2090,-Kč
     
Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění 
Smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2024 v následujících částech:    
                                                                                                     
                                                         čl.  5 Cena díla:
Původní cena za provedení díla: 60 560,- Kč bez DPH
(slovy: šedesáttisícpětsetšedesát korunčeských  )
  
Nová cena po započtení dodatku: 63 840,- Kč bez DPH
(slovy:dvěstěpěttisícčtyřistapadesátšest korunčeských )

 
čl. 10 Závěrečná ustanovení
10.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2024 zůstávají beze změny. 
10.2 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek je změnou smlouvy. Jedná o změny, jejichž
        potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
       nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota
       změny nepřekračuje 50% původní ceny zakázky.
10.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
10.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
         smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.  
10.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 


V Praze dne: 7. 8. 2024

objednatel                                                                                        zhotovitel                                                          
                                                                       





