Dodatek ¢. 1
ke Smlouvé o uskuteénéni vyluky a zajisténi nahradni prepravy
uzavrené podle § 1746 odst. 2 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Cislo smlouvy DPMB, a.s.: 24/140/2080
Cislo smlouvy objednatele: 430240164

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno, Doru¢ovaci €islo: 65646

Zapsana: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B., viozka 2463
Osoba opravnéna
Kontaktni osoba v

Kontaktni osoba v

ICO: 25508881
DIC: CZ25508881
Bankov
Cislo u¢
DPMB, a.s. je platcem DPH
(dale jen ,DPMB, a.s.“)

a

Objednatel: Union Grid s.r.o.
Sidlo spoleé¢nosti: & 3
Zastoupeny:

Kontaktni osoba ve v
Kontaktni osoba ve v

Spolecnost je zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C,
vloZzka 232 782

ICO: 03508617

DIC: CZ03508617

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,objednatel”)
nize uvedeného dne, mésice a roku uzavfeli smlouvu nasledujiciho znéni:

I. Predmét dodatku

v

. Obé vySe uvedené smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto Dodatku €. 1 Smlouvy
0 uskute€néni vyluky a zajisténi nahradni pfepravy, kterym se méni nasledujici ustanoveni
¢lanku Il. odst. 1 a 2 a ¢lanku V. odst. 1 ve smyslu zmény terminu trvani smlouvy, a to tak,
Ze uvedené odstavce budou mit nasledujici znéni:



Il. Pfedmét a ucel smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je uskutec¢néni vyluky autobusové dopravy na linkach 67 a 68 a jejich
provoz po odklonovych trasach v ramci stavby ,BRNO, ul. DomaZzlicka, Reissigova, A. Macka,
Tabor, Selepova, Klusackova KABEL VVN“I. all. etapa, s uplnou uzavirkou komunikace Brno,
DomaZlicka v terminu od 02. 04. 2024 do 17. 08. 2024.

2. DPMB, a.s. se zavazuje za dale uvedenych podminek uskutecnit vyluku autobusové dopravy
v ramci pfislusnych etap stavby ,BRNO, ul. DomaZzlicka, Reissigova, A. Macka, Tabor,
Selepova, Klusackova KABEL VVIN“ a zajistit néhradni pfepravu v prodlouZenych objizdnych
trasach mimo uzavreny tsek v terminu od 02. 04. 2024 do 17. 08. 2024.

V. Doba trvani smlouvy

I. DPMB, a.s. zajisti vylukova opatfeni a nahradni pfepravu v terminu od 02. 04. 2024 do
17. 08. 2024.

Il. Ostatni ustanoveni dodatku

1. Ostatni ujednani ve Smlouvé 24/140/2080 — 430240164 uzaviené dne 25. 03. 2024 se timto
dodatkem neméni a zlstavaji v platnosti.

Pfiloha €. 1 — aktualizovany rozpoc¢et vykonu AD Domazlicka

V Brné V Praze 30.7.2024






