
rECHNIC KÉ SLUŽBY 
MĚSTA CHOMUTOVA CD 

Jřispčv~ova org~nizace 
. SEKRET1\H\I\ T .. 

'O l Chomutov, nám. l. maje 89 
·~O: 00079055, oic. CZ00079055 DODATEK č. 1 

ke 
SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

Číslo objednatele: 008/2024/ AK 

Číslo zhotovitele: 11824 

Smluvní strany: 

objednatel: 

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace 

IČO: 00079065 
DIČ: CZ00079065 
sídlo: náměstí 1. máje 89/21, 430 01 Chomutov 
datová schránka: 9KIK9ZD 
statutární zástupce: Ing. Zbyněk Koblížek, ředitel 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Andrea Krausová - investiční referent 
e-mail: a.k--·· - -· ·- ,=h-.-- -L 

tel:+" .... " --- · · - --- 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Šulta Miroslav - provozně technický náměstek 
e-mail: - ---'L- ,...,.. 
tel. : 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Szabo Juraj - vedoucí pomocného hospodářství 
e-mail: j.szabo@tsmch.cz 
tel: +420 731411 759 

(dále jen „Objednatel") 

a 

zhotovitel 

SEADON s.r.o. 
sídlo: Rovniny 1116/45, 748 0lHlučín 
IČO: 28601505 
DIČ: CZ28601505 
číslo účtu: 
datová schránka: pdxxqwy 
statutární zástupce: Ir,.. n-L-- ~ 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Dohnal - jednatel 
e-mail: 
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I 
tel:-·-~~ --- - - - --- 

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vícha - výrobní ředitel 
e-mail: vi · - 
tel:~-- - - 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany") 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
závazkem vázány, dohodly se na následujícím znění: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2024 Smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku vedenou pod názvem Oprava střechy budovy D Na Moráni (dále jen 
„Zakázka") zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a Pokyny pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR. 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 3. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen 
,,Dodatek"). 

2. CENA VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ, CENA DÍLA 

2.1 Předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce 
specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

2.2 Cena sjednaných víceprací dle změnového listu č. 1 (bez DPH): 1.393.832,01 Kč 

Cena sjednaných méněprací dle změnového listu č. 1 (bez DPH): - 1.418.176,00 Kč 

2.3 Cena Díla se snižuje o cenu výše uvedených víceprací a méněprací a činí nově: 

Cena díla celkem (bez DPH): 3.252.524,01 Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 
beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. 

V případě, že Dodatek bude podepisován elektronickým podpisem, je platný a účinný dnem 
připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297 /2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
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I 
Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek). 

3.3 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
2 (dvou) stejnopisech. 

V případě, že Dodatek bude podepisován elektronickým podpisem, vyhotovuje se v 
elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. I. - Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Příloha č. li. - Cenový rozpočet hromosvodu 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že jej uzavírají 
po vzájemném projednání dle jejich svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

1 ». 08. 2024 
V Chomutově dne [doplní Objednatel] 

Za Kupujícího: 

Ing. Zbyněk Koblfž=k - ředitel 

Podpis oprávn/ ~ osoby 

I 

O 9-08-2024 
V Hlučíně dne [doplní Zhotovitel] 

Za Prodávajícího: 

Ing. Petr Dohnal 

Podpis op · 1ěné osoby 

L· r 
TEt.r1NICKÉ SLUŽ8/ 

~ES_TA CHOMUTOVA 1 pnspěvkovn organizace 
SEKRETARIÁT 

4?0 01 Chomutov, nám. 1. máje 89 
ICO: 00079065, DIČ: CZ00079065 

. .,...."1'Tar ., , ' - . 

.16~ ,i 

'.J5 DIC: cz- ·\5os 
V případě, že Smlouva bude podepisována elektronickým podpisem: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S 
OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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Položkový rozpočet ke změnovému listu č.1: 

Název dila: 
Mi sto stavby: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

"Oprava střechy budovy D Na Moráni" 
Areál TSmCH, Na Moráni 4545, 430 01 Chomutov 
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace, 1. máje 69/21, 430 01 Chomutov 
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 746 01 Hlučín 

Méněpráce 

Pol. č Kód Popis MJ Množství Množství Rozdíl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
dle PO skutečné soustava 

Obtekt; .ocrava stfechv budov O Na Moréni" 
panel sendvičový střešní, izolace tepelná š 100011083mm ti 160 vč. 

2 55324734 povrch úpravy RAL - lemováni hřebene a ostatního materiálu (pásky, m2 876,53000 0,00000 -876,53000 1 513,08 -1 326 260,00 SoD 
sooiovacl rnatenál) 

23 HROMOSVOD Demontáž hromosvodu na střeše a provedeni nového, napojeno na 
m 110,00000 0,00000 -110,00000 835,60 -91 916,00 SoD oůvodnl uzemněni 

0,00000 0,00 
0,00000 0,00 
0,00000 0,00 

0,000 0,00 
Mezisoučet -1418176,00 

Méněpráce celkem -1418176~ 

Vícepráce 

Pol. č. Kód Popis MJ Množství Množství Rozdíl J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová 
dle PO skutečné soustava 

Objekt: ,,Cprava st/echy budovy D Na Moránř 
panel sendvičový střešni, izolace tepel na š 1000/1083mm ti 100/140 ve. 

X-01 povrch úpravy RAL - lemováni hfebene a ostatního materiálu (pésky, m2 0,00000 876,53000 876,53000 1 400,34 1 227 440,01 Sod - přepočet 
sooiovaci materiál\ 

X-02 HROMOSVOD Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše m 0,00000 110,00000 110,00000 100,00 11 000,00 Vlastni kalkulace 

X-03 HROMOSVOD Dodávka a montáž nového hromosvodu včetně provedeni revize - viz. kpl. . 0,00000 1,00000 1,00000 155 392,00 155 392,00 Vlastni kalkulace oroiekt 
0,00000 0,00 
0,00000 0,00 
0,00000 0,00 
0,00000 0,00 

Mezisoučet 1 393 832,01 

Vícepráce celkem ! 1 393 832,01 I 

Rozdíl = -24 343,99 Kč 

Absolutní hodnota= 2 812 008,01 Kč 

Pozn č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH 

Datum: 7.8.2024 



....... 

Hromosvod TSMCH Materiál 
Název díla: Oprava střechy budovy O Na Moráni 
Místo stavby: Areál TSmCH, Na Moráni 4545, 430 01 Chomutov 
Objednatel: Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace IČ: 00079065 
Zhotovitel: SEADON s.r.o., Roviny 1116/45, 748 01 Hlučín IČ: 28601505 

Datum: 07.08.2024 

Jímač 1 m + držák a podložka 6 2 646,00 Kč 15 876,00 Kč 
Drát ALMGSI 180 274,00 Kč 49 320,00 Kč 
Svorka k jímací tyči 12 147,00 Kč 1 764,00 Kč 
SVORKA SS (drát, drát) V015 16 118,00 Kč 1 888,00 Kč 
DRŽÁK OCHR. ÚHELNIKU 18 294,00 Kč 5 292,00 Kč 
OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1700mm 9 588,00 Kč 5 292,00 Kč 
Svorka na potrubí 8 270,00 Kč 2 160,00 Kč 
Svorka okapová 9 221,00 Kč 1 989,00 Kč 
SVORKA ZKUŠEBNÍ 9 221,00 Kč 1 989,00 Kč 
Podpěra vedení svodů 135 270,00 Kč 36 450,00 Kč 
Držák pro svislé vedení svodu po zdi 37 306,00 Kč 11 322,00 Kč 
Pomocný materiál, revize, doprava 1 22 050,00 Kč 22 050,00 Kč 

155 392,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 


