
SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
VANÍČKOVA 315/7 
160 17 PRAHA 6 
 
 

D O D AT E K Č .  1  
Č .  9 1 2 4 0 0 0 2 1 9  

  
 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
č. smlouvy 9124000161 

 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany: 

 
 

České vysoké učení technické v Praze 
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
IČ: 68407700 
DIČ: CZ68407700 
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT 
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6 
Bankovní spojení: 27-4082120257/0100 
Zastoupený: xxxxxxxx, ředitelem 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí vnitřní správy, tel. xxxxxxxxx 
Ve věcech realizace je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Objednatel") 
 
OTISTAV s.r.o. 
Sídlo: ČESKOLIPSKÁ 390/7, 190 00 Praha 9 
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti, tel.: xxxxxxxxxxx 
IČ: 24832898 
DIČ: CZ24832898 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 304655639/0300 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539 
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba ve věci fakturace: xxxxxxxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“) 



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1  Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 6. 2024 „Smlouvu o dílo“, 

č. smlouvy 9124000161“. 
1.2 Smluvní vztah vznikl na základě veřejné zakázky s názvem „Stavební opravy 

sociálního zařízení blok A koleje Podolí“, a kterou Objednatel provedl v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o veřejnou 
zakázku malého rozsahu. 

2. ZMĚNY SMLOUVY 
 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV odst. 3 Smlouvy, tedy na 

změně ceny díla, která se navyšuje o 257 376,70 Kč bez DPH (to je 7,4 % ceny díla 
bez DPH). 

Původní cena celkem je:  

Cena díla bez DPH 3 497 555,00 Kč  
DPH (21 %)     734 486,55 Kč 
Cena díla včetně DPH 4 232 041,55 Kč 

Nová cena celkem je: 

 Cena díla bez DPH  3 784 931,70 Kč 
 DPH (21 %)     794 825,66 Kč 
 Cena díla včetně DPH 4 579 767,36 Kč  
   

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.  
3.2 Tento dodatek je možné uzavřít na dálku prostředky elektronické komunikace, 

kterou Objednatel preferuje, připojením kvalifikovaných elektronických podpisů 
oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem 
č. 314/2016 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz 
souhlasu jej podepisují. 

3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha: 
Příloha č. 1 - Změnový list č.1 
  

  
 Objednatel:       Zhotovitel: 

Dne 19.8.2024      Dne 19.8.2024 
 
 
 
 

 
SÚZ ČVUT v Praze                              OTISTAV s.r.o.   
xxxxxxxxxxx, ředitel                xxxxxxxxxxx, jednatel 
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