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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Jan Hausel, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: DAICH spol. s r. o.
se sídlem: Železná 366, 39002 Tábor - Čekanice
IČO: 42407559
DIČ: CZ42407559
Bankovní spojení: KB Tábor, č. účtu: 240546301/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, ve vložce 429

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Josef Kubík, jednatel společnosti

Tomáš Křížek, jednatel společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověř lavní stavbyvedoucí):

Josef Kubík,

Zástupce osob tavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Roman Lukáč,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Vlastimil Černý,
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace silnice 
II/135 Vesce průtah“ ze dne 23. 2. 2024 takto: 
 
 

I. Úvod dodatku 
 
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. 
zhotovitele 3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla 
„Modernizace silnice II/135 Vesce průtah“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při 
realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, 
projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak 
jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.  
 
 

II. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno 
níže: 
 
Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 16 195 238,11 Kč 
DPH 21 %:     3 401 000,00 Kč 
cena celkem s DPH: 19 596 238,11 Kč 

      
Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 16 409 986,61 Kč 
DPH 21 %:     3 446 097,19 Kč 
cena celkem s DPH: 19 856 083,80 Kč 
 

 
III. Závěrečná ustanovení dodatku 

 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/061/24, č. zhotovitele 
3/2024/1491 ze dne 23. 2. 2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v 
platnosti beze změn. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1. 
 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět 
jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1. 
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Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 964/2024/RK-94 ze dne 
8. 8. 2024. 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Táboře   dne ………………. 
 
z a o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Tomáš Křížek 
hejtman Jihočeského kraje             jednatel společnosti 
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