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SMLOUVA O DÍLO

„Oprava fasády střední budovy KÚ“

číslo objednatele: S-5213/OHS/2024
číslo zhotovitele:

Smluvní strany:

Středočeský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70 891 095
CZ70891095
Ing. Ivetou Strouhalovou, vedoucí Odboru hospodářské správy, pověřenou dle
směrnice č. 170 o zadávání veřejných zakázek SK

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a
Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a SETERTIX GROUP s.r.o.
BaZ MACH business s.r.o.
Sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze v oddíle C, vložka 353087
bankovní spojení:
číslo účtu:

Na Folimance 2155, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
11698161
CZ11698161
Barbora Macháčková, jednatel společnosti

ČSOB

a
SETERTIX GROUP s.r.o.
Sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 31750

Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
28831438
CZ28831438
Michal Jahl, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva")

Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku
v rámci VZMR vyšší hodnoty s názvem: „Oprava fasády střední budovy KÚ“ (dále jen „Veřejná
zakázka"), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Článek I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto
Smlouvou dále specifikované dílo „Oprava fasády střední budovy KÚ“ (dále jen „Dílo"). Dílo musí
splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky podané zhotovitelem do Veřejné zakázky. Předmětem
Díla jsou stavební práce spočívající v opravě fasády na střední budově KÚ. Bude provedeno
odstranění popínavých rostlin, lokální opravy fasádní omítky, revize celého okapového systému a
kompletní několikanásobný nátěr fasády a klempířských prvků. Detailní specifikace Díla tvoří

1.1
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Přílohy č. 2 a 3 této Smlouvy - oceněný výkaz výměr a harmonogram plnění.

Místem plnění je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení. Objednatel v 
souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká 
technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, 
stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má zhotovitel možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.

1.2

1.3 Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení Díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v 
žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla.

1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu 
za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních
případech každý měsíc);
náklady na případnou likvidaci havárie;
náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
letní opatření;
zimní opatření;
zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného 
osvětlení;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody,
zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením
prací
doložení technických listů k použitým materiálům
vyzvání zástupce objednatele ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a 
konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.5

1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro 
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou 
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 
vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského 
kraje.

1.7
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1.8 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 
a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet 
fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 
přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch 
částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při 
případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci 
nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla 
nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 
pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.9 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při 
případném odstranění vad a nedodělků díla,
archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro 
případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.10 Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle 
priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková 
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku - 
výkaz výměr, 5) nabídka zhotovitele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu 
součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a 
postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace 
díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může 
objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných 
stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností 
prokazuje zhotovitel.

1.12 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že objednatel je v souladu s principy sociálně 
odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 
Zhotovitele, a to dle § 106 Zákona.

1.13 Zhotovitel prohlašuje, že zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, 
zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou 
vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR.

1.14 Zhotovitel se zavazuje, že s ohledem na ochranu životního prostředí, se zaváže k minimální 
produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu této Veřejné zakázky. V 
případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a 
další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

1.15 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu Veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění 
Veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit tento požadavek i u svých poddodavatelů.

Článek II.
Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění díla

2.1 Termín pro provedení a ukončení kompletního Díla je do 2 měsíců od protokolárního předání 
staveniště a v souladu s Přílohou č. 3 - Harmonogram plnění.



r3 Středočeský kraj3

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem 
nebo faxem, a to nejméně 3 kalendářní dny před požadovaným započetím prací, přičemž 
zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením 
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit 
provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín 
zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení 
výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k 
zahájení Díla dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle 
tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. 
Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce 
a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto 
vynaložené hradit.

2.4 Dílo je provedeno (dokončeno) jeho předáním dle článku XI. Smlouvy. Provedením Díla se rozumí 
splnění předmětu Díla podle článku I. Smlouvy a předání Díla jako celku objednateli. O předání 
Díla se pořídí závěrečný písemný předávací protokol podepsaný kontaktními osobami, uvedenými 
v článku VII. Smlouvy. Dílo může být zhotoveno i před stanoveným termínem.

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 1 
a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti.

2.6 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku spočívající v prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá 
překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je 
jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
správních orgánů zabránit,

na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně 
třetích osob zabránit,

ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a 
kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior), 

v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu 
plnění v původním termínu,

v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují 
realizaci Díla v původních termínech nebo

v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které 
nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Článek III. 
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v 
celkové výši: 1 746.882,63 Kč bez DPH.
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K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 366.845,35 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí: 2 113.727,98 Kč.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 
související s plněním dle této Smlouvy a tato cena je konečná a úplná.

3.2

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v Příloze č. 2 této Smlouvy. Celkové 
ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a 
dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a 
dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a 
v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, 
jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 
zákoně změněna.

3.3

Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu 
díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v 
souladu se ZZVZ.

3.4

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně 
práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 
prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5

Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci 
musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve 
věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko autorského dozoru projektanta a 
zástupce objednatele ve věcech technických.

3.6

Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, 
musí být schválena postupem podle ZZVZ.

3.7

Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto Smlouvou se bude 
vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. 
Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací 
a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.8

Případná změna ceny díla je možná jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.).

3.9

Článek IV. 
Platební podmínky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.4.1

Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně 
provedených prací a dodávek, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

4.2
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hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Oprava fasády střední budovy KÚ“, číslo 
Smlouvy zhotovitele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. 
odst. 1.8 a odst. 1.9 Smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 
kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního 
měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 
kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavby. Takto je zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. 
Zbylých 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném 
dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně 
písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený 
protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo 
dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, 
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

4.3

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, 
vrácením pozbývá faktura splatnost.

4.4

Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.5

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.4.6

Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje 
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode 
dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 
závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak 
neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.7

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že 
není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 
částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. 
Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

4.8

Článek V. 
Vlastnické právo

Vlastnické právo k věcem materiální povahy přechází na objednatele úplným zaplacením faktury 
dle článku IV. Při závěrečném předání a převzetí Díla dle článku XI. bude zhotovitelem předána 
veškerá případná dokumentace Díla v českém jazyce.

5.1

Nebezpečí škody na zhotovené věci nese objednatel ode dne přechodu vlastnického práva ze 
zhotovitele na objednatele.

5.2

Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

5.3
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Článek VI.
Staveniště, stavební deník

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2
Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce,
lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla
do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.

6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně
s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů,
povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla
a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6 Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců
těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a
závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech
pro realizaci díla.

6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními
předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu, viz článek XV. odst. 15.9 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a
škody, které mu tím vznikly.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických jsou:

Ing. Jan Michl, správce objektu, tel , email

Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení hospodářské správy, tel mail

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění
a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí
pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech stupuje objednatele Ing. Iveta Strouhalová, vedoucí Odboru hospodářské
správy, tel. , email

7.2 Oprávněný zástupce ve věcech technických zhotovitele je: Zdeněk Macháček,

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba
vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za
podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci
výběrového řízení.

stupuje zhotovitele: Zdeněk Macháček,

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.

8.2 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat
všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a
včas.

8.3 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel
dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými,
protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit vlastní dozor nad
bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu, dodržovat vnitřními předpisy Krajského
úřadu Středočeského kraje, zejména Směrnicí č. 71, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších opatření a vnitřními předpisy o požární ochraně.

8.5 Po celou dobu poskytování plnění a s ním souvisejících činností zhotovitelem objednateli na
základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat služby nejvyšší kvality a při jejich
poskytování zachovávat obecné principy vztahující se k plnění Díla, jako je dobrá víra a
profesionalita. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je zhotovitel povinen postupovat s
odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům objednatele. Zhotovitel je při plnění Díla povinen
dodržovat veškerou platnou legislativu, která se k plnění vztahuje.

8.6 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných objednatelem, týkajících se postupu při
poskytování plnění dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za zhotovitele
takového jednání vždy oprávněné osoby.

8.7 Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření.

8.8 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.9 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č.
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283/2021 Sb., Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.10 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 
3.1. této Smlouvy.

8.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště 
kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 
v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k 
jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 
sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.12 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování 
vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o 
provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta.

8.13 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 
vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických 
nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen 
odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 
kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o 
předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního 
dne.

8.14 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen 
zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost 
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele 
na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na 
základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného 
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů 
nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních 
dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve 
stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele 
zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla 
podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.15 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.16 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. Smlouvy a dalších 
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, 
nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele
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překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 
informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby 
písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a 
chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že 
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat 
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla.

8.17 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.12. Smlouvy pak nemá nárok 
úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.18 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a 
tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 
3 pracovních dnů informovat osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. 
Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování 
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

8.19 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6 Smlouvy zjistit před započetím 
provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.14 Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než 
překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel 
objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.20 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na 
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle 
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.21 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí Díla jako celku nejméně 5 pracovních dnů před 
datem zamýšleného předání.

8.22 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
zhotovitele, podané v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele díla dle této Smlouvy. 
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.23 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení na 
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat 
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude 
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl 
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této 
Smlouvy.

8.24 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým 
povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.25 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele 
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, 
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. 
Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato
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osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.

Článek IX.
Práva a povinnosti objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé, včasné a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
zajistit zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.

9.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků 
zhotovitele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění dle této Smlouvy, zejména předat 
zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k poskytnutí řádného plnění dle této Smlouvy, 
umožnit zhotoviteli a jeho pracovníkům přístup do prostor objednatele. Součinnost je povinen 
poskytnout jen na písemné vyžádání kontaktní osoby zhotovitele adresované kontaktní osobě 
objednatele. Toto písemné vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované součinnosti.

9.3 Objednatel souhlasí s případným převzetím dokončeného Díla před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem.

9.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho 
provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně 
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. 
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o 
konkrétní položky a části.

Článek X.
Ochrana důvěrných informací

10.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění 
této Smlouvy a které nejsou právním předpisem nebo objednatelem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. S informacemi poskytnutými objednatelem za účelem splnění závazků 
zhotoviteli plynoucích z této Smlouvy je povinen zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.

10.2 Za důvěrné informace se pro účel této Smlouvy nepovažují:
a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění 

zhotovitelem,
b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného zdroje než 

od objednatele.

10.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude 
zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní 
žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

a) zhotovitel zpřístupní důvěrné informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto 
informacím za účelem splnění závazků zhotoviteli vyplývajících z této Smlouvy,

b) zhotovitel zpřístupní důvěrné informace s předchozím písemným souhlasem objednatele,
c) tak stanoví obecně závazný právní předpis.

10.4 V případě, že zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací neoprávněné osobě, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele.

10.5 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po splnění závazků dle této Smlouvy.

10.6 Zhotovitel se zavazuje přenést svou povinnost mlčenlivosti na všechny své zaměstnance a 
poddodavatele podílející se souhlasem objednatele na poskytování plnění pro objednatele.
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10.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, 
uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část.

Článek XI.
Provedení a předání Díla

11.1 Zhotovitel je při realizaci Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném 
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných 
pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

11.2 Zhotovitel je povinen Dílo dle této Smlouvy zhotovit řádně a včas. Dílo je zhotoveno jeho 
předáním dle tohoto článku.

11.3 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

11.4 Dílo je provedeno řádně, pokud je v souladu s:
a) platnou legislativou;
b) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
c) všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
d) pokyny objednatele; a
e) dokumentací Veřejné zakázky.

11.5 Zhotovitel předloží objednateli plánovaný časový harmonogram realizace Díla. Tento časový 
harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 3 této Smlouvy.

11.6 Zástupce Objednatele je povinen umožnit zhotoviteli přístup k jednotlivým prostorám určených 
k realizaci Díla, či jeho části.

11.7 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8 Zástupce objednatele je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud nebude zhotoveno řádně 
v souladu s jeho pokyny a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě zástupce objednatele 
důvody odmítnutí převzetí Díla zhotoviteli sdělí, a to neprodleně. Zhotovitel je povinen odstranit 
vady tak, aby bylo možné Dílo předat v souladu s touto Smlouvou. Pokud bude odstraňování vad 
trvat déle, je zhotovitel v prodlení.

11.9 Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech 
smluvních. Převezme-li objednatel Dílo, či jeho část s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní 
strany, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají 
v předávacím protokolu, nebo dílčím předávacím protokolu včetně způsobu a termínu odstranění 
vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, 
náleží objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

11.10 Nepřevezme-li objednatel Dílo, či jeho část, v souladu s touto Smlouvou, ve stanoveném termínu, 
je zhotovitel v prodlení. V takovém případě objednatel v předávacím protokolu uvede důvody 
odmítnutí převzetí Díla, či jeho části a stanoví zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro 
provedení Díla, či jeho části (dokončení a předání).

11.11 Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím 
protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu a 
každý den prodlení.

11.12 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5
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pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel 
zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má 
však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 
30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

Článek XII.
Záruky a odpovědnost

Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.

12.1

V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající 
z článku I. odst. 1.2 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.3 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu.

12.2

Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné 
odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode 
dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 
hodin ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, 
byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději 
do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady 
odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 
pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 
kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, 
jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

12.3

Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad 
a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 12.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané 
lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále 
užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.

12.4

Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu.

12.5

Článek XIII.
Platnost Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu, resp. nabytí účinnosti této Smlouvy do 
předání Díla a podpisu závěrečného předávacího protokolu dle čl. II. této Smlouvy. Tím není 
dotčeno ustanovení o odpovědnosti za záruční vady, které zůstává v platnosti i po pozbytí 
platnosti této Smlouvy a dalších ustanoveních, která ze své povahy mají trvat i po ukončení 
platnosti této smlouvy jako např. ustanovení o mlčenlivosti a sankcích.
Smluvní strany se dohodly, že platnost smlouvy může být ukončena před uplynutím doby dle 
předchozího odstavce:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemným odstoupením od Smlouvy kterékoliv ze stran dle ustanovení článku XIV. této 

Smlouvy,
c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodů. Výpověď je platná od prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

V případě ukončení platnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu jsou povinnosti obou stran 
následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených plnění a služeb oceněný dle způsobu, kterým 
je stanovena cena smluvního plnění,

13.1

13.2

13.3
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b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených plnění a služeb a zpracuje dílčí konečnou 
fakturu,

c) po dílčím předání provedených plnění (v písemné/elektronické podobě) sjednají obě strany 
písemný protokol o ukončení spolupráce na základě této Smlouvy,

d) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady ji vzniklé z důvodu takového odstoupení od Smlouvy.

13.4 Ukončením Smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvní pokuty a náhradu 
prokázané škody.

Článek XIV.
Odstoupení od Smlouvy a ukončení Smlouvy

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s proplacením řádně 
vystavené a doručené faktury zhotovitele delším než 30 dnů.

14.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Tímto není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž 
na základě příslušných ustanovení právních předpisů z důvodu porušení povinnosti některou ze 
smluvních stran. Za podstatné porušení je vždy považováno zhotovitelem zaviněné nedodržení 
termínu pro zhotovení Díla či jeho části.

14.3 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá 
insolvenční řízení.

14.4 Odstoupení od se však nedotýká nároku zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem 
doručení protistraně.

14.5 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 

jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém 
řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b. zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění této 
Smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže.

c. zjistí-li objednatel, že zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
článku XVII. této Smlouvy.

14.6 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 
smluvních stran.

14.1

Článek XV.
Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

15.1 Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

15.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané kvalitě a ve sjednané době.
15.3 Zhotovitel provede Dílo podle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat 

všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby mohl naplnit účel této Smlouvy řádně a 
včas.

15.4 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo 
třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.



r3 Středočeský kraj3

15.5 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením druhé smluvní 
strany s plněním jejích závazků.

15.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné smluvní strany a brání ji ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala, a dále jestliže nelze rozumně předpokládat, že by překážku mohla předvídat při 
postupu s odbornou péčí. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, po kterou 
trvá překážka podle předchozích vět tohoto odstavce.

15.7 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
k vyvinutí maximálního úsilí a veškeré odborné péče k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost.

15.8 V případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním Díla jako celku podle čl. II. této Smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý 
den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování o 
smluvní pokutě zhotoviteli.

15.9 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.

15.10 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období 
záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve 
výši 3.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

15.11 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci Díla v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15.12 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

Článek XVI. 
Pojištění zhotovitele

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 
Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %.Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 
že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

16.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této Smlouvy 
za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.
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Článek XVII. 
Závěrečná ujednání

17.1 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Dohody přijde on, jeho pověření 
zaměstnanci nebo osoby, které pověřil realizací předmětu Dohody, do styku s osobními nebo 
citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož aby i jinak neporušil citovaný zákon. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o 
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku závazku z této Dohody. Prodávající je 
dále povinen dodržet veškeré povinnosti, které plynou z přímo použitelného předpisu Evropské 
unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), obecně nazývaného 
GDPR.

17.2 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem!1], který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).

17.3 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] uvedený v § 
2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 
poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci výběrového řízení 
na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).

17.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v 
Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci 
plnění veřejných zakázek. Současně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za 
plnění Veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

17.5 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v 
odstavci 17.2 až 17.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení

18.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

18.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

18.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do

[i] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
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vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

18.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

18.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 
a postupem popsaným v článku III. této Smlouvy. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran.

18.6 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku v platném znění.

18.7 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými 
podpisy.

18.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

18.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

18.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

18.11 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby

Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3: Harmonogram plnění

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu - pojištění odpovědnosti za škodu
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MichalBARBORA D'g>tá|něpodepsai
, v BARBORA
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Jednatel společnosti
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Příloha č. 1

F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y

„Oprava fasády střední budovy KÚ“

Určeno:
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



REKAPITULACE STAVBY
2024-05
Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5-vnitřní trakt

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ:Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
Sdružení firem BaZ MACH bisiness s.r.o. Setertix Group s.r.o. 

Projektant:
FITOX TEAM s.r.o.

70891095
DIČ:

IČ: 11698161 
Vyplň údaj

03805433

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel: 
ing. Pavel Kolář DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy uks, Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 746 882,63Cena bez DPH
Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně
1 746 882,63

Výše daně
366 845,35DPH základní 

snížená 0,00 0,00

CZK 2 113 727,98Cena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024-05

Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5-vnitřní traktStavba:

29. 5. 2024Místo: Datum:

FITOX TEAM s.r.o. 
ing. Pavel Kolář

Zadavatel:
Uchazeč:

Středočeský kraj
Sdružení firem BaZ MACH bisiness s.r.o. Setertix Group s.r.cZpracovatel:

Projektant:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 746 882,63 2 113 727,98
Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5- 
vnitřní trakt2024-05 1 746 882,63 2 113 727,98 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5-vnitřní trakt
KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

IČ:Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
Sdružení firem BaZ MACH business s.r.o. Setertix Group s.r.o.

70891095
DIČ:

IČ: 11698161
CZ11698161DIČ:

IČ:Projektant:
FITOX TEAM s.r.o.

03805433
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
ing. Pavel Kolář DIČ:

Poznámka:Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy uks. Položky, ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

1 746 882,63Cena bez DPH
Základ daně 

1 746 882,63
Sazba daně 

21,00% 
12,00%

Výše daně 
366 845,35dph základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 113 727,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5-vnitřní trakt
Místo: Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Středočeský kraj
Sdružení firem BaZ MACH business s.r.o. Setertix Group s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

FITOX TEAM s.r.o. 
ing. Pavel Kolář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 746 882,63

652 781,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 159 048,93

8 - Trubní vedení 3 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 126,10
997 - Přesun sutě 19 075,00

998 - Přesun hmot 11 131,20

PSV - Práce a dodávky PSV 1 044 301,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 800,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 043 501,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava části fasády obj.čp.11-ul.Zborovská,Praha 5-vnitřní trakt
Místo: Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
Uchazeč:

Středočeský kraj
Sdružení firem BaZ MACH business s.r.o. Setertix Group s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

FITOX TEAM s.r.o. 
ing. Pavel Kolář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 746 882,63
652 781,23HSV Práce a dodávky HSVD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníD 6 159 048,93
K |6221350qT Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm 150,000 190,001 28 500,00 CS ÚRS 2024 01 ]1 m2

pp Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/622135001Online PSC
150 150,000VV

K 16223351 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 250,000 165,001 41 250,00|cS ÚRS 2024 pT ]2 m2
PP Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/622335103Online PSC
250 250,000VV

K 16225251 Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 0,1 do 0,25 m2 na stěnách 100,000 120,0Q| 12 000,00|CS ÚRS 2024 qT ]3 kus

PP Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,1 do 0,25 m2

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/622525102Online PSC
100 100,000VV

K |62999101~T Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 335,435 55,00| 18 448,93|CS ÚRS 2024 pT ]4 m2
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/629991011
Poznámka k souboru cen
1 V ceně-1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty, tylo se oceňují cenou 622 14-3004 léto části katalogu a 
materiálem ve specifikaci

PP
Online PSC

PSC

1,4*2,2*3+1,4*1,8+1,15*2,2*4+1,4*2,2*21+1,15*2,2*24+1,15*2,5*5+1,4*2,2*5
1,15*2,2*16+1,15*1,8*4+1,4*2,2*17+1,4*1,8*12+1,4*2,5*3+1,4*4,4+1,4*3+1,4*2,2*2
Součet

177,055 
158,380 
335,435

VV
VV
VV

K |629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 2 354,000 25,00| 58 850,00|cS ÚRS 2024 pT ]5 m2
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím 

httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/629995101Online PSC
1066+468+820 2 354,000VV

D8 Trubní vedení 3 400,00
K |87726527T Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 4,000 350,001 1 400,00 ]6 kus

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DNPP 100
4 4,000VV

7 I M \NCL.156180 iLapač střešních splavenin s klapkou černý vstup 75-125, vývod svislý 110/125 500,00 | ]kus 4,000 2 000,00
PP Lapač střešních splavenin s klapkou černý vstup 75-125, vývod svislý 110/125

4 4,000VV

D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 126,10

125 000,00|CS ÚRS 2024 018 I K 941311112 I Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 2 500,000| 50,00
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 
m montáž
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941311112____________________________________________________________________________

PP

Online PSC
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za 
každý den použití________________________________________________________________________________ 120 000,00 CS ÚRS 2024 019 K 941311212 m2 100 000,000 1,20
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 
m příplatek k ceně za každý den použití 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941311212

PP

Online PSC
2500*40 100 000,000VV

10 I K 1941311812 40,001 100 000,00 CS ÚRS 2024 01Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 ml m2 2 500,000|
Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 
m demontáž
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/941311812

PP

Online PSC

K 194541211~T Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m 20.000| 2 500.00| 50 000,00|CS ÚRS 2024 qT ]11 den
PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/945412111Online PSC
20 20,000VV

6 000,00|CS ÚRS 2024 0112 I K 946111118 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m kus 6,000| 1 000,00
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 
m montáž
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/946111118

PP

Online PSC

13 I K 1946111218 150,0o| 3 000,00 CS ÚRS 2024 01Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití 20,000|

Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 
m příplatek k ceně za každý den použití 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/946111218

PP

Online PSC
20 20,000VV

14 | K 1952901104 Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 2,5 m2 335,435 60,00| 20 126,101 CS ÚRS 2024 oT ]m2
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 2,5 m2 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/952901104PP

Online PSC
335,435 335,435VV
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 30 
do 40 %____________________________________________________________________________________________

30 000,00 CS ÚRS 2024 0115 K 978019351 m2 250,000 120,00
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
přes 30 do 40 %
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/978019351

PP

Online PSC

K |9-R položky 01 400,000 15,00| 6 000,00| ]16 m2
PP odstranění popínavých rostlin

D 997 Přesun sutě 19 075,00
17 | K 1997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně 7,000 620,00| 4 340,00 CS ÚRS 2024 01 ]t

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013212Online PSC
7 7,000VV

18 | K 1997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 7,000 680,001 4 760,00|cS ÚRS 2024 01~ ]t
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013501Online PSC
7 7,000VV

19 | K 1997013509 105,000 55,00| 5 775,00|CS ÚRS 2024 01~ ]Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013509
7 7,000

105,000
VV

7*15 'Přepočtené koeficientem množstvíVV

4 200,00|cS ÚRS 2024 0120 I K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,0001 600,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/997013631

PP

Online PSC
7 7,000VV

D 998 Přesun hmot 11 131,20
K 1998011o03 9,276 1 200.00| 11 131,20 CS ÚRS 2024 01 ]21 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998011003

PP

Online PSC

PSV Práce a dodávky PSV 1 044 301,40
800,00

D

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizaceD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 | K [721242804 4,000 200.001 800,00|CS ÚRS 2024 01Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus
Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125 
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/721242804PP

Online PSC
4 4,000VV

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 043 501,40
23 | K [783401303 188,338 55,001 10 358,59 CS ÚRS 2024 01 ]Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru m2

PP Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783401303Online PSC
1,4*(3+1 +21 +5+17+12+3+1 +1 +2)*0,25 
1, 15*(4+24+5+16+4)*0,25+150 
Součet

23,100
165,238
188,338

VV
VV
VV

24 | K [783414203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí 188,338 70,001 13 183,66|CS ÚRS 2024 pT ]m2
PP Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783414203Online PSC
188,338 188,338VV

25 | K [783415103 188,338 80,001 15 067,04|CS ÚRS 2024 qT ]Mezinátěr syntetický samozákladující jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí m2
PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783415103Online PSC
188,338 188,338VV

26 | K [783417103 188,338 95,001 17 892,11 |CS ÚRS 2024 pT ]Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí m2
PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783417103Online PSC
188,338 188,338VV

27 | K [783422101 Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem 634,000 65,001 41 210,00|cS ÚRS 2024 pT ]m
PP Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem silikonovým 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783422101Online PSC
154+480 634,000VV

28 | K [783822101 Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem 500,000 45,001 22 500,00|CS ÚRS 2024 pT ]m
PP Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových šířky do 1 mm 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783822101Online PSC
500 500,000VV

29 | K [783822111 Tmelení prasklin š přes 1 do 5 mm na omítkách disperzním tmelem 200,000 85,001 17 000,00|CS ÚRS 2024 pT ]m
PP Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783822111Online PSC

30 | K [783823101 2 354,000 35,001 82 390,00|CS ÚRS 2024 pT ]Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2
Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783823101PP

Online PSC
2354 2 354,000VV

K [783823133 2 354,000 35,001 82 390,00|CS ÚRS 2024 pT ]31 Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový 

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783823133Online PSC

K [783826635 2 354,000 125,001 294 250,00|CS ÚRS 2024^1 ]32 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4PP

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783826635Online PSC
2354 2 354,000VV

33 | K [783827123 2 354,000 95,001 223 630,00|CS ÚRS 2024^1 ]Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783827123
34 | K [783827143 2 354,000 95,001 223 630,00|CS ÚRS 2024^1 ]Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový 
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/783827143Online PSC

HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 800,00D
35 | K |HZS1312 30,000 280,001 8 400,00 CS ÚRS 2024 01 ]Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér 
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/HZS1312Online PSC

36 I K |HZS2152 30,000 380,001 11 400,00|CS ÚRS 2024 pT ]Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný 

httDs://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/HZS2152Online PSC

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
Zařízení staveniště

30 000,00D

D VRN3 30 000,00
37 | K 1030001000 [Zařízení staveniště 1,000| 30 000,001 30 000,00|CS ÚRS 2024 01 ]

PP Zařízení staveniště
https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/030001000Online PSC
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní 
Stavební objekt inženýrský 
Provozní soubor 
Vedlejší a ostatní náklady 
Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

STA
ING

PRO
VON

OST
Soupis

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Měrná jednotka položky 
Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni'
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název
atributu

Povinný Popis 
(A/N)

Max. počet 
znaků

Typ

Kód A Kód stavby 
Název stavby 
Místo stavby

Datum vykonaného exportu
Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl
Společný slovník pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel zadaní

IČ zadavatele zadaní
DIČ zadavatele zadaní

Uchazeč veřejné zakázky
Projektant

Poznámka k zadání
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. 
Celková cena s DPH za celou stavbu

String

String
String

20

Stavba A 120
Místo N 50

Datum A Date
KSO N String

String
String

String
String

String
String

String
String

String
eGSazbaDph

Double
Double

Double
Double

15

CC-CZ N 15
CZ-CPV N 20

CZ-CPA N 20
Zadavatel N 50

IČ N 20
DIČ N 20

Uchazeč N 50
Projektant

Poznámka

N 50

N 255
Sazba DPH A

Základna DPH A
Hodnota DPH A

Cena bez DPH A
Cena s DPH A

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název
atributu

Povinný Popis 
(A/N)

Max. počet 
znaků

Typ

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód objektu 
Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt 
Cena spolu s DPH za daný objekt 
Typ zakázky

String
String

String

20
Stavba A 120

Místo N 50
Datum A Date

Zadavatel
Projektant

Uchazeč

N String
String

String
String

String
Double

Double
eGTypZakazky

50
N 50

N 50
Kód A 20

Objektu, Soupis prací 
Cena bez DPH

A 120
A

Cena s DPH A
Typ A



Krycí list soupisu

Název
atributu

Povinný Popis 
(A/N)

Max. počet 
znaků

Typ

Stavba

Objekt
Soupis

A Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Kód a název objektu 
Kód a název soupisu 
Klasifikace stavebního objektu 
Klasifikace stavbeních děl 
Společný slovník pro veřejné zakázky 
Klasifikace produkce podle činností 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Přebírá se z Rekapitulace stavby 
Poznámka k soupisu prací
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH

Cena bez DPH za daný soupis 
Cena s DPH za daný soupis

String

String
String

String
String

String
String

String
String

String
String

String
eGSazbaDph

Double
Double

Double
Double

120

A 20 + 120
A 20 + 120

KSO N 15
CC-CZ N 15

CZ-CPV N 20
CZ-CPA N 20

Místo N 50
Zadavatel N 50

Uchazeč N 50
Projektant

Poznámka

N 50

N 255
Sazba DPH A

Základna DPH A
Hodnota DPH A

Cena bez DPH A
Cena s DPH A

Rekapitulace členění soupisu prací

Název
atributu

Povinný Popis 
(A/N)

Max. počet 
znaků

Typ

Stavba
Objekt

Soupis
Místo

Datum

A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název dílu ze soupisu
Cena celkem za díl ze soupisu

String
String

String
String

120
A 20 + 120

A 20 + 120
N 50

A Date
Zadavatel 
Projektant 
Uchazeč 
Kód dílu - Popis 
Cena celkem

N String

String
String

String
Double

50

N 50
N 50

A 20 + 100
A



Soupis prací

Název
atributu

Povinný Popis 
(A/N)

Max. počet 
znaků

Typ

Stavba

Objekt
Soupis

Místo
Datum

A Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Pořadové číslo položky soupisu

Typ položky soupisu
Kód položky ze soupisu

Popis položky ze soupisu
Měrná jednotka položky

Množství položky soupisu
Jednotková cena položky

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Zařazení položky do cenové soustavy

Poznámka položky ze soupisu
Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Rozpad figur
Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu
Suť položky ze soupisu

Normohodiny položky ze soupisu

String

String
String

String
Date

String
String

String
Long

eGTypPolozky
String

String
String

Double
Double

Double
String

Memo
Memo

Memo
Text,Text,Double

Text,Text,Double
eGSazbaDPH

Double
Double

Double

120

A 20 + 120
A 20 + 120

N 50
A

Zadavatel
Projektant

Uchazeč

N 50
N 50

N 50
PČ A

Typ A 1
Kód A 20

Popis A 255
MJ A 10

Množství A
J.Cena A

Cena celkem A
Cenová soustava N 50

Np
Npsc

Npp
vv N 20, 150 

20, 150fig N
DPH A
Hmotnost A
Suť A
Nh N

Datová věta
Typ věty Hodnota Význam

Základní sazba DPHeGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená 
sníž. přenesená

Snížená sazba DPH 
Nulová sazba DPH 
Základní sazba DPH přenesená 
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt 
Provozní soubor 
Inženýrský objekt 
Vedlejší a ostatní náklady 
Ostatní náklady

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 
Položka typu OST

eGTypPolozky 1

2

3

4



Harmonogram prací

Datum/období
„Oprava fasády střední budovy KÚ"

převzetí staveniáté 08/2023
montáž lešení 1 .týden 2.týden 2 024
HSV 6 úprava povrchů 0062 2.týden 4.týden 2 024
HSV 1 zemní práce
HSV 9 ostatní konstrukce bouráni 3.týden 5.týden 2 024
HSV 61 úprava povrchů vnitřních 0061
PSV 764 klempířské práce
PSV 21 elektromontáže
PSV 712 povlakové krytiny
PSV 763 konstrukce suché výstavby
PSV 721 zdravotechnika
PSV 783 dokončovací práce nátěry 5.týden 7.týden 2 024
PSV 766 konstrukce truhlářské
demontáž lešení S.týden 8.týden 2 024
nátěry,malby
úklid staveniště 9.týden 9.týden 2 024
předání staveniště 9.týden 9.týden 2 024
PSV 713izolace tepelné

10;



Pfíloha 6.6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Identifikační údaje dodavatele:

Sdružení Ba2 MACH business s.r.o. a SETERTIX GROUP s.r.o.
BaZ MACH business s.r.o.

Na Folimance 2155, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
11698161 *

Sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
zapsaný v obchodním
bankovní spojení:
číslo účtu

CZ11698161
Barbora Macháčková, jednatel společnosti

rejstříku vedeném Městských soudem v Praze v oddíle C
CSOB

, vložka 353087

a
SETERTIX GROUP s.r.o.

Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
28831438
CZ28831438
Michal Jahl, jednatel společnosti

Sídlem:
IČO:
DIČ
Zastoupený:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 31750

tímto ve vztahu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „„Oprava fasády střední budovy KÚ“

(dále jen .Veřejná zakázka'). zadávané zadavatelem

Název Středočeský kraj

IČO 70891095

se sídlem: Zborovská 11, 15021 Praha 5

(dále jen Zadavatel )

za účelem předložení seznamu poddodavatefu, dodavatel čestně prohlašuje že:

Nemá v úmyslu zadat jakoukoli část Veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli)

V Praze dne 10.7.2024

BaZ MA
Na Fo

120 00 P
IČ: 115981

ww

Barbora Macháčková - jednatel společnosti
Michal Jahl - jednatel společnosti

1



Allianz (g

* v

MOJE FIRMA BALIČEK PLUS

Pojistitel / Insurer

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO / Identification number: 47 11 59 71

www.allianz.cz,ww

Pojištěný / Insured

SETERTIX GROUP S.R.O.
Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice

IČO / Identification number 28 83 14 38

POTVRZENÍ / CONFIRMATION
Tímto potvrzujeme, že byla uzavřena následujici pojistná smlouva.
This is to confirm that a followmg insurance contract had been concluded.

Rozsoh pojištění / Scope of insurance:

Pojistná částka / Sum insured:

ity:

Druh pojištění / Type of coverage:
pojištění movitých věcí, pojištění odpovědnosti / insurance of movable items,
liability insurance

louvy / Policy contract No:

ěni / Inception of the insurance:

Tento certifikát je potvrzením o sjednaném pojištění pouze pro takové podmínky, pojistné částky, výluky a další ujednání, která obsahuje výše uvedená pojistná smlouva,
This Certificate is always subject to terms, conditions, limitations. exclusions and cancellation provisions of the Insurance policy as above mentioned.

P

S tění a penze

2/2 Datum 13. 3. 2023


