
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 110/P/2017
podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

české Budějovice

D o š ' °  1 4 - 07 -  2017
č.j.:

Přiděleno: J

Počet listů/ příloh: č& J í /Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
technických: ........................................................................... 

e-mail: ..........................

Bankovní spojení: .................................  
č. účtu: ..................................

ICO: 70971641 DIC: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu
1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s.r.o.
Se sídlem.: Jírovcova 1866/2, 370 01 české Budějovice

Zastoupen: Ing. Ondřej Zenkl -  jednatel společnosti

IČO: 281 31 339 DIČ: CZ28131339

Bankovní spojení: ....................................................... 
.................................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 19109, datum zápisu 9.12.2010

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Název akce:
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Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě vzájemné dohody obou smluvních stran 
mění bod III. smlouvy o dílo nově zní takto:

III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až E. projektové 
dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 100 kal. dnů ode dne 
následujícího po podpisu této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 
Sb) předá nejpozději do 160 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že 1. výrobní výbor se na jeho výzvu uskuteční nejpozději do 30 
kalendářních dnů od podpisu této SoD.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 1 4 ' 07 -  2017

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kmjo 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

V Českých Budějovicích, dne: •75> 7 

Zhotovitel:

Ing. Ondřej Zenkl 
jednatel společnosti


