
DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:	Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30  Ostrava
zastoupena:	MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ředitel
IČO:	48804525
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	UCB, a.s.
číslo účtu:	2102312880/2700
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace akce:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
2.  Jurčík – stavebnictví s.r.o.
se sídlem:	Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
zastoupena:	Ing. Františkem Jurčíkem
IČO:	26876574
DIČ:	CZ26876574
bankovní spojení:	KB Opava
číslo účtu:	43-19690267/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C41068
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
II.
1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely dne 17.4.2024 smlouvu na realizaci stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor VS Rýmařov“ (dále jen „smlouva“). 
2. V průběhu přípravy realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které vedly k úpravě předmětu smlouvy a jeho ceny. Jedná se o nezbytnou výměnu keramických dlažeb na přístupovém schodišti, instalaci zabudovaných spotřebičů v kuchyňské lince. Současně nebyla provedena obnova vnitřních omítek v plánovaném rozsahu. 
3. Dle jednotlivých zápisů ve stavebním deníku zhotovitel ke dni podpisu dodatku není v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl.IV odst.1 smlouvy.

       III.
  Celková cena za dílo uvedená v čl. V odst.1 smlouvy se mění:

Původní cena bez DPH		   1 611 245,75 Kč
Původní cena vč. DPH 21%		   1 949 607,00 Kč

Vícepráce bez DPH			       75 313,60 Kč
Méněpráce bez DPH 		      -75 398,97 Kč

Nová cena bez DPH		1 611 160,38 Kč
Nová cena vč. DPH 21%		1 949 504,06 Kč

IV.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.4.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
	 Příloha č. 1:	Rozpočet VCP/MP
	

V Ostravě dne …………………
	
	

V Horním Benešově dne …………………

	
	
	

	za objednatele
MUDr. Roman Gřegoř, MBA
ředitel
	
	za zhotovitele
Ing. František Jurčík
jednatel



