ZŠ J.K.Tyla Písek, oprava schodišťových venkovních zdí             	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2024


Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na stavební práce pod názvem:

„ZŠ J.K.Tyla Písek, oprava schodišťových venkovních zdí“

uzavřené dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 (dále jen „Občanský zákoník“)
dne 26.6.2024
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola  
                                      Písek, Tylova 2391
[bookmark: _Hlk100487560]     Zastoupený:                      Mgr. Bc. Pavlem Kocem - ředitelem
     IČO:			70890889 
DIČ:			CZ70890889
Sídlo:			Tylova 2391, 397 01 Písek 1
Telefon: 			
Peněžní ústav:		
Č. účtu:			

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		INTESTA CZ s.r.o.
[bookmark: _Hlk170201463]Zastoupený:		Jiří Pirný, člen statutárního orgánu
IČO:                  		26071894
DIČ:			CZ26071894
Sídlo:			Táborská 2177, 39701 Písek
Telefon:			
Peněžní ústav:		
Č. účtu:			
v dalším nazýván také jen jako „zhotovitel “
2. Účel dodatku
2.1. Účelem uzavření tohoto dodatku je po vzájemné dohodě smluvních stran úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 26.6.2024 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem jsou stavební práce spočívající v provedení prací nezbytných pro realizaci opravy schodišťových venkovních zdí na ZŠ J.K Tyla v Písku. Potřeba úprav rozsahu díla vznikla v důsledku nezbytnosti provést práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a to v důsledku okolností, které objednatel a zhotovitel ani při vyvinuté náležité péči nemohli předvídat. Vzniká svojí povahou mimořádná nepředvídatelná překážka nezávislá na vůli stran, jenž je v souladu s čl. 5.3. smlouvy o dílo řešena jako změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku tímto dodatkem smlouvy o dílo. V návaznosti na výše popsanou skutečnost je nutné provést některé práce (tzv. vícepráce), aby zůstal zachován celkový charakter realizovaného díla. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a blíže popsány na změnovém listu č. ZL 1 a připojeném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
3. Změna smlouvy
3.1. Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 26.6.2024 na základě změny rozsahu díla dle soupisu víceprací dle změnového listu ZL 1 mění tak, že nově zní:

5.4 	Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

	Původní celková cena bez DPH ……………………………
	   789.779,97 Kč

	Cena dodatku č.1 bez DPH…………………………………
	   112.180,76 Kč

	Celková cena díla bez DPH ………………………………
	   901.960,73 Kč

	DPH 21% ……………………………………………..............
	   189.411,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH …………………………
	1.091.372,48 Kč



4.   Závěrečná ustanovení, podpisy
4.1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Účinnost dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

5.   Přílohy
Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující příloha: 
Příloha č. 1 – ZL č. 1, včetně výkazu výměr

V Písku, dne						V Písku, dne 
za zhotovitele: 		       za objednatele:



_________________________		 	___________________________
Jiří Pirný, člen statutárního orgánu		             Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel

