Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 345-2019-504201
Č.j. objednatele: SPU 322882/2024/miko 
                                                                                                                                                         UID: spudms00000014802102

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy objednatele 345-2019-504201, uzavřené dne 23.5.2019
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín“  (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Petra Kejmarová, rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 850; 
E-mail:																plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: 																Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: 														Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx, xxxxx 
Telefon: 															xxxxx / xxxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																pb5jxk5
Bankovní spojení: 												ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 															31405/0300
IČ: 																	   	48110141
DIČ: 																	CZ48110141
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4. 
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V průběhu zpracování etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se vyskytly zásadní skutečnosti, které jsou rozhodující pro zdárné dokončení této etapy. V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků došlo ke změně vlastnické struktury majoritního vlastníka zemědělských pozemků – společnosti Nečtinská zemědělská a.s. Stávající vedení této společnosti není v souladu s požadavky a prioritami bývalého vedení a s návrhem nového uspořádání pozemků, tak jak bylo připravováno na základě původních požadavků,    nesouhlasí.  Do dnešní doby již proběhlo několik jednání mezi zpracovatelem, pobočkou a zástupcem nového vlastníka za účelem projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Skutečnost je taková, že nový vlastník až dne 9.8.2024 sdělil konkrétně svoje zájmy, požadavky a priority. Tyto informace jsou zásadní pro celý návrh pozemkové úpravy v k.ú. Březín, neboť společnost Nečtinská zemědělská a.s. vlastní 66,4% výměry řešeného území. Z důvodů dalších jednání s majoritním vlastníkem a dalšími vlastníky, jichž se dotknout změny v návrhu nového uspořádání pozemků pro Nečtinskou zemědělskou a.s., je nutné posunout termín odevzdání této etapy. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Březín tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna posunu termínu u etapy: 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
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2. Za objednatele je oprávněna jednat v technických záležitostech Mgr. Petra Kejmarová, rada Pobočky Plzeň, tel. + 420 702 126 653, e-mail: p.kejmarova@spucr.cz.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Plzni dne 21. 08. 2024  									     V Praze dne 20. 08. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:

												



…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Petr Kubů
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		AGROPLAN spol. s r.o.






















Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko		
2

