Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 651/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: NS24070
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)
MVE Skalka TG 2 - generátor
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 zástupce ve věcech technických: bankovní spojení: číslo účtu:
Zhotovitel:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zastoupený, e-mail, tel.: zástupce ve věcech smluvních:
Hansen Elektric, spol. s r.o.
Těšínská 2977/79c, 746 01 Opava
47973862
CZ47973862

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, v oddílu C, vložce č. 5399.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark3]změnu oprávněných zástupců objednatele
b) [bookmark: bookmark4]změnu předmětu díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Cenové nabídky NS-24070B ze dne 12.08.2024,
c) [bookmark: bookmark5]změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1 Cenové nabídky NS-24070B ze dne 12.08.2024. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a cenovou nabídku změn závazku.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark6]oprávnění zástupci objednatele původní znění zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora: nové znění
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
b) [bookmark: bookmark7]Čl. I. Předmět díla v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Cenové nabídky NS-24070B ze dne 12.08.2024, která se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
c) [bookmark: bookmark8]Čl. III. Cena, bod 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Původní celková smluvní cena bez DPH	461 000 Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH	1 203 000 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Cenová nabídka NS-24070B ze dne 12.08.2024
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Opavě oprávněný zástupce zhotovitele







ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
jednatel
Hansen Elektric, spol. s r.o.
