
Dodatek č. 4
s řídícím číslem dokumentu Symbasis č. 02DZP-002695 

k prováděcí smlouvě ě. 02PT-007296 ze dne 17.01.2023 

na realizaci zakázky
„MÚK Třebonice 0. etapa zkapacitnění, VD ZDS, DUSP/IČ -  bez BIM“

ISPROFIN: 500 155 0003

Tento Dodatek i byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail, tel.:

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“) najedná straně 

a

Společností: ŘSD-MIN-PD-21
na základě Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2023 zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994
zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390

bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

4roads s.r.o.



se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
ORu Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 280328 

jednatel

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
453 06 605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073 

jednatel

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
185 84 209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014 

jednatel

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.01.2023 Prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 
02PT-007296 na veřejnou zakázku s názvem „MUK Třebonice 0. etapa zkapacitnění, VD ZDS, 
DUSP/IČ -  bez BIM“ (dále jen „Smlouva“). Tato Smlouva byla uzavřena na základě rámcové smlouvy 
s názvem „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a 
jejich realizaci“, č. objednatele 01ST-000866 ze dne 11.01.2022. Předmětem Dodatku č. 4 je doplnění 
prací, nezbytných pro řádné a úplné poskytnutí předmětu plnění.

Čl.I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že Konzultant v rámci technické pomoci zajistí doplnění podkladů pro 
zpracování podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu sond J1005, J1006, HJ 1107 a 
HJ1106 a diagnostického průzkumu vozovky v rozsahu nezbytném pro potřeby projektanta.

2. Smluvní strany společně prohlašují, že není možné jako potřebné podklady:



• Pro geotechnický průzkum použít již provedený předběžný geotechnický průzkum a ani 
nelze použít archivní podklady Objednatele, jak bylo původně uvažováno, a to z důvodu 
jejich neaktuálnosti.

• Pro diagnostický průzkum použít již jinou složkou provedenou diagnostiku vozovky 
v prostorách MUK Třebonice, protože tato nezahrnovala všechny plochy MUK Třebonice 
které jsou předmětem zakázky a ani nelze využít archivní podklady Objednatele, jak bylo 
původně uvažováno, a to z důvodu jejich neaktuálnosti.

ČI. II

Cena za poskytování služeb

1. Výše uvedené doplnění přípravy podkladů pro podrobný geotechnický průzkum a diagnostiku 
vozovky bude mít dopad do ceny za poskytování služeb, uvedené v článku II. odst. 1 Smlouvy, 
který se tímto Dodatkem č. 4 mění z původního znění Smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu 
v následující výši:____________ _________________________ _______________________

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
D PH  v Kč

C elková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

10 430 400 2 184 714 12 588 114

Na znění dle tohoto Dodatku č. 4

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu 
v následující výši:____________ _________________________ _______________________

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
D PH  v Kč

C elková cena Služeb v Kč 

včetně DPH

11 795 150 2 476 981,50 14 272 131,50

V návaznosti na výše uvedené dochází k doplnění položek do Tabulky č. 7 Oceněného rozpisu 
služeb, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o položku s názvem:

• zajištění podrobného GTP s výměrou 
cenou 903 450,- Kč bez DPH

• zajištění diagnostiky vozovky s výměrou 
cenou 488 300,- Kč bez DPH
Pro přehlednost je uvedena:

• Cena za podrobný GTP
• Cena za diagnostiku vozovky
• Celková cena doplňujících prací

hodin jednotkovou cenou a celkovou

i hodin jednotkovou cenou Kč/hod a celkovou

903 450,- Kč bez DPH 
488 300,- Kč bez DPH 

1 391 750,-Kč bez DPH

Příloha č. 1 Smlouvy se z toho důvodu doplňuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

ČI. III



Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka v čl. IV odst. 8 Smlouvy se doplňuje o následující řádek:

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění

zajištění podrobného GTP do 1 m ěsíců od data účinnosti D odatku č. 4

zajištění diagnostiky vozovky do 1 m ěsíců od data účinnosti D odatku č. 4

ČI. IV

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

4. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
16.08.2024 18:04:32

Podepsal

Datum: 2024.08.16 
15:59:41 +02'00'


