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Smlouva o dílo 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2024/005732 

Číslo objednávky objednatele: 
Definice prvku projektu: 

 

 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: 
statutární město Plzeň 

     se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň 

     IČO: 

     DIČ:  
00075370 

CZ00075370 

     zastoupen: ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

      

zastoupen: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 
b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA 

 

     

2.  Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze v oddílu B, vložka 12459 

     se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

     IČO: 28169522 

     DIČ: CZ28169522 

     zastoupen: 

      

 

     bankovní spojení: 

Luďkem Kostkou, předsedou představenstva  
Ivanem Havlem, členem představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních:                                       Luděk Kostka, Ivan Havel 
     b) technických:                                     
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Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 
dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených. 
 

 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Předmětem zakázky je investiční akce „Výstavba východní tribuny v areálu Atletického 
stadionu v Plzni na Skvrňanech“. Stavba se nachází na východní straně atletického 
sportovního areálu města Plzně v Plzni na Skvrňanech. Areál je u Vejprnické ulice, která 
přiléhá k jižní straně areálu a zajišťuje bezproblémový přístup osob. Navržena je v místě 
stávající zelené plochy. Plně respektuje danou velikost území. Terén pozemku je pod 
stavbou v převažující části rovinatý. Přístup je zajištěn po stávajících komunikacích a 
technickým vstupem v severní části areálu. 
 

2. předmětem veřejné zakázky je zejména:  

 

a) provedení stavebních prací (dále též jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro 

provádění stavby zpracované společností AS Projekt spol. s r. o., se sídlem: 

Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň, IČ: 41636473 

 

b) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ke kterým by jinak byl 

povinen Objednatel a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto 
povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se 
zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této 
povinnosti zapotřebí; 
 

c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání stavby, včetně zajištění závěrečné 
prohlídky/přejímky stavby a pravomocného kolaudačního souhlasu; 
 

d) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat 
konečný stav stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména stavebním zákonem  

a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů; 

 

3. Místo plnění díla:  

 

Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň  

 

 

4. Dílo bude provedeno: 
 

a) dle nabídky zhotovitele podané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena 
dne: 29. 5. 2024, 
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b) dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb, vč. výkazu výměr vypracované společností AS Projekt spol. s r.o., se sídlem: 

Zelenohorská 380/60A, 326 00 Plzeň, IČ: 41636473, která byla jako příloha č. 5 a příloha 
č. 6 součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení k Veřejné zakázce 

 

c) příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 
technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických norem, 
pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

 

7. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím  
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla  
a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po 

uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a  na jejich 

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do 
stavebního deníku. 

 

8. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který 
zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě,  

ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků 
nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil  
pro sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li  

práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu 
díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních 
cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky 
ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 

9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. 
 

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 

že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  
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a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

 

12.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla 
a technologie. 

 

13.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru 
případně dotčené třetí osoby. 

 

14.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 
Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

15.  Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou 
osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník 
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla .  

 

16.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u 
prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 
definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to,  že 
je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro 
plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně  
a technicky srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat objednateli splnění 
kvalitativních a technických parametrů řešení leží na straně zhotovitele. Pokud zhotovitel 
nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky 
srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je zhotovitel povinen postupovat podle 
původního zadání.  

 

17.  Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady zhotovitele, 
nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k 
odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen 
„Rozhodujících prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, 
zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), 
viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, 
vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), 
výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělící 
konstrukce (lehké příčky), povrchy dřevotřískových desek a lamina, prvky drobné 
architektury a takové prvky, u kterých je v zadávací dokumentaci uvedeno, že musí být 
vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště 
a střešních krytin). 
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18.  Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k 
nim připojen protokol s následujícími údaji: 

 

a) identifikace výrobce a dodavatele; 
b) země původu; 
c) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které 

musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní 
značka); 

d) zamýšlené použití na Díle; 
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum). 

19.  Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, 
nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí zhotoviteli. 
Objednatel stanoví lhůtu, ve které je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke 
schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované 
odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani 
cenu díla. 

 

20.  Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, 
technického či estetického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů. 

 

21.  Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. 
Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím objednatele. 

 

22. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN, ČSN ISO, 
ČSN IEC, a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době 
realizace Díla (dále také jako „Kvalitativní standardy“).  

 

23. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její  kontroly se řídí platnými 
technickými normami. Materiály a výrobky použité pro zhotovení Díla musí být v souladu s 
ustanovením § 153 Stavebního zákona, je-li relevantní, a splňovat podmínky podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. 
března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 
na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

24. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 

 

25. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 
ZZVZ vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla 
o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  
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a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době 
uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior); 

b) v okolnosti/okolnostech, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumně 
předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;  

c) aktuální klimatické podmínky v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti  
pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými 

postupy vážícími se k provedení díla. Zadavatel v tomto případě provede posun 
termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které trvala 
překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek. 

 

26. Objednatel si v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce v souladu s  ust. § 100 odst. 2 
ZZVZ vyhradil změnu dodavatele. Článek 10.1. zadávací dokumentace se tímto považuje za 
součást Smlouvy. 

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy,  

 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace  

objednateli a pravomocného kolaudačního souhlasu zadavateli nejpozději do 13 měsíců od 
účinnosti této smlouvy. 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele, ve výši: 
 

cena celkem bez DPH 109.321.773,- Kč 

 

slovy: jedno sto devět milionů tři sta dvacet jedna tisíc 
sedm set sedmdesát tři korun českých  

 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za 
splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli  
právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. 

 

 

3. Cena Díla může být změněna v případě, že: 
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a) Objednatel požaduje provést práce či dodávky, které nejsou v předmětu plnění dle 
této Smlouvy zahrnuty; 

b) Objednatel požaduje vypustit provedení některých prací či dodávek z předmětu 
plnění dle této Smlouvy; 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, 
Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat, a tyto 
mají vliv na Cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí podstatné skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.); 

a pokud zároveň postup či způsob změny Cena Díla nebude v rozporu se ZZVZ a touto 
Smlouvou a nedojde jím k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.  

 

4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a odhad výše požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek  

daných touto Smlouvou. 
 

5. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu 
této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, 
pojištění dle Smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce, 
protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s  plněním podmínek dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných právních předpisů. Součástí Ceny 
Díla jsou dále i úkony nezbytné při provádění kontrolních prohlídek a závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

 

6. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. 
Žádné další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou 
nákladů nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 

7. K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů. 

 

8. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 
provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele. Za 
účelem úhrady elektrické energie, vodného a stočného bude ze strany Objednatele 
instalováno podružné měření. Zhotovitel uhradí cenu spotřebovaných energií (elektrické 
energie, cenu za vodné a stočné) na základě hodnot získaných podružným měřením, které 
budou Zhotoviteli ze strany Objednatele přefakturovány.  
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Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 

bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka. 

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních  
a montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26  
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na 
faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky,  

na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – 

v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby 
spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn 
fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 
specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po 
tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 
plynout po doručení opravené faktury. 

 

4. Faktura musí znít na: 
 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

 

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové 
schránky objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % 

celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % ceny bez DPH bude ponecháno na konečné 
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vyúčtování po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury 
zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, 
kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li 

objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí 
jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení 
započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   

  

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění. 

 

8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel 
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 
objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li 

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 

základě tohoto daňového dokladu. 

 

10.  V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele  na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem 
(§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 10 dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

 

2. Smluvní strany sjednaly, že „Staveništěm“ se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění. 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady. 
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3. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.  
 

4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, 
a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi přiměřený pořádek a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací a aby provoz na 
těchto plochách byl omezen pouze na nezbytnou dobu. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje 
prachu. Nebude překračován hygienický limit dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 
pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 
Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, veškerou dopravu, skládku a mezideponii  
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s  plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty 
v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.).  

 

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

 

(i) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 
Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(ii) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených na 
Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti  
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

(iii) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi 
i mimo ně a k předcházení a zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele či jeho 
poddodavatelů, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu vznikajícího při provádění 
Díla v souladu s právními předpisy. 

 

7. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve  vyjádření 
jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem či jeho poddodavateli  
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění Díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
Smlouvy Staveniště z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění Díla, 
neuvedených v této Smlouvě a jejích přílohách či v dalších podkladech pro realizaci Díla. 
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8. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.  

 

9. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění  energií 
potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklady.  

 

10. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
Staveniště, jeho zařízení či prostory se Staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, 
ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

 

11. Před zahájením stavebních prací Zhotovitel dodá na Staveniště štítek s  oznámením o 
povolení stavby, a ponechá jej tam až do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.  

 

12. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro řádný a 
neomezující výkon činností následujících osob:  

 

(i) osoba vykonávající činnost „TDS“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je zajištění 
činnosti technického dozoru stavebníka dle Stavebního zákona; 

(ii) osoba vykonávající činnost „BOZP“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a souvisejících 
předpisů; 

(iii) osoba vykonávající činnost „AD“ ve vztahu k Dílu, jejímž předmětem je výkon činnosti 
autorského dozoru nad souladem prováděné stavby s Projektovou dokumentací. 

 

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla je 
Zhotovitel povinen Staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 
s Projektovou dokumentací a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.   
 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 
elektronický stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí 
být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. investorského 
technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.  

 

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno 
bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy 
ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být 
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podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího 
zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem. 

 

Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, 
autorský dozor projektanta, pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, státní 
stavební dohled a další dle pokynu objednatele. 

 

Zhotovitel bude povinen při předání díla předat objednateli kopii stavebního deníku, a to 
jako konverze z elektronické formy do formy listinné, jak je uvedeno v č. XI. odst. 1 písm 
(iii) bod 5. včetně doložky o provedení konverze oprávněným subjektem (např. CZECHpoint, 
notář…).  

 

V případě nepředání kopie stavebního deníku s doložkou o provedení konverze nelze 

považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky této Smlouvy. 
 

 

2.  Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 
včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními standardy a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy 

 

3. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby, jimiž 
Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:  

 

 hlavní stavbyvedoucí      

číslo autorizace ČKAIT     

 

Hlavní stavbyvedoucí a je Zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu Smlouvy 
do podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Hlavní stavbyvedoucí bude dohlížet na 
veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během 
běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z 
důvodů řádného plnění Smlouvy.  

  

 V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby hlavního 
stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je 
Objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany 
Zhotovitele předložena identifikace nově navrhované osoby; Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího z důvodu, že tato osoba 
nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací 
dokumentaci k Veřejné zakázce. V případě, že Objednatel souhlas se změnou osoby 
hlavního stavbyvedoucího důvodně odepře, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se změnou 
osoby stavbyvedoucího Objednatelem důvodně odepřen.  
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5. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či 
zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

 

Článek VIII. 
NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Objednatel bude organizovat na Staveništi nejméně 1x za 7 dní (jinak vždy dle potřeby) 
kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce Objednatele, Zhotovitele a osoby 
vykonávající TDS, BOZP a AD. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran a TDS, BOZP a AD. Zjištěné nedostatky a vady při 
provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. Termín konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání 
Staveniště a uveden v protokolu o předání a převzetí Staveniště. Termín konání dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určen v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. Dle požadavků Objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle 
Objednatele. Objednatel je oprávněn zorganizovat rovněž nultý kontrolní den, a to kdykoliv 
v době před podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště; nultý kontrolní den bude 
zorganizován v místě a v termínu určeném Objednatelem. V případě, že kontrolní den bude 
konán na Staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit odpovídající prostory pro jeho konání.  

 

2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli před zahájením realizace Díla veškerou 
součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:  
 

(i) provádění Díla v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje dbát 
zvýšené opatrnosti, a to zejména při pohybu těžké techniky na pozemcích, které jsou 
součástí Atletického stadionu města Plzně; 

 

(ii) provádění Díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to zejména: 

 

- autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní 
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stavby, a to         číslo autorizace ČKAIT (resp. osvědčení o registraci 
v příslušném oboru)             ; 

- autorizovanou osobou disponujícím osvědčením podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor technika 

prostředí staveb, specializace technická zařízení, a to                       , číslo 
autorizace ČKAIT (resp. osvědčení o registraci v příslušném oboru)                                 
; 

Zhotovitel je povinen zajistit, že shora uvedené osoby se budou skutečně podílet na 
realizaci Díla. Smluvní strany sjednaly, že osoby shora uvedené mohou být 
Zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 
v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto 
Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a 
obecně závaznými právními předpisy, Objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec 
tohoto je Objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, 
a to v případě, že bude ze strany Objednatele prokázáno, že uvedené osoby 

neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto Smlouvou či obecně závaznými 
právními předpisy či Kvalitativními standardy.  

 

V případě, že Objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude 
požadovat jejich nahrazení, je Zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či 
doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout Objednateli ke schválení osobu novou, 
která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto Smlouvou, 

zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační dokumentací) a obecně 
závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit 
ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany Zhotovitele předložena 
identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat 
veškeré požadavky kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné 
zakázce (kvalifikační dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy, Objednatel 
návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky 
kladené na ní touto Smlouvou, zadávací dokumentací k Veřejné zakázce (kvalifikační 
dokumentací) či obecně závaznými právními předpisy Objednatel návrh takové osoby 
zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do 
okamžiku schválení navržené osoby Objednatelem. 

 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

(i) zanést do Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS“) veškeré 
odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, a to včetně geodetického 
zaměření; 

(ii) po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o 
výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti  

poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 
v digitalizované, a to ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu *.doc, *.xls  
příp. *.txt)  a současně v listinné podobě jako součást protokolu o předání a převzetí 
Díla; 
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(iii) při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele a TDS 
k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dní. V případě, že 
Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se 

zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Připravené 
části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby následující převzetí  
před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) kalendářní dni. Nesplní -li Zhotovitel  

povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na 
svůj náklad. 

 

Článek IX. 

     PODDODAVATELÉ  
 

1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.  

 

2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle (a to po celou dobu provádění Díla 
včetně záruční doby) a za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který 
je uveden v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. 
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

4. Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce seznam 
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla (dále také 
jako „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo nebo jeho část 
prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v Seznamu 

poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel povinen předem písemně oznámit 
Objednateli. Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, je Zhotovitel oprávněn změnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve výjimečných případech s tím, že 
nově navržený poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Souhlas se změnou takového 
poddodavatele je Objednatel oprávněn odepřít z důvodů uvedených v ust. § 48 odst. 5 
písm. d) ZZVZ a dále v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude splňovat 
požadovanou kvalifikaci nebo vůči jeho majetku bude probíhat insolvenční řízení, ve 
kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Objednatel se zavazuje své vyjádření 
sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti 
Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž popis činnosti 
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navrhovaného poddodavatele a doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného 
poddodavatele odpovídající činnosti navrhovaného poddodavatele a podmínkám zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce. Souhlas Objednatele není vyžadován formou dodatku 

Smlouvy; souhlas uděluje osoba oprávněná dle této Smlouvy jednat za Objednatele. 
Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za podstatné 
porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

 

5. Pokud poddodavatel, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky 
nesplňuje (přestane splňovat) požadovanou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je Zhotovitel  

povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. V případě, 
že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu Smlouvy 
ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a  v téže 
lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pro postup 
odsouhlasení změny poddodavatele dle tohoto čl.  odst. 5 Smlouvy se použije postup 
uvedený v tomto článku odst. 4 Smlouvy s tím, že lhůta stanovená v tomto čl.  odst. 5 

Smlouvy Zhotoviteli pro zajištění změny poddodavatele bude prodloužena o dobu rovnající 
se počtu dní mezi doručením žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele Objednateli a 

rozhodnutím Objednatele o této žádosti (do uvedené doby bude zahrnut rovněž den 
doručení žádosti a den vydání rozhodnutí, tzn., bude – li rozhodnutí Objednatele vydáno 
pátý den po doručení žádosti, dojde k prodloužení lhůty k zajištění změny poddodavatele o 

pět dnů).   
 

6. V případě, že postupem dle tohoto čl. odst. 4 /nebo odst. 5 Smlouvy dojde k jakékoliv 
změně v Seznamu poddodavatelů, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) dnů 
aktualizovaný Seznam poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní Seznam 
poddodavatelů. 

 

7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména 
odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla. 

 

8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění 
Díla či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na 
Zhotovitele. 

 

Článek X. 

ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 
stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a Kvalitativními 
standardy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 

ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo (či jakákoli jeho součást) bude 
plně funkční a použitelné. 
 

2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce 5 let (60 měsíců) na 
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stavební práce a montáž, 2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.  
 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a 
kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či 
Kvalitativními standardy.  
 

4. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících 
se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem 
dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto 
vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti 
(10) dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat 
Objednateli úplné doklady bez vad. 

 

5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto 
dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel 
oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

6. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele 
poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též 
osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s  určením zvoleného nároku z odpovědnosti  
za vady Díla dle tohoto čl. odst. 7 této Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku 
z vad Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku 
z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín 
realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 
s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

 

7. Má – li Dílo vady, může Objednatel:  
(i) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící 

části Díla, případně požadovat odstranění právních vad; 

(ii) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

(iii) požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla. 
 

 

8. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 bod (i) a/nebo bod 

(ii) této Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené 
Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel 
Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 
Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 
vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit provedení 
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náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí 
Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s  tím spojené, a to bezodkladně na 
výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo, jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody v plné výši. 

 

9. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7bod (i) a/nebo bod 

(ii) této Smlouvy a jedná – li se současně o vady, které brání řádnému užívání Díla a 
Zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 

pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn: 

 

(i) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle tohoto čl. odst. 7 této 
Smlouvy, anebo 

(ii) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit 
příslušnou vadu formou opravy a/nebo dodat chybějící část Díla a/nebo zajistit 
provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel v takovém 
případě nahradí Objednateli veškeré účelně vynaložené náklady s tím spojené, a 
to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo, jakkoliv dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo 

(iii) odstoupit od Smlouvy. 

 

10. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
Díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části Díla dotčené vadou záruční doba s  tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné Dílo užívat, dochází k přerušení 
běhu záruční doby ve vztahu k celému Dílu, a to bez ohledu na to, jaká část Díla byla vadou 
dotčena. 

 

11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost Díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této Smlouvy, a to v rozsahu části Díla tak, jak 
byla tato Objednateli předána v souladu s čl. XIV 6 bod (iii) Smlouvy.  

 

Článek XI. 
PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1. K převzetí Díla Objednatelem dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 
 

(i) příslušným stavebním úřadem byl vydán kolaudační souhlas, na jehož 
základě se povoluje užívání Díla, a tento kolaudační souhlas nabyl právní 
moci, a 

(ii) Dílo je provedeno v souladu se Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a Kvalitativními standardy a nevykazuje žádné vady a/nebo 
nedodělky (výjimkou mohou být drobné, nepodstatné vady a nedodělky 
nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu Díla, které budou 
uvedeny spolu se způsobem a termínem jejich odstranění v protokolu o 
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předání a převzetí Díla – právo rozhodnout o přijatelnosti vad a 
nedodělků takovéhoto charakteru má výhradně Objednatel). 

(iii) Objednateli jsou předloženy nezbytné doklady, zejména: 

1. dokumentaci skutečného provedení Díla; 
2. protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných 

úředních zkouškách potřebných k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti Díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 
technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

3. průběžná fotodokumentace realizace Díla v jednom vyhotovení. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh Díla, včetně popisu 
jednotlivých snímků, a bude zejména dokumentovat části stavby a 
konstrukce před jejich zakrytím;  

4. atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, 
certifikáty. 

5. Stavební deníky – konverze elektronické formy do formy listinné 

 

2. Jestliže jsou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 1 této Smlouvy, Zhotovitel do 
sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení protokol o předání a převzetí  
Díla. Účastníkem řízení o předání a převzetí Díla může být rovněž TDS a případně další osoby 
určené Objednatelem. Objednatel je oprávněn odepřít schválení a podpis protokolu o 

předání a převzetí Díla zejména v případě, kdy podmínky uvedené v odst. 1 této Smlouvy 
nebudou splněny. 

 

3. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Díla bude jako jeho příloha též soupis 
případných zjištěných zjevných vad a nedodělků Díla přijatelných pro Objednatele, včetně 
volby nároku z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy.  

 

4. Podpisem protokolu o předání a převzetí Díla se Dílo považuje za provedené.   
 

Článek XII. 
DOKUMENTACE 

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“)  

 

(i) Zhotovitel zpracuje a nejpozději deset (10) dnů před plánovaným podpisem protokolu 
o předání a převzetí Díla předá Objednateli dva (2) výtisky kompletní DSPS v listinné 
podobě. DSPS bude současně předána 2 x v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf 
a současně v otevřených formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, 
*.xls  příp. *.txt. V DSPS budou uvedeny všechny schválené a provedené změny Díla. 
DSPS musí být v souladu se stavem Díla ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí  
Díla.  

 

(ii) DSPS musí obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí. Samostatnou 
přílohou DSPS bude dále soutisk dílčích geodetických zaměření všech realizovaných 
stavebních objektů dle jejich skutečného provedení. 
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(iii) DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni obecně závaznými právními 
předpisy, Smlouvou a Kvalitativními standardy. 

 

2. Další dokumentace 

(i) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je 
v rámci provádění Díla dle této Smlouvy povinen, mimo shora uvedené DSPS, dodat 
další dokumenty touto Smlouvou předpokládané a nezbytné pro řádné užívání a 
provoz Díla. 

 

3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že Zhotovitel je povinen 
za účelem řádného provedení Díla dodat nejen dokumentaci v této Smlouvě přímo 
uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která z této Smlouvy přímo nevyplývá, ale jejíž 
zpracování je předpokládáno a stanoveno obecně závaznými právními předpisy či 
Kvalitativními standardy, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. 

 

4. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či jakékoliv jejich části 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádné provedenou a 
zpracovanou dokumentaci. 

Článek XIII. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Obecná ustanovení 
 

(i) není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv 
smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká 
nároku na zaplacení smluvní pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující 
stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu 
úhrady smluvní pokuty (platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní 
pokuty sjednané dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze 
uplatňovat i opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných 
smluvními pokutami; 

(iv) je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od Ceny Díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná Cena Díla bez DPH uvedená v článku 

IV. odst. 1této Smlouvy k datu uzavření Smlouvy. 
 

 

2. Smluvní pokuty 
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(i) v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně ve lhůtě stanovené v článku III. odst. 
2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení;   

(ii) v případě porušení povinnosti Zhotovitele řádně a včas vyklidit Staveniště je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý den prodlení;   

(iii) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky 
Díla uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla stanoveným způsobem a ve 
stanoveném termínu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a započatý den prodlení;  

(iv) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla 
v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každou vadu a započatý den prodlení;  

(v) v případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla 
v průběhu záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem a jedná – li 

se současně o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli  
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení; 

(vi) v případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. XVII této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ a započatý den prodlení.  

 

Článek XIV. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; ZÁNIK ZÁVAZKU 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této 
Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   

 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v těchto případech:   

(i) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla anebo jakékoliv jeho 
části po dobu delší třiceti (30) dnů; 

(ii) Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené 
Objednatelem; 

(iii) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně 
nebo v rozporu se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, 
Kvalitativními standardy a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo 
zhotovit, nebo v rozporu s případnou výrobní dokumentací, nebo 
používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií; 

(iv) Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez 
předchozího souhlasu Objednatele ve smyslu čl. IX této Smlouvy; 
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(v) Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat 
v plnění svých povinností dle Smlouvy; 

(vi) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo 
insolvenční řízení zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno 
z důvodu nedostatku majetku na straně Zhotovitele; 

(vii) zhotovitel vstoupí do likvidace.   

 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této 
Smlouvy druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se 
nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti  
za vady, na něž se vztahuje záruka dle čl. XVII této Smlouvy a dalších práv a povinností, u 
nichž to vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo 
z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

4. Odstoupením se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. 
Ustanovení § 2004 Občanského zákoníku se pro závazek založený touto Smlouvou 
neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného 
Smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku řádně 
splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.  

 

5. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za 
část Díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl, a která nevykazuje žádné vady a 
nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části Díla. Na uhrazení takovéto poměrné 
Ceny Díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 

6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  

 

(i) zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna 
opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit 
bezpečnost majetku a zdraví osob na Staveništi; v případě, že k odstoupení od 
Smlouvy došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, nese 
náklady na tato opatření Zhotovitel; v případě, že k odstoupení od Smlouvy 
došlo v důsledku porušení Smlouvy ze strany Objednatele, nese náklady na tato 
opatření Objednatel; 

(ii) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu 

s touto Smlouvou a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení; 

(iii) předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána 
pouze část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují 
k provedené části Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou 
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při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních 
listů; 

(iv) uklidit a vyklidit Místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla (dle odst. 6 bodu (iii) této Smlouvy), s  výjimkou takových 
prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla  a Staveniště, 
a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti Díla; 

(v) po převzetí řádně provedené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny 
řádně provedené části Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu řádně 
provedené části Díla; 

(vi) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva 
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat; 
ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto 
smluv; postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how 

apod., kterými bude Zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat, a která jsou 
nezbytná pro řádné dokončení Díla.    

 

Článek XV. 

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE; VLASTNICKÉ PRÁVO 

 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

(i) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 
částech, a 

(ii) plochách, případně objektech umístěných na Staveništi a na okolních 
pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, pokud nebude 
v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 
 

2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o předání a převzetí Díla nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho 

části nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita 
k provedení Díla, a to zejména použitím: 

(i) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

(ii) pomocných stavebních konstrukcí všeho druhu, které se jevily nutné či 
byly použity k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, 
lešení); a/nebo 

(iii) ostatních provizorních či jiných konstrukcí a objektů použitých při 
provádění Díla či jeho části, a/nebo 

(iv) zařízení dodaných Objednatelem. 
 

3. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v 
souvislosti s plněním této Smlouvy. 
 



 

24 

 

4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem takovýchto 
věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. 

 

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
za účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, 
resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 
Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, 
a to nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, s  výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

 

Článek XVI. 

NÁHRADA ÚJMY 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu (a to včetně ušlého zisku) způsobenou 
Objednateli či jiným osobám v souvislosti s porušením jeho povinností stanovených 
touto Smlouvou.  

 

2. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (včetně ušlého zisku), která 
Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se 
zavazuje nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode 

dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli.  
 

Článek XVII. 

POJIŠTĚNÍ 
 

1. Stavebně – montážní pojištění 
 

Zhotovitel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající  
plnou hodnotu Díla se spoluúčastí nejvýše 10 %, a to do okamžiku podpisu protokolu o 
předání a převzetí Díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků dle této 
Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli kopii dokladů o existenci tohoto pojištění 
(pojistnou smlouvu/ pojistný certifikát) nejpozději při předání a převzetí Staveniště. Na 
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit řádné a průkazné 
doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a 

že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 

 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 
ve výši pojistného plnění minimálně 50 000 000 Kč, se spoluúčastí nejvýše 10 %.  
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Doklad osvědčující pojištění Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy byl předán 
Objednateli před jejím podpisem, jako jedna z podmínek pro uzavření Smlouvy dle ust. 
§ 104 ZZVZ. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
řádné a průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená Zhotovitelem je a 
zůstává v platnosti, a že Zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto Smlouvou. 

 

 

3. Společná ujednání k pojištění 
 

(i) porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. XVII této Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem a zakládá právo Objednatele od této 
Smlouvy odstoupit; 

 

(ii) v případě vícenásobného pojištění, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit bez 

zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení je povinen uvést ostatní 
pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních 
smlouvách; 

 

Článek XVIII. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této 
Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s  právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) (dále také jako „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel  

Objednateli touto Smlouvou výhradní licenci k užívání Autorského díla, a to pro území 
celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití Autorského díla. 
Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho užití. 
Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo upravovat, jakož i 
poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany 
sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  
 

2. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, 
který je předmětem práv průmyslového vlastnictví, avšak dosud nebyl přihlášen 
k ochraně nebo na základě přihlášky dosud nebyl zapsán anebo se jeho zápis 
nevyžaduje, zejména pak jedná-li se o vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také 
jako „Nezapsané předměty průmyslových práv“), převádí na základě této Smlouvy 
Zhotovitel na Objednatele veškerá práva k Nezapsaným předmětům průmyslových 
práv, zejména pak právo na patent, právo na užitný vzor a právo na průmyslový vzor. 
Práva na Nezapsané předměty průmyslových práv se převádějí ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn Nezapsané předměty 
průmyslových práv přihlásit k ochraně na území České republiky a jiných teritorií a 
neomezeně je po jejich zápisu využívat na území celého světa. Úhrada za převod práv 
je zahrnuta v Ceně Díla. Osobnostní práva původců Nezapsaných předmětů 
průmyslového vlastnictví zůstávají nedotčena. 

 



 

26 

 

3. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, 
který je již chráněn zapsaným či uděleným právem z průmyslového vlastnictví, zejména 
pak udělený či zapsaný vynález, užitný vzor či průmyslový vzor (dále také jako „Zapsané 
předměty průmyslových práv“), náleží Objednateli ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí Díla k Zapsaným předmětům průmyslových práv výhradní právo 
k jejich užití, a to pro území celého světa, po časově neomezenou dobu a všemi 
způsoby užití. Zhotovitel není oprávněn Zapsané předměty průmyslových práv užít ani 
udělit oprávnění k jejich užití třetí osobě. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo 
Zapsané předměty průmyslových práv upravovat. Zhotovitel je povinen učinit veškeré 
nezbytné úkony a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost směřující 
k zápisu předmětných licencí k Zapsaným předmětům průmyslových práv do 
příslušných rejstříků. Smluvní strany sjednaly, že licenční poplatek je zahrnut v  Ceně 
Díla. 

 

4. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla výtvor, 
který je předmětem práv duševního vlastnictví, zejména pak know-how či nezapsaná 
označení a nejedná se současně o Autorské dílo ani o Nezapsané předměty 
průmyslových práv ani o Zapsané předměty průmyslových práv (dále také jako 
„Ostatní předměty duševního vlastnictví“), převádí touto Smlouvou Zhotovitel na 
Objednatele veškerá práva k Ostatním předmětům duševního vlastnictví. Práva 
k Ostatním předmětům duševního vlastnictví se převádějí ode dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí Díla. Objednatel je oprávněn užívat Ostatní předměty duševního 
vlastnictví na území celého světa, časově neomezeně a v plném rozsahu. Úhrada za 
převod práv k Ostatním předmětům duševního vlastnictví je zahrnuta v Ceně Díla. 

 

5. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede 
pro Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně 
závaznými právními předpisy a/nebo Kvalitativními standardy, je Objednatel oprávněn 
zajistit provedení Díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je 
Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne 
doručení této výzvy veškerou technickou a jinou dokumentaci, jejímž předmětem jsou 
technická a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou 

technickou a jinou dokumentaci oprávněn užívat a nakládat s  nimi a/nebo umožnit 
jejich užívání a nakládaní s  nimi třetí osobě.  
 

6. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující se 
k Autorskému Dílu, k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným 
předmětům průmyslových práv či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, 
zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést s takovou třetí osobou vlastním 
nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem ochrany práv a oprávněných 
zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, případně soudním či 
jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit Objednateli 
veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady je 
nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty 
či jiné sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu 
Objednatele.  
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Článek XIX. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu. 

 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

3. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo  
ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně 
nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně 
případné vzniklé škody. 

 

4. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku). 

 

5. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy zajistí  legální zaměstnání, 
férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet. 

 

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel  

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 
zdraví osob poskytujících služby. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 
plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 
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smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění této smlouvy na základě smlouvy uzavřené mezi účastníkem a 
poddodavatelem, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s  poddodavatelem. Toto ustanovení se 
aplikuje tam, kde jsou poddodavatelé do plnění předmětu plnění této smlouvy zapojeni. 

 

9.  Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla zajištěna 
podpora ekologicky šetrných řešení. 

 

10.Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

 

11.Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 

 

12.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona  č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

V Plzni dne 19. 08. 2024                                 V Plzni dne 19. 08. 2024 

 

 

 

   …………………………….………………..        ………………………………….………….. 
         statutární město Plzeň                   GEOSAN GROUP a.s. 

Odbor správy infrastruktury MMP                                         Luděk Kostka 

     Ing. Veronika Vítová, MBA               předseda představenstva       

   vedoucí odboru       

 

 

            ………………………………………………. 
       GEOSAN GROUP a.s. 

                   Ivan Havel 

           člen představenstva    


