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Toto jsou Obchodní podmínky ke SmlouvČ a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve SmlouvČ. 

1. DEFINICE POJMģ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez pĜíloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Cena Díla  celková částka za plnění Smlouvy, stanovena způsobem uvedeným 
v článku 4 Rámcové dohody 

Část Díla  stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 

v Harmonogramu postupu prací  
Den zahájení 
prací  

Den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

Den pĜedání Staveniště dle odst. 4.1.1. PĜílohy č. 5 b) Rámcové 
dohody  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek 

Dokumentace 

Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení pĜedána Objednateli; 

Harmonogram 

postupu prací 
Údaje specifikované v odst. 3.2 Rámcové dohody 

Interní pĜedpisy 
Objednatele 

interní pĜedpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 

Interních pĜedpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit 

Jiná oprávnČná 
osoba 

tĜetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci, ve znění pozdějších pĜedpisů 

MČĜící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měĜení a kontroly ceny 

pĜíslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v Ĝízení na uzavĜení Rámcové 
dohody  

Oznámený 
subjekt  

je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo vhodnosti 

pro použití prvku interoperability nebo ES ověĜování subsystému, 
která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 266/1994 Sb., Zákon 
o drahách, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon od 
drahách“). 
 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvoĜící pĜílohu č. 1 Rámcové dohody 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“  
Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pĜíloze č. 4 Rámcové 
dohody 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací poĜízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek 

PĜedávací 
protokol 

písemný dokument prokazující pĜedání celého Díla Zhotovitelem 

a pĜevzetí Objednatelem, pokud není v konkrétním pĜípadě 
nahrazen Zápisem o pĜedání a pĜevzetí Díla nebo zápisem do 
stavebního deníku (dále jen „Nahrazující dokument“). V 

takovém pĜípadě se ustanovení těchto Obchodních podmínek, 
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Smlouvy a Rámcové dohody platné pro PĜedávací protokol a práva 
a povinnosti z nich vyplývající, použijí pro Nahrazující dokument 
obdobně. V Nahrazujícím dokumentu bude v takovém pĜípadě 
výslovně uvedeno, že se jedná o dokument nahrazující PĜedávací 
protokol dle těchto Obchodních podmínek. 

PĜekročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 

Obchodních podmínek 

Rámcová dohoda rámcová dohoda uzavĜená v ěízení na uzavĜení Rámcové dohody, 

jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

ěízení na uzavĜení 
Rámcové dohody 

výběrové nebo zadávací Ĝízení, ve kterém byla uzavĜena Rámcová 
dohoda, označené v Rámcové dohodě jako „ěízení na uzavĜení 
Rámcové dohody“ 

Seznam Interních 
pĜedpisĤ 
Objednatele 

seznam Interních pĜedpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah 

Smlouva  dílčí smlouva uzavĜená dle odst. 2.5 Rámcové dohody, která se 
sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, a 

jejíž obsah je dále tvoĜen dalšími ustanoveními Rámcové dohody a 
těchto Obchodních podmínek. 

Soupis 

provedených prací 
písemný seznam stavebních a jiných prací, pĜíp. i soupis dodaného 
materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu 

se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v pĜíslušném kalendáĜním 
měsíci 

StaveništČ  území určené k realizaci Díla 

Stát  Česká republika 

SŽ zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC) 
TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 

Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
161 odst. 2 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon (dále jen 

„NSZ“). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí 
stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvoĜících pĜílohu č. 5 Rámcové dohody 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatĜení 

pĜed uzavĜením Smlouvy; 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji pĜekonat; a 

d) kterou nelze v podstatné míĜe pĜičíst druhé smluvní straně.  
Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události 
a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky 
(a) až (d): 

(i) válka, nepĜátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepĜátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský pĜevrat, 
násilné pĜevzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) pĜírodní katastrofy jako zemětĜesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

Zadávací 
dokumentace 

zadávací dokumentace v ěízení na uzavĜení Rámcové dohody 
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Zápis o pĜedání 
a pĜevzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel pĜedal a Objednatel pĜevzal veškeré plnění, pĜipadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako pĜíslušnou Část Díla, nebo 

celé Dílo v pĜípadě, že se jím nahrazuje PĜedávací protokol. 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 
Zkušební provoz  proces ověĜení funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úĜadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové dohodě, na základě které byla 
Smlouva uzavĜena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce Zhotovitele a 
veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními pĜedpisy Objednatele, 
které se týkají pĜedmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s pĜihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho pĜedmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal pĜed uzavĜením Smlouvy a v souladu 

s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 

zaĜízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zaĜízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zaĜízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí Ĝádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími pĜíslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními pĜedpisy, Interními pĜedpisy Objednatele, které se týkají 
pĜedmětného Díla, a pĜíslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 

Díla a činností uskutečňovaných pĜi provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních pĜedpisů, 
Interních pĜedpisů Objednatele a norem, které se týkají pĜedmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních pĜedpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s pĜíslušnou změnou, pĜičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních pĜedpisů Objednatele se považuje za pokyn (pĜíkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje pĜedat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v pĜiměĜené míĜe TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném pĜedstihu pĜed tím, než budou tyto materiály 

použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 

vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 

sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za pĜiměĜenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 

Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 
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2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověĜené osoby za 

podmínek vydaných v pravomoci svěĜené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v pĜípadě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom pĜi vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 

občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si pĜíslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako pĜedmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potĜeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
těchto činností veškerá pĜíslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními pĜedpisy, interními pĜedpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. PĜevzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pĜedat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ 

. 

2.8 NEOBSAZENO 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 
subjektu podle § 49r zákona o drahách.  

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších pĜedpisů, budou Zhotovitelem pĜedány 

Objednateli, pokud je tĜeba dle uvedeného pĜedpisu zajistit. PĜedané certifikáty musí být 
bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý pĜedmět Díla. Tyto doklady musí 
být pĜedány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného pĜejímacího Ĝízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu 

posledního Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle naĜízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 

o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení naĜízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného naĜízení tĜeba 
zajistit. Tento doklad musí být pĜedán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
pĜejímacího Ĝízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 

měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními pĜedpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úĜadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostĜedků ES. Zhotovitel uchová potĜebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po pĜedání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 

později, po pĜedchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo tĜetích osob, 
kteĜí mají prospěch z prostĜedků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 

možno Ĝádně provést jejich kontrolu subjekty dle pĜedchozí věty. S ohledem na ust. § 
1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 
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2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně pĜedložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, pĜi provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úĜadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověĜenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 
které jsou stanoveny v pĜedpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěĜe a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavĜení Smlouvy pĜedložit Objednateli pojištění 
uvedená v odst. 5.4 Rámcové dohody a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu 

trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění 
uvedeného v odst. 5.4 Rámcové dohody doložením pĜíslušných smluv či písemných 
potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným pĜedstihem informovat TDS 

o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 

Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro Ĝádné 
provedení Díla a odstranění vad, pĜičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 

i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvoĜících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez pĜedchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle pĜílohy č. 7 Rámcové dohody oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, pĜípadně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 
účely na vlastní náklady pĜekladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potĜeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy pĜedkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich pĜekladem do českého jazyka. U všech 
úĜedních listin musí být takový pĜeklad úĜedně ověĜen. 

2.22 V pĜípadě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně pĜijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v pĜípadech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se 

zákonem č.235/2004 Sb. o dani z pĜidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoĜí pĜílohu č. 7 Rámcové dohody. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou 

dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli 

spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele 

vůči Objednateli nastává uplynutím tĜetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 

13.6. 
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3. DOBA PLNċNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veĜejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 

zahájení prací, zahájí Zhotovitel pĜíslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z pĜíslušných nezbytných veĜejnoprávních povolení. Zhotovitel je 

povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré pĜekážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí pĜekážek dle tohoto odstavce 

den, kdy zahájí práce.  

3.3 V pĜípadě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veĜejnoprávních oprávnění pro 

zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veĜejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 

těchto Obchodních podmínek i v pĜípadě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 

uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, pĜičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu PĜedávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 NEOBSAZENO 

3.6.2 NEOBSAZENO  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 

těchto Obchodních podmínek obdobně.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel pĜedložil 
odhad pĜedpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro pĜedání Díla nebo 

pĜíslušné Části Díla v pĜípadě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, pĜekážka nebo opatĜení způsobené nebo pĜičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, pĜičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro pĜedání Díla nebo pĜíslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
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Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 

pĜedložit Objednateli podrobné odůvodnění pĜedloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K 

později pĜedloženým argumentům se již nebude pĜihlížet a hledí se na ně, jako 

by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V pĜípadě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění pĜíslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení pĜíslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 NEOBSAZENO  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných pĜípadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pĜerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, pĜičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V pĜípadě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn pĜerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 

s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tĜetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními pĜedpisy a veĜejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla pĜed jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví tĜetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zaĜízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku pĜerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých 
prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených 
nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku pĜerušení postupu prací budou 
smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů v důsledku pĜerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 

pĜerušení prací zapĜíčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu pĜičitatelných.  

3.11 Po dobu pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 

věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 PĜerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 

nezpůsobuje prodlení, pĜípadně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním 
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu 

postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty 

v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou pĜípadů, kdy to není 
objektivně možné. Zhotoviteli v takovém pĜípadě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v pĜípadě, kdy k pĜerušení dal 
TDS pokyn v pĜípadech, kdy pĜerušení má pĜíčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 

§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v pĜípadě, že 
je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto 
Obchodních podmínek.  
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3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní pĜed začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V 
pĜípadech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z pĜidané hodnoty. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s pĜihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zaĜízení  3.000 Kč/započatá hodina 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně pĜípadného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné tĜetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.  

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendáĜního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost tĜicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí pĜedvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:  

1) nemohl pĜedvídat, patĜí zejména: 

 zásahy vyšší moci, napĜ. sesuvy svahů,  

 nepĜedvídatelné změny během provádění Díla a potĜeba jejich 

provedení, 

2) mohl pĜedvídat, patĜí zejména: 

 veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které 
mohly být identifikovány v období mezi vystavením objednávky 

objednatele a její akceptací ze strany Zhotovitele. 

3.16 PĜekročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů pĜed začátkem měsíce, ve 
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kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde pĜekročením sjednaného výlukového 
času o více než 1 hodinu bez pĜedchozího podání písemné žádosti. V pĜípadech, kdy je 
již vydán ROV, je pĜekročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému 
ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za PĜekročenou výluku Objednateli uhradit, 

bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V pĜípadě 
výluky pĜekročené o méně než 1 hodinu se pĜedchozí věta neuplatní. V pĜípadě výluky 
pĜekročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý pĜekročený čas 
výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za 
výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 

Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z pĜidané hodnoty. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu (s pĜihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH. 

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

výluka zabezpečovacího zaĜízení  5.000 Kč/započatá hodina 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i pĜi pĜekročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

 smluvní pokutu za pĜekročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 

na vlaky dopravců pĜímo dotčených pĜekročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

 veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

pĜípadného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné tĜetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za pĜekročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k pĜekročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
pĜedvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel 

a) nemohl pĜedvídat, patĜí zejména 

- zásahy vyšší moci, napĜ. sesuvy svahů, 

- nepĜedvídatelné změny během provádění Díla a potĜeba jejich provedení, 

b) mohl pĜedvídat, patĜí zejména: 

- veškeré rozpory mezi Smlouvou a skutečností zjištěnou na místě, které mohly 
být identifikovány v období mezi vystavením objednávky objednatele a její 
akceptací ze strany Zhotovitele. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zĜídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyĜizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na Ĝádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků uts. § 166 NSZ a jeho prováděcíchprávních pĜedpisů 

avyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
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staveb, ve znění pozdějších pĜedpisů, pĜičemž další podrobnosti pro vedení 
stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

PĜedávacího protokolu Objednatelem. Po uzavĜení bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními pĜedpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 

stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou pĜedmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, pĜičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popĜípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
pĜedloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za pĜedchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 NEOBSAZENO  

4.4 Osobní údaje tĜetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatĜeních, jejichž 
zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen pĜijmout všechna opatĜení dle čl.32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. V pĜípadě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavĜít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatĜení poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostĜednictvím vhodných technických a organizačních opatĜení pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen pĜi zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to pĜi zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V pĜípadech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověĜené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, 
a to do 3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zaĜízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní pĜedpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.  

4.4.8 V pĜípadě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNċNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 
osoby uvedené v pĜíloze č. 6 Rámcové dohody nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
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písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 

osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v pĜíloze č. 6 Rámcové dohody. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tĜí (3) pracovních dnů pĜed účinností změny. Účinnost změny oprávněných 
osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím tĜetího (3.) pracovního dne po 
doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 
Smlouvy nebo Rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostĜednictvím které Zhotovitel v zadávacím Ĝízení prokazoval část kvalifikace, anebo 

ve vztahu k níž Zhotovitel pĜedkládal doklady v rámci součinnosti vybraného dodavatele 
pĜed podpisem Rámcové dohody, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 
změně oprávněné osoby pĜedloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 
z nichž bude vyplývat splnění podmínek kvalifikace, anebo splnění podmínek součinnosti 
vybraného dodavatele pĜed podpisem Rámcové dohody ve vztahu k této osobě, touto 
novou oprávněnou osobou, a to ve stejném rozsahu. V pĜípadě, že si Objednatel vyžádá 
pĜedložení originálů nebo úĜedně ověĜených kopií dokladů dle pĜedchozí věty, je 
Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 

plánování, zajištění, Ĝízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich pĜípadné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 

která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany pĜed nehodami) pro uspokojivé 

a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, pĜípadně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady pĜekladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potĜeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou pĜiměĜeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

Ĝemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 

odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo pĜi 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostĜedí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v pĜípadech, kdy je tĜeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou pĜiměĜeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své Ĝemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod pĜímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
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a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům pĜíslušných veĜejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s pĜíslušným Interním pĜedpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteĜí budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších pĜedpisů; 
ověĜení zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních pĜedpisů. Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném pĜedpisem 
SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob pĜi provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-Gě-010 z 18.12.2019 s účinností od 
1.1.2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u pĜíslušných specialistů (na 

zabezpečovací zaĜízení, na sdělovací zaĜízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce 
v souvislosti s provozem vyhrazených technických zaĜízení a o změně souvisejících 
zákonů a dle § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost 
k výkonu činnosti na elektrických zaĜízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

a u pĜíslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zaĜízení) vedle osvědčení dle § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 i osvědčení 
o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., Ĝád určených 
technických zaĜízení, ve znění pozdějších pĜedpisů, pĜílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zaĜízení. 

6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit pĜi pĜedání staveniště 

a pĜi jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému pĜedložení pĜedmětných dokladů 
způsobilosti (originálů nebo ověĜených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní 
cestě. Doklady způsobilosti pĜedložené Zhotovitelem Objednateli pĜi plnění pĜedchozích 
dílčích zakázek uzavĜených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel pĜi plnění 
následujících dílčích zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich 
změně. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy a pĜíslušnými 
Interními pĜedpisy Objednatele, zejména PĜedpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veĜejnosti nepĜístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený Gě SŽDC 
dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-Gě-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou pĜi provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veĜejnosti nepĜístupných, měly povolení pro vstup do 
těchto prostor. Subjektem vydávajícím pĜedmětná povolení pro vstup je odbor 

bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 

oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. PĜíslušné obecně závazné 

právní pĜedpisy a interní pĜedpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se Ĝídit, 
jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou pĜitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s pĜíslušným provozovatelem dráhy 
uzavĜenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované pĜíslušnými ustanoveními obecně závazných právních pĜedpisů. Zhotovitel 
se zavazuje pĜed zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteĜí se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními pĜedpisy a pĜíslušnými interními pĜedpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit pĜed zahájením prací na provádění 
Díla pĜedložením kopií pĜedmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
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nepĜedložil dĜíve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V pĜípadě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá pĜíslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního Ĝádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na pĜítomnost alkoholu 

a slinným testem na pĜítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostĜednictvím osob Objednatele, určených v pĜíloze č. 6 Rámcové dohody. Pozitivní 
výsledek ověĜení bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetĜení v pĜípadě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V pĜípadě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude 

prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-Gě-010 

z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouĜení, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část pĜedmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostĜedky 

s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostĜednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepĜevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 

smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 

svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 

prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění tĜetí osoby ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této 
povinnosti tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostĜednictvím Poddodavatele jen 

takové plnění Smlouvy, které je pro pĜíslušného Poddodavatele uvedeno v pĜíloze č. 4 

Rámcové dohody.  

7.3 NEOBSAZENO  

7.4 Vlastními prostĜedky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zaĜízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení pĜíslušné Části 
Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 

osoby tvoĜící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech ) mají stroje, zaĜízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 

oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvoĜícím se 

Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostĜedky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoĜí 
koncern. PĜíslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvoĜící 
se Zhotovitelem koncern se pĜiměĜeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 

oprávněn užít pĜi provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteĜí se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteĜí jsou 

uvedeni v pĜíloze č. 4 Rámcové dohody, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 
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7.5.2 Poddodavatelé uvedení v pĜíloze č. 4 Rámcové dohody, jejich podíl v % na 
provádění Díla nebo pĜedmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění 
Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem k Rámcové dohodě; nezbytnou 

podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostĜednictvím kterého Zhotovitel v 
zadávacím Ĝízení prokazoval část kvalifikace, anebo prostĜednictvím něhož 
Zhotovitel dokládal splnění podmínek v rámci součinnosti vybraného dodavatele 
pĜed podpisem Rámcové dohody (napĜ. doložení dispozice s technickým 
zaĜízením pro účely plnění Rámcové dohody) je, že Zhotovitel jako součást 
žádosti o schválení pĜedloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie 
dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím Ĝízení prostĜednictvím 
původního Poddodavatele, anebo že splňuje podmínky součinnosti vybraného 
dodavatele pĜed podpisem Rámcové dohody nejméně v rozsahu, v jakém byly 
prostĜednictvím původního Poddodavatele prokázány v rámci součinnosti 
vybraného dodavatele pĜed podpisem Rámcové dohody; nezbytnou podmínkou 
pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze 
Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení pĜedloží pro 
takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím Ĝízení prostĜednictvím původního 
Poddodavatele. V pĜípadě, že si Objednatel vyžádá pĜedložení originálů nebo 
úĜedně ověĜených kopií dokladů pĜedložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel 

povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti 
Objednatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů pĜedem pĜedpokládané datum 

zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na 
Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít pĜíslušná oprávnění k provádění 
pĜíslušných prací na Díle jako pĜedmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotĜebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
pĜedpisy, Interními pĜedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se pĜi provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré pĜíslušné bezpečnostní pĜedpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 

8.1.3 vynakládat pĜiměĜené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

pĜekážky, a tak se zabránilo ohrožení pĜítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a pĜevzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zaĜízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veĜejnosti a vlastníků a nájemců pĜilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pĜedpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví pĜi práci, ve znění pozdějších pĜedpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

písemně informovat TDS, a to bezprostĜedně po uzavĜení Smlouvy.  

8.3 V pĜípadě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, napĜ. 
bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel pĜenechá v souladu se Smlouvou 

určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, ve znění 
pozdějších pĜedpisů, je Zhotovitel povinen v takovém pĜípadě informovat Objednatele 

a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostĜedně po vzniku 
této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potĜebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy pĜijme všechna potĜebná opatĜení k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kanceláĜích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 

vždy dosažitelný zdravotnický personál, zaĜízení první pomoci, ošetĜovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatĜení pro nutné sociální a hygienické požadavky 

a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla pĜijímat veškerá odpovídající opatĜení pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí. 

9. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

9.1 PĜedání a pĜevzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném pĜedstihu, aby byl schopen dokončit pĜíslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude pĜipraven provést pĜejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou pĜejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 

v den nebo ve dnech, kdy to naĜídí TDS. TDS o termínu pĜejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pĜizvat k pĜejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla pĜedána pouze ucelená část 
Části Díla s tím, že pĜejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, 

aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O pĜedání 
a pĜevzetí takové části Části Díla po provedení pĜejímacích zkoušek bude vyhotoven 

Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla a takto pĜedaná a pĜevzatá část Části Díla již nebude 

pĜedmětem pĜejímacích zkoušek pĜíslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na pĜedání 
a pĜevzetí části Části Díla pĜiměĜeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést pĜejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a pĜedat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a pĜíručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 
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9.5 Zkoušky se Ĝídí Obchodními podmínkami nebo pĜíslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potĜeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

pĜíslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel pĜistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v pĜítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede pĜejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může pĜejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném pĜedstihu písemně informován, pĜičemž mu musí být umožněno, 
aby se pĜejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V pĜípadě, že jsou požadované zkoušky Ĝádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla. TDS 

je oprávněn podepsat Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla pĜed termínem sjednaným 

v Harmonogramu postupu prací pro pĜíslušnou Část Díla jen s pĜedchozím 

písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl pĜítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 

jako Ĝádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změĜena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měĜení Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změĜení Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měĜení pĜíslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měĜení, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude pĜi měĜení asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měĜení Části Díla proběhne 

tak, že se bude měĜit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měĜení bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měĜení bude potvrzen podpisem MěĜícího protokolu TDS 

a Zhotovitelem, pĜičemž MěĜící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měĜení ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše MěĜící protokol, bude měĜení provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za pĜesné.  

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měĜeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

pĜipraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověĜení a podpisem MěĜícího protokolu 

odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověĜení záznamů 

nezúčastní, budou záznamy považovány za pĜesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověĜí záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše MěĜící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepĜesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepĜedá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověĜil 
záznamy a podepsal MěĜící protokol, budou záznamy považovány za pĜesné.  

9.6.6 TDS v rámci měĜení zkontroluje cenu pĜíslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měĜení a pĜíslušnou 
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sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Rámcové dohodě.  

9.6.7 Výsledek měĜení a kontroly ceny pĜíslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

MěĜícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu pĜejímací zkoušky TDS zjistí, že pĜíslušná Část Díla není provedena 

Ĝádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je pĜíslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla podepsat a naĜídit další opakování pĜejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se pĜejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, pĜičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli pĜiměĜenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených pĜi 
pĜejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V pĜípadě, že se Objednatel rozhodne pĜevzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k  zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné pĜiměĜené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení pĜíslušné Části Díla, se pĜíslušná Část Díla má za 

pĜedanou a Objednatelem pĜevzatou a pĜíslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, pĜičemž Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení pĜíslušné Části Díla, a datum pro dokončení pĜíslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla vztahuje; 9.9.4 

seznam pĜípadných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o pĜedání a pĜevzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na 

jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 

dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele PĜedávací protokol bez zbytečného odkladu 

poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 
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10.2.1 Zhotovitel dokončí a Ĝádně pĜedá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 

původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o pĜedání a pĜevzetí Díla; 
a  

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 

včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvoĜících pĜedmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za pĜevzaté, pĜičemž 
PĜedávací protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v pĜípadě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání PĜedávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho pĜíslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo pĜedávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 

ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTģ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 

v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje pĜedat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má pĜednost lhůta, která byla za 
součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo pĜipomínky k první verzi dokumentu 

pĜedložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tĜí (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady 
ani pĜipomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo pĜipomínky k první verzi dokumentu dle 

odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 

(ve lhůtě pĜiměĜené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré 
potĜebné úpravy dokumentu dle výhrad a pĜipomínek TDS a takto upravený dokument 

pĜedat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi dokumentu 

pĜedložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tĜí (3) pracovních dnů od jejího 
doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady 
ani pĜipomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi dokumentu 

dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
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dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv 
smluvní strany k jednání.  

11.7 V pĜípadě, že dokument pĜedstavuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v pĜípadě, že je dokument vyhotoven ve formě Ĝádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 NEOBSAZENO  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat jednotlivé dílčí činnosti uvedené v pĜíloze 
č. 3 Rámcové dohody, ze kterých se skládá pĜedmět dílčí zakázky, za ceny, uvedené 
v této pĜíloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po dobu účinnosti rámcové dohody 
měněny výhradně: 

12.2.1 v pĜípadě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z pĜidané 

hodnoty (DPH), pĜičemž v takovém pĜípadě se Cena Díla upraví způsobem 

odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran. 

12.3 Cena veškerého zaĜízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 

zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Oznámeného subjektu. Dále obsahuje 

náklady na provedení měĜení, potĜebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zaĜízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zaĜízení 
Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodáĜství 
a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měĜení hluku a vibrací, 
provedení technických revizí a potĜebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené 
podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání 
nemovitostí pro účely zaĜízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u pĜíslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 

stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše pĜípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 

12.8 Pokud dojde k pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek 

z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu 
jednotlivých kratších pĜerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude 

dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu 
indexu cen stavebních prací za pĜedcházející kalendáĜní rok zveĜejňovaného Českým 
statistickým úĜadem. V pĜípadě pĜerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny 
Díla podle tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v pĜedcházejícím kalendáĜním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v pĜípadě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v pĜedcházejícím kalendáĜním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je Ĝádně uskladněn a zabezpečen pĜed ztrátou, 
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poškozením nebo zničením, pĜičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽ  SM041. Vystavené daňové doklady 

se mají za kompletní, obsahují-li všechny pĜílohy, kterými jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve tĜech (3) tištěných originálech nebo jednou 

v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a pĜedá Objednateli 

konečný daňový doklad. 

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost pĜiznat daň z pĜidané hodnoty, nebo pĜiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje pĜedmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je tĜicet (30) dnů od doručení Ĝádného daňového 
dokladu Objednateli. 

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního pĜevodu na 

účet určený Zhotovitelem v pĜíslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena pĜipsáním 
pĜíslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 

pouze prostĜednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 

právnických osob) nebo úĜedně ověĜenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 

Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními pĜedpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisů a dále musí obsahovat 
pĜiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.8 V pĜípadě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendáĜního měsíce.  

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy tĜetí osobě bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 

Objednatele.  

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 
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14. NEOBSAZENO 

15. NEOBSAZENO 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zaĜízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 

a Objednatel k nim má právo hospodaĜit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon 

o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, 
není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatĜuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zaĜízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaĜit ve smyslu 

zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za 
účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení pĜíslušného daňového dokladu 

v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající 
právo hospodaĜit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku 
není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že pĜi úpravě 
vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v pĜedchozím odstavci neplatí v pĜípadě úpravy, 
pĜeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve 

vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 
Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy 
nepĜechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V pĜípadě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších pĜedpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potĜebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 

tomuto účelu pĜiměĜenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 

a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostĜednictvím 
tĜetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci pĜevést na tĜetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V pĜípadě licence dle pĜedcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zĜíká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu pĜesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku. 

17. ZMċNOVÉ ěÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, pĜípadně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 

je povinen takové žádosti vyhovět.  
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17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které Ĝeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené pĜímo či nepĜímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování pĜíslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše pĜedmět změny, její důvody, pĜedpokládané technické 

Ĝešení a pĜedpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena poĜadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové Ĝízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. 

pĜehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a pĜípadně též na 

termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 

navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 

změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny pĜíslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V pĜípadě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V pĜípadě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém Ĝízení a zadané formou 
pĜíslušného zadávacího Ĝízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového Ĝízení a víceprací dle pĜedchozího odstavce se 

pĜednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Rámcové dohodě, pĜípadně Sborníku 
prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, anebo jednotkové 
ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh 

víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými 
pracemi a využije se k vytvoĜení nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoĜení 
porovnávací položky. Pouze v pĜípadě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena pĜiměĜeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového Ĝízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku. 

17.11 Smluvní strany jsou pĜi změnových Ĝízeních podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních pĜedpisů. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat v rámci změnového Ĝízení tak, aby neohrozil Ĝádné plnění Smlouvy 

v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového Ĝízení nebude činit žádné kroky, které by 

znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

pĜípady změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 
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známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pĜedvídat či se situace, kdy pĜi provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace pĜedané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 

oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veĜejnoprávními povoleními), jejichž potĜeba vyvstane v místě provádění Díla pĜi jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVċDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTċNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADċ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
Ĝádného pĜedání pĜíslušné Části Díla, tzn. podpisu pĜíslušného Zápisu o pĜedání 
a pĜevzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo tĜetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních pĜedpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 

Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními pĜedpisy nebo na 

základě právních pĜedpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě Ĝádně uplatněných nároků tĜetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv tĜetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v pĜípadě, že 

porušení práv tĜetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva tĜetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. PĜekážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 

v prodlení, ani pĜekážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen pĜekonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 

uvedenými v pĜíloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVċDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

pĜedání a pĜevzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po pĜechodu nebezpečí 
škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 

v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zaĜízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavĜením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 

jakost Zhotovitel pĜejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
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způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, nestanoví-li Rámcová dohoda jinak. 

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne pĜedání a pĜevzetí Díla nebo Části Díla, kdy 

Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění 
vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, Ĝádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v Ĝádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdĜíve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel pĜedá 
Objednateli pĜíslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle pĜedchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (napĜ. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v pĜíslušných technických podmínkách.  

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 

19.11 V pĜípadě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel poĜídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 

19.12 Objednatel je oprávněn v pĜípadě, že pĜevede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na 

tĜetí osobu nebo v pĜípadě, že vlastnické právo tĜetí osoby je založeno již zákonem, 
pĜevést na tuto tĜetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 

vady pouze v pĜípadě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle pĜedchozího 
odstavce nebo v pĜípadě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama 
prokáže. 

19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 

v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící Ĝádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
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vad se Zhotovitel zavazuje bez pĜerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady pĜiměĜené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na 
takovou vadu se v ostatním pĜiměĜeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně 
stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně 
vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.17 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pĜíp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího pĜípadného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím 
vyjádĜí písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části 
Díla, resp. jeho pĜíslušenství, které jsou vadné.  

19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro pĜedchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.19 V pĜípadě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do tĜiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 

poskytnout Objednateli pĜiměĜenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel pĜijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
pĜedchozím uplatněním jiného práva z vad. V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.  

19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo tĜeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pĜístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V pĜípadě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními pĜedpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 

z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

tĜiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 
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20.6 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s pĜedáním Ĝádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za pĜíslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, pĜičemž nároky Objednatele dle 

jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
pĜedpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto poĜadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 

o pĜedání a pĜevzetí Díla a/nebo PĜedávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání Ĝádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý pĜípad a za 

každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto poĜadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání Ĝádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý pĜípad a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V pĜípadě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (napĜíklad omezení dovolené rychlosti 

včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohĜevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý 
den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  smluvní pokuty 
uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna 
nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných 
částí Díla, popĜ. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.  

20.10 V pĜípadě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směĜující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě pĜedchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla, nejméně však 
10.000 Kč za každý takový pĜípad. 

20.11 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s pĜevzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý 
den prodlení až do dne Ĝádného pĜevzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.12 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 

Kč za měsíc a současně maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl pĜekročen limit 
souhrnné výše smluvních pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek.  

20.13 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 

dotčených Částí Díla za každý takový pĜípad.  

20.14 V pĜípadě, že Zhotovitel pověĜil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v pĜíloze č. 4 Rámcové dohody, bez pĜedchozího písemného souhlasu 
Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla, nejméně však 10.000 Kč za 

každý takový pĜípad. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší povinnost Ĝádně pĜedat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení. 
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20.16 V pĜípadě, že Zhotovitel odĜekne nebo změní termín (tj. datum, popĜ. čas) výluky 

zveĜejněné ve stĜednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý pĜípad výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a pĜedal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatĜení 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že pĜekročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepĜedloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla 

za každý den neplnění této povinnosti, nejméně však 10.000 Kč. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.19 NEOBSAZENO 

20.20 NEOBSAZENO 

20.21 V pĜípadě, že Zhotovitel nepĜedložil dokumenty dle odst. 10.3 Rámcové dohody nebo 

postoupil byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla tĜetí osobě, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla, 

nejméně však 10.000 Kč za každý takový pĜípad. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.  

20.22 V pĜípadě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 

kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč  za 
každý zjištěný pĜípad a za každý kalendáĜní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že 
pĜedmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo pĜestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.23 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést Ĝádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými pĜedpisy a Smlouvou a jejími pĜílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, nejméně 
však 10.000 Kč a maximálně 20.000 Kč za každý zjištěný pĜípad porušení takové 
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu 
Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky 
ve vedení stavebního deníku. 

20.24 NEOBSAZENO  

20.25 V pĜípadě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

pĜi práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný pĜípad a současně 
maximálně tak, aby uložením této pokuty nebyl pĜekročen limit souhrnné výše smluvních 
pokut ve smyslu odst. 20.36 těchto Obchodních podmínek.  

20.26 V pĜípadě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, pĜípadně, na něž pro 

takové účely nebyla uzavĜena smlouva, která Objednateli založila právo pĜedmětné 
nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je nad rámec jiných oprávněných nároků 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. 
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.27 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 
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splnění pĜíslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními pĜedpisy, Interními pĜedpisy, nebo jinými pĜedpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý pĜípad porušení této povinnosti.  

20.28 V pĜípadě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý pĜípad. 

20.29 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 

každé jednotlivé porušení. 

20.30 NEOBSAZENO  

20.31 NEOBSAZENO 

20.32 NEOBSAZENO 

20.33 NEOBSAZENO 

20.34 Zhotovitel je povinen pĜi plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 
úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo 
jakýmkoli jejich pĜíslušným zástupcem pĜípadně někým jiným, kdo je pĜímo nebo 
nepĜímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 
věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 
dráhy níže specifikované. V pĜípadě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu: 

 za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

 za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

 za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zaĜazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

 za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zaĜazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.35 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý pĜípad a každý započatý den prodlení. 

20.36 V pĜípadě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví 
smluvní pokutu formou procentního vyjádĜení vůči ceně celého či části Díla, uplatní pĜi 
výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý pĜípad porušení 
povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
pĜípad porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
10.000,- Kč, 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
pĜípad porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
20.000,- Kč, 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
pĜípad porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 
5.000,- Kč. 

 

Souhrnná výše smluvních pokut dle písm. a) až c) tohoto článku je maximálně částka 

pĜedstavující 100 % Ceny Díla. 
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21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních pĜedpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v pĜípadě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 

postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 NEOBSAZENO  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené pĜiměĜené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směĜující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  

21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu 

z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle pĜílohy č. 4 Rámcové dohody.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v pĜípadě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního Ĝízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního Ĝízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho Ĝešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších pĜedpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věĜitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční Ĝízení nebo naĜízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli 
z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkáĜství nebo pĜijetí 
úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepĜedloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověĜenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v pĜípadě 
změny v osobě Zhotovitele nepĜedloží Objednateli dokumenty dle odst. 10.3 

Rámcové dohody. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, 

které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho 

v pĜípadech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může 
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Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 pĜestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 pĜedá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zaĜízení, materiály a další práce, za 

něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla pĜevzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zaĜídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

pĜiměĜených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 

daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných 
nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle pĜedcházející věty právo, musí být 
odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle pĜedchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zaĜízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití pĜi provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

21.10 V pĜípadě, že je Objednatel dle odst. 21.1 oprávněn těchto Obchodních podmínek 

odstoupit od Smlouvy, může současně s odstoupením od Smlouvy odstoupit i od 
Rámcové dohody obdobně dle odst. 21.2. těchto Obchodních podmínek. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla do tĜiceti (30) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o pĜedání a pĜevzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než tĜicet (30) dnů od 

vypršení lhůty splatnosti pĜíslušného daňového dokladu, který byl Ĝádně 

vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě pĜedmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 
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22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v pĜípadě odstoupení 
Zhotovitele. 

23. ěEŠENÍ SPORģ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny pĜíslušnému 

obecnému soudu České republiky.  


		2024-08-21T09:19:23+0000




