[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00983/2023/OIVZ/27

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			VRC group a.s.				
zastoupený: 			Roman Vlk, předseda představenstva
sídlo/místo podnikání:	Na Ladech 241, 250 66 Zdiby
IČO:				292 90 911
DIČ:				CZ29290911
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21576
bankovní spojení:		MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
 (dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00983/2023/OIVZ/27 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0505/24-R z jednání č. 35 
ze dne 20. 8. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00983/2023/OIVZ/27 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„ZŠ Tusarova – rekonstrukce elektrorozvodů - část B – 3. NP“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 14. 3. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0153/24-R, z jednání č. 10, ze dne 12. 3. 2024. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 a 2);
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 a 2.  Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1 a 2 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	3 637 808,50 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	152 588,00 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	184 631,48 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	3 790 396,50 Kč

	DPH 
	21 %
	795 983,27 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	4 586 379,77 Kč


“

1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 2 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 - 2 vč. Rekapitulace


V Praze dne 21. 8. 2024			           		V Praze dne 20. 8. 2024


Objednatel							Zhotovitel





…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7			   		VRC group a.s.
Mgr. Jan Čižinský		       				Roman Vlk
starosta 							předseda představenstva
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