[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00120/2024/OIVZ/02

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)
a

Zhotovitel:			TaPraSys s.r.o.				
zastoupený: 			Lukáš Slavík, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO:				07732775
DIČ:				CZ07732775
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 386213
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0506/24-R z jednání č. 35 
ze dne 20. 8. 2024. 
Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00120/2024/OIVZ/02 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„ZŠ Umělecká – reko elektrorozvodů - část A – 4. NP a 5. NP“ dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 30. 5. 2024 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0336/24-R, z jednání č. 22, ze dne 28. 5. 2024. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ cenový nárůst související se změnami nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 1).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 2 kalendářní dny, tj. nejpozději do 30. 8. 2024. 
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 
s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnovém listu č. 1. Cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ vzniklý v důsledku změny závazku ze Smlouvy dle Změnového listu č. 1 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, při započtení všech změn provedených podle odstavců 5 a 6 § 222 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín předání a převzetí staveniště:	do 3 dnů ode dne odeslání výzvy Objednatele
Termín zahájení plnění:	neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 dnů po předání staveniště
Předpokládaný termín předání staveniště: 28. 6. 2024
Lhůta plnění veřejné zakázky:	64 dnů od zahájení plnění, 
nejpozději do 30. 8. 2024	
Objednatel zašle Zhotoviteli prokazatelným způsobem výzvu k předání staveniště, nejdříve však 3 dny od účinnosti Smlouvy.

1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	3 319 016,26 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	323 543,83 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	391 488,04 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	3 642 560,09 Kč

	DPH 
	21 %
	764 937,62 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	  4 407 497,71 Kč


“

1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
č. 1a -	Změnový list č. 1 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnový list č. 1 vč. Rekapitulace


V Praze dne 21. 8. 2024			           		V Praze dne 22. 8. 2024


Objednatel							Zhotovitel





…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7			   		TaPraSys s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Lukáš Slavík
starosta 							jednatel
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