
DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003964
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:
..1/20 Plzeň. Jateční -  Na Roudné. DÚR + IČ“

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních
komunikací, ěíslo dohody: 01UK-003366

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
státní podnik

a
2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“, založené Smlouvou o společnosti ze dne 

27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349



a

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupeným

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným
zastoupen

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770



údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.01.2019 Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva") a dále dne 
20.09.2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 03.05.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, dne 31.7.2023 Dodatek 
č. 3 ke smlouvě o dílo a dne 12. 4. 2024 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo.

B. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu pro získání správního rozhodnutí.
Důvodem posunu termínu je požadavek stavebního úřadu na doložení Smlouvy o provedení likvidace části 
vodohospodářské sítě s Vodárnou Plzeň, a.s. a Smlouvy o realizace DS s ČEZ Distribuce, a.s.

2. Tímto Dodatkem č.5 se nemění cena za dílo.

3. Tímto Dodatkem č.5 upravují termíny plnění pro čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č.5 následovně:

ukončení prací: - IČ - povolení o odstranění stavby do 7 dní od obdržení pravomocného povolení
(Předpoklad 10/2024).

Platební podmínky: - po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby má zhotovitel nárok fakturovat
zbývajících 20 % ceny části E -  Dokladová část

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek č.5 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.

4. Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

5. Dodatek č.5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.08.22 07:53:45 +02W

^  Datum: 2024.08.22 11:05:20 4€2’00’

Datum: 22.08.2024 14:50:21 +02:00


