
Plán výluk na měsíc:                             Září  2024 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 36.týden 37.týden 38.týden 39.týden 40.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon
traı č. 503

Liběchov liché 7:00 - 17:00

v.č. 19:00 - 22:00 strojní broušení kolejnic
Štětí + Štětí - Liběchov + Liběchov liché + 1 + záhlaví Štětí + TK 7:00 - 8N - 17:00 strojní čištění, SVK, SVP, demontáž a montáž pžejezdů v km 382,989 a v km 384,937 2x UZAVÍRKA

záhl.(od ) + 1 + záhl.(po 19:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Liběchov - Štětí + Štětí 2 + záhl.(po 0:00 - 1:30 strojní broušení kolejnic

Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí záhl.(od ) + 1 + záhl 1:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic
sudé 7:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh. č. svařování 6 sv. UIC navaření srdcovek výh.č. 

Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy 1 + liché 7:00 - 5N - 17:00

odstr. blátivých míst  - 2.000 m, demeont. a mont. přejezdů v km 400,857; 402,047 a 
, zrušení výhybek č.  (nahrazení kol. polem) navaření srdcovek výh.č. 3x UZAVÍRKA

Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy záhl.(od 19:00 - 23:00 strojní broušení kolejnic
Polepy + Polepy - Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n. záhl (od ) + 2 + záhl.(po 19:00 - 22:00 strojní broušení kolejnic

Polepy - Litoměřice d.n. 7:00 - 5N - 19:00 odstr. blátivých míst  - 2.200 m, demeont. a mont. přejezdů v km 399,934 a 402,047 2x UZAVÍRKA
Litoměřice d. n. lichá 7:00 - 14:00 odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65 pīesun z 5.11.

sudé 7:00 - 3N - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh. č. svařování 6 sv. UIC, výměna pražců ve výh.č. 
V.Žernoseky + V.Žernoseky - Litoměřice d.n. záhl.(od 23:00 - 00:30 strojní broušení kolejnic

Litoměřice d.n.+ Litoměřice d.n.- V.Žernoseky + V.Žernoseky záhl.(od ) + 2 + záhl.(po 22:00 - 1:00 strojní broušení kolejnic
V.Žernoseky - Sebuzín 17:00 - 88N - 17:00 rekonstrukce silničního nadj.  418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO
V.Žernoseky - Sebuzín 1:00 - 1:30 strojní broušení kolejnic - přesun stroje

Sebuzí + Sebuzín - V.Žernoseky záhl.(od 0:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic
23:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Sebuzín 1 + v.č. 23:00 - 1:00 strojní broušení kolejnic
Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - Sebuzín 21:00 - 23:00 strojní broušení kolejnic
Sebuzín - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 2 + záhl.(po nám.v.č. 1:30 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Ústí n. L. Střekov v.č. 7:00 - 2N - 17:00

7:00 - 17:00

V.Březno - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 1 + v.č. 19:00 - 21:00 strojní broušení kolejnic

V.Březno + V. Březno - Ústí n. L. Střekov záhlaví + 1 7:00 - 3N - 17:00

 - 1.050 m, demont, a mont. přejezdů v km 432,948 a v km 434,211 - odstranění porostu
převložkování LIS v km 433,400 a defektoskopické vady v km 432,640 LP, svařování 6 sv 2x UZAVÍRKA, UTS60, SVP

Ústí n. L. Střekov - V. Březno + V. Březno 7:00 - 17:00 výměna LIS na  a kolejnic v přejezdu v km 437,472, odstr.def.vad, svařování 8 + 6 sv S49, odstranění porostu UZAVÍRKA, UTS60, SVP
Boletice n. L. - V. Březno + V.Březno 1 + záhlaví 7:00 - 10N - 19:00 výměna nosného lana - 

7:00 - 3N - 19:00 výměna nosného lana - 
1 + liché 7:00 - 3N - 19:00 výměna nosného lana - 
1 + zhlaví 22:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic

Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L. 1 + záhlaví 19:00 - 24:00 strojní broušení kolejnic
Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ 0:00 - 5:00 strojní broušení kolejnic

Děčín východ 40a - 44 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. , navaření  opornice výh.č. 
24, 26 - v.č. 7:00 - 16:00 výměna  opornice výh.č. , výměna kolejnice za v.č. svařování 6 sv. S49

14a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 8 sv. S49

traı č. 527
Vraňany - D. Beřkovice + D. Beřkovice 2 + zhlaví 7:00 - 20:00

přejezdu v km 453,120
výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č.  a 2x LIS mezi v.č. svařování 10 sv. UIC

UZAVÍRKA
2 ČELA

D. Beřkovice 2, 4, 6 + v.č. 7:00 - 4N - 17:00

sudé 7:00 - 17:00

Hněvice - D. Beřkovice + D. Beřkovice 1 + zhlaví 7:00 - 17:00
 - 4.400 m, demont. a mont.  přejezdů v km 460,505; 461,497 a 463,509 

výměna  jazyka a opornice výh.č.  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC 3x UZAVÍRKA
1 + liché 7:00 - 18:00  - výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC 2 ČELA

D. Beřkovice + D. Beřkovice - Hněvice zhlaví + 2 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. UIC
7:00 - 21:00  - výh.č. , odstranění def. vady ve 2.TK, svařování 2 sv. UIC

Hněvice 7:15 - 13:15 výměna kol. vložky, svařování 2 sv. R65, navaření prokluzů posun na žádost O12
7:15 - 13:45 výměna kol. vložky ve 2. a 4.SK, svařování 2 sv. UIC + 2 sv. R65

5a, 5b - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
308, 310 - v.č. 7:30 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 6 sv. S49

310 - v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
v.č. 7:30 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49

7:30 - 12N - 17:30                                        práce na kolejovém svršku 7.,9.,11.SK (vlečka č. 3058)
Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice 7:00 - 17:00  - výh.č. , výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC

Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L. 7:00 - 18:00
 - výh.č.  + 1.360 m, demont. a mont. přejezdu v km 469,839

výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC UZAVÍRKA
Roudnice n. L. - Hněvice 7:15 - 13:15 výměna kol. vložky, svařování 2 sv. UIC

7:15 - 12:15 výměna kol. vložky, svařování 2 sv. UIC
liché + 1 7:00 - 17:00 navař. srdcovek v.č. čištění KL mezi v.č. výměna  jazyka a opornice v.č. svařování 3 sv. UIC 3 ČELA
2 - v.č. 7:00 - 17:00 navaření srdcovky výh.č.  výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. UIC

Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. v.č. 7:00 - 17:00
přejezdu v km 484,881 a ASDEK

výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 3 sv. UIC UZAVÍRKA
Bohušovice n. O. - Hrobce 7:00 - 21:00

Lovosice - Bohušovice n. O. 7:00 - 19:00 přejezdu v km 490,649 UZAVÍRKA
Bohušovice n.O. 7:30 - 17:30 demontáž trakčního vedení nad vlečkou č.3017 v ŽST Bohušovice

Bohušovice n. O. - Lovosice 7:00 - 17:00 přejezdu v km 490,649 UZAVÍRKA
7:00 - 2N - 17:00 ASP, GPK, ŠL

7:00 - 17:00 výměna pražců
10:00 - 12:00

7:00 - 17:00 práce pod TV
7:00 - 3N - 17:00 rekonstrukce křížení v km 494,905

7:00 - 17:00 práce pod TV
Ústí n. L. jih 101a - v.č. 6:30 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. UIC

Ústí n. L. jih + Ústí n. L. jih - Ústí n. L. západ v.č. 6:30 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. UIC
Ústí n. L. hl. n. 7.,9 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49 posun na žádost O12

1 - v.č. 23:00 - 4:45 navaření srdcovky výhybky č. 
921, 11, 13 - v.č. 22:30 - 4:30 výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49 navaření srdcovky výh.č. 

Ústí n.L. hl.n. - Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever 922 + v.č. 6:30 - 13:30 odstranění závady v GPK po jízdě MV, ruční podbití betonových pražců ve výh.č. , mytí výstroje dráhy

Ústí n.L. sever 218a, 218b, zhl. 202-216 (v.č. 
17:00 - 110N - 17:00

rekonstrukce mostu 518,498, výměna  jazyka a opornice výhybky č. svařování 3 sv. S49
navaření srdcovky výhybky č. 

7:00 - 104N - 17:00

8:00 - 13:00 pokládka střeního dílu mostu 518,498

Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 101a + 1 + v.č. 7:00 - 4N - 18:00
oprava přejezdu v km 526,814

výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 4 sv. navaīení srdcovky výh.č. UZAVÍRKA

výměna jazyků, opornic a středových kolejnic, lepení 1x ALIS navaření srdcovek 
a seřízení hák.závěrů výh.č. svařování 4 sv. R65

výměna pražců ve výh.č. , výměna kol. vložky v km 458,247, svařování 2 sv. UIC



Povrly + Povrly - Děčín hl. n. záhlaví + 2 7:00 - 4N - 18:00 oprava přejezdu v km 526,814 - UZAVÍRKA

Děčín hl. n. v.č. 7:00 - 3N - 18:00
, vým.  J+O výh.č.  J+O výh.č.

vým.  J+O výh.č. , výměna kolejnic, svařování 9 sv.
104-108 - v.č. 

(od nám.v.č.
7:00 - 7N - 17:00 pīesun ze srpna

7:00 - 17:00

v.č.  po nám.v.č. 7:00 - 7N - 20:00 výměna kolejnic a pražců ve výh.č. , pīesun ze srpna
7:00 - 49N - 17:00 demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště
7:00 - 21N - 17:00 oprava zastřešení nástupiště č. 3
7:00 - 12N - 7:00 oprava zastřešení nástupiště č. 3
7:00 - 10N - 17:00 oprava zastřešení nástupiště č. 3

Děčín hl.n. západ 201, 201a - v.č. 7:00 - 14:00 navaření srdcovky výh.č. 

traı č. 544
Děčín P. Žleb 2, 4 - v.č. 7:00 - 15:00 výměna  jazyka a oponrice výh.č. svařování 3 sv. UIC

traı č. 504
Ústí n. L. západ 3a + v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č. svařování 4sv. S49, výměna a dotahování upevňovadel

 - nám.v.č. 7:30 - 5N - 16:00 oprava výhybek č. 351-354 ve styku vlečka/dráha SŽ v Ústí nad Labem
v.č. 7:00 - 2N - 17:00 vým.  J + O vnitřní, křídlové kolejnice v.č. svařování 8 sv. R65, čištění ŠL, dotah. upevňovadel, oprava GPK

5 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice vnitřní výh.č. svařování 6 sv. S49, dotahování upevňovadel, oprava GPK
7 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

125, 126, 903a - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. S49, dotahování upevňovadel, oprava GPK
407b - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK
407b - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

8:00 - 2N - 18:00

8:00 - 20:00

Chabařovice 1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 10 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK
1 - v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 6 sv. R65, dotahování upevňovadel, oprava GPK

traı č. 546
Č.Kamenice 8:00 - 92N - 18:00 stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO

1, 3, 2, 4, 5, 7 + zhl.+ záhl. Mlýny 8:00 - 68N - 8:00 zřízení nástupiště mezi 1. a 2.SK a u 3.SK , oprava propustků
Č.Kamenice + Č.Kamenice - Mlýny záhlaví (od 8:00 - 120N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 25,880 - 26,200

Mlýny + Mlýny - Jedlová 8:00 - 37N - 18:00 přemístění technologie a přepojení SZZ do dálkového ovládání z Č.K., výměna kabelizace

traı č. 547
8:00 - 62N - 17:00 sanace tělesa železničního spodku v km 12,288 - 12,700

traı č. 530
Vraňany - Straškov + Straškov TK + záhlaví 7:15 - 19:00

traı č. 539
Lovosice - Žalhostice + Žalhostice TK + záhlaví (po 0:00 - 94N - 17:00

Lovosice + Lovosice - Chotiměř záhlaví + TK 7:00 - 17:00

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 21.08.2024 24. 9. DJ - Rumburk - Mlýny Juránek Pavel, MBA

Legenda: 24. 9. DJ - Benešov n.Pl. - Č.Kamenice
26.4. doplněno S - svařování
30.4. doplněno N - navařování
7.5. doplněno L - lepení

14.5. doplněno A - podbíjení - automat
17.5. doplněno B - odstranění blátivých míst
29.5. Polepy - Hoštka + Hoštka 1.TK+liché (23.9.) P - odstranění porostu
3.6. doplněno - cyklické broušení výhybek
7.6. doplněno
7.6. Dobkovičky - Úpořiny.TK (18.- 27.9.)

10.6. Vraňany - Straškov.TK (4.9.)
14.6. doplněno
17.6. doplněno
3.7. doplněno
9.7. doplněno
9.7. Lovosice - Čížkovice - Libochovice TK (23.-27.9.)

19.8. Mlýny - Jedlová TK (25.,26.9.)
21.8. Ústí západ 7.SK, v.č. 26,27,15 (2.-4.9.)

prodloužení užitné délky koleje č. 9a v ŽST Ústí n. L. západ – posun návěstidla Sc9a do km 1,137 
včetně izol. styků (úroveň návěstidla Sc5b)

výměna kolejnic a pražců ve výh.č. , navaření srdcovky výh.č. 
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