
 

 

 
 
 

DODATEK č. 2 
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001500/22 
Číslo smlouvy konzultanta: 2464-07 

 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

 
Název související veřejné zakázky: 

„140 – I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DSP/IČ/TP bez BIM“ 
dle rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 

pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, č. rámcové dohody: 
01ST-000866 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  
 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
se sídlem:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO:         65993390 
DIČ:                                            CZ65993390 
právní forma:                                       státní podnik 
zápis v obchodním rejstříku:                       Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478 
bankovní spojení:                                        
datová schránka:     zjq4rhz 
zastoupeno:     , ředitel Správy Ostrava 
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:         ředitel Správy Ostrava    
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí úseku výstavby 
kontaktní osoba ve věcech technických:   vedoucí oddělení přípravy 
e-mail:       
tel:       
   
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné 
   

a 
 
Morava – RD malé zakázky BIM 2021 
vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

Moravská Ostrava 
IČO:      42767377 
DIČ:      CZ42767377 
zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
právní forma:     akciová společnost 
bankovní spojení:     
zastoupen:      předsedou představenstva 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:        
tel:       
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:       
tel:       
 
 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 8917 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 18827527 / DIČ: CZ18827527 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 1558 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky – BIM 2021“ 
 
SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4477 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným:  na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 33954 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 64616886 / DIČ: CZ64616886 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  



 

 

Stránka 3 z 4 

 

IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1418 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava 
a.s. 
bankovní spojení:  
IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051 
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ 
 
(dále jen „Konzultant“) na straně druhé 
 
uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), který mění původní ujednání Prováděcí 
smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001500/22 (č. 2464-07),  ve znění pozdějších dodatků (dále 
jen „Smlouva“) následujícím způsobem: 
 

Preambule 
Smluvní strany spolu uzavřely dne 04. 11. 2022 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bez BIM včetně související 
přílohy BOZP a včetně inženýrské činnosti pro vydání správních rozhodnutí a majetkoprávního 
vypořádání na stavbu „I/11 Nové Sedlice - severní obchvat“.  Ke Smlouvě byl dne 31.01.2023 
uzavřen Dodatek č. 1, jímž došlo ke změně vedoucího společníka ve společnosti Konzultanta. 
 
Dne 28. 04. 2023 byla mezi Objednatelem a společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena 
Smlouva o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy, na základě jež vyvstala 
potřeba zajistit související majetkoprávní přípravu pro stavební objekty přeložek distribuční 
soustavy pro stavbu I/11 Nové Sedlice - severní obchvat a další související podklady.  
S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny plnění dle Článku II. 
Smlouvy (Inženýrská činnost pro stavební povolení, část B- majetkoprávní činnost o 368 760 
Kč bez DPH a technickou pomoc o 165 600 Kč bez DPH), a to za účelem řádného plnění 
Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění podle 
Smlouvy. 
 
Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek I. 
Předmět Dodatku č. 2 

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění  
dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění odst. 1. a 2. Článku II. Cena za poskytování plnění 
následovně:  

 
Původní znění: 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění  

dle této Smlouvy cenu v následující výši:  

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Celková cena Služeb 

v Kč včetně DPH 

10 995 260,00 Kč 2 309 05,00 Kč 13 304 265,00 Kč 
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(dále jen „cena plnění“). 
 

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy. 

 
se ruší a nahrazuje takto:  
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění  

dle této Smlouvy cenu v následující výši:  

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH 

DPH v Kč 
Celková cena Služeb 

v Kč včetně DPH 

11 529 620,00 Kč 2 421 220,20 Kč 13 950 840,20 Kč 

(dále jen „cena plnění“). 
 
2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 

Dodatku č. 2. 
 
1.2 Zbylá ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena. 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále platná  
a účinná. 

 
2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  
ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část 
Dodatku č.  2 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál.  
 
2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je následující příloha: 

- Oceněný soupis prací. 
 
 
 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 
 
 
 



žlutě - vyplní konzultant

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 
Nabídkové tabulce konzultanta.

SOUPIS  PRACÍ                                                                                                                                                                                                                        
REKAPITULACE

shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. U služeb, kde v Rámcové dohodě konzultant uvádí příplatek za 
BIM,  tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po 
odečtení % přírážky na BIM.

**) Konzultant použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH 
uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové dohodě Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DSP/IČ/TP - bez BIM                           Rámcová dohoda na  

projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, RD č. 01ST-000866



Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP 

140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DSP/IČ/TP - bez BIM



Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání 

140 - I/11 Nové Sedlice - severní obchvat, DSP/IČ/TP - bez BIM





Technická pomoc 
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