Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:
I. Smluvní strany
1. Objednatel:  
	
Město Bruntál
se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO / DIČ:	00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA - 1. místostarosta města
- ve věcech technických:	Ing. Pavel Juříček, tel.: 554 706 240, mob.: 725 345 514,
	email: pavel.juricek@mubruntal.cz;	
	Ing. Petr Mrkal, tel.: 554 706 178, mob: 602 344 300
	email: petr.mrkal@mubruntal.cz
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
datová schránka – ID:	c9vbr2k
telefon / fax:	+420 554 706 111
e-mail:	posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

Název zhotovitele 				Peter Mark s.r.o.
se sídlem: 					Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO / DIČ: 					07214481 / CZ 07214481
jednající / zastoupený:
- ve věcech smluvních:	Petr Mareček
- ve věcech technických: 	Petr Mareček
registrace: 					u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 106889
bankovní spojení: 				Reiffeisen Bank, 721448155/550
telefon / fax: 					737 933 992
e-mail: 						marecek@petermark.cz
datová schránka – ID: 			4ghazhq 
(dále jen jako „zhotovitel“)

takto:


II. Údaje o změně smlouvy o dílo

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je rozšíření předmětu smlouvy, úprava ceny a doby díla pro akci: Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru“ v Bruntále, na parc. č. 4275, 4276 v k. ú. Bruntál-město. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.

2.1 V článku III. „Předmět smlouvy“ se dílčí části díla doplňují takto:
Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se dílčí části díla rozšiřují o tyto práce:
[bookmark: _Hlk174521622]-	Zpracování studie terasy na 2NP – přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice. Studie bude obsahovat veškeré výkresy zhotovené v podrobnosti pro studii, situační výkres, půdorys, řez, vizualizaci, pohledy.
-	Zpracování architektonické studie fotovoltaické elektrárny (FTV).
-	Zajištění vyjádření správce sítě ČEZ k přístavbě terasy z důvodu dodržení ochranného pásma.
-	Doplnění projektové dokumentace ve stupni dle smlouvy o dílo bod b) a c)
-	Doplnění projektové dokumentace o instalaci fotovoltaické elektrárny včetně napojení do systému budovy - ve stupni dle Smlouvy o dílo.
-	Doplnění projektové dokumentace o přístavbu venkovní terasy na 2NP (přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice) - ve stupni dle Smlouvy o dílo.
2.2 V článku IV „Doba, místo a termíny plnění díla“ se doba plnění mění takto:

Původní znění odst. 1, písmena a, b, c:
a) Zpracování studie proveditelnosti dle čl. III, odst.1, písm a)
- termín plnění do:                      - 30. 6. 2024

b) Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 3, odst. 1, písm. b)
- termín plnění do:		      	- 30. 9. 2024

Nové znění odst. 1, písmena a, b, c:
a) Zpracování studie proveditelnosti dle čl. III, odst.1, písm a)
- termín plnění do:                       - 31. 8. 2024

b) Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 3, odst. 1, písm. b)
- termín plnění do:		      	- 31. 10. 2024

2.3 V článku V „Cena díla“ se cena mění takto:
[bookmark: _Hlk174520327]Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se cena díla zvyšuje o částku 199.800 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Tato změna ceny díla je detailně specifikována ve Změnovém listu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo:	1.243.437,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:		   	     	199.800,- Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:           	1.443.237,- Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy, úprava ceny a doby díla.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dodatek je uzavřen doručením Dodatku opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1, že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. Dodatek č. 1 je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
6. K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města, udělený usnesením č. 1615/38RM/2024 ze dne 
21.08.2024.
7. Součástí tohoto Dodatku je následující Příloha: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.


V Bruntále, dne:                                                                	V Brně, dne:	

	
Objednatel:	Zhotovitel:	






…………………………….                                                             …………………………….
Ing. Petr Rys, Ph.D. MBA 	Petr Mareček
1. místostarosta města	jednatel
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