	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	Zpracování projektové dokumentace – Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru

	Změnový list č. 1
	Smlouva o dílo č.
	 127/2024

	Objednatel
	Město Bruntál

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

	Zhotovitel
	Peter Mark s.r.o.

Josefská 516/1, Brno-město, 602 00 Brno


	

	Změnový list předkládá:
	Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

	Charakter změny:
	Práce neobsažené ve Smlouvě o dílo

	Název akce:
	Zpracování projektové dokumentace                                                                        Řemeslný inkubátor na ulici tř. Obránců míru

	Specifikace změn a práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo – vícepráce:

1. Rozšíření předmětu smlouvy.

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se dílčí části díla rozšiřují o tyto práce:

· Zpracování architektonické studie terasy na 2NP – přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice. Studie bude obsahovat veškeré výkresy zhotovené v podrobnosti pro studii, situační výkres, půdorys, řez, vizualizaci, pohledy.

· Zpracování architektonické studie fotovoltaické elektrárny (FTV).

· Zajištění vyjádření správce sítě ČEZ k přístavbě terasy z důvodu dodržení ochranného pásma.

· Doplnění projektové dokumentace o instalaci fotovoltaické elektrárny včetně napojení do systému budovy - ve stupni dle Smlouvy o dílo.
· Doplnění projektové dokumentace o přístavbu venkovní terasy na 2NP (přístavba samostatně stojící konstrukce venkovní terasy konstrukčně oddělené od výměníkové stanice) - ve stupni dle Smlouvy o dílo.
2. Úprava ceny díla.

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla se cena díla zvyšuje o částku 199.800 Kč bez DPH, a to následovně:

Architektonická studie

- Návrh studie terasy na 2NP: 22.000,- Kč bez DPH                                                  

- Návrh studie fotovoltaické elektrárny: 18.000,- Kč bez DPH                                                         

Rozšíření projektu ve stupni DSP

- Architektonicko-stavební řešení: 16.000,- Kč bez DPH                             

- Statika: 35.000,- Kč bez DPH                                                  
- Projekt FTV: 29.000,- Kč bez DPH                                                  
- Inženýrská činnost: 2.000,- Kč bez DPH                                                  
- Reprodukce: 3.000,- Kč bez DPH                                                  
Rozšíření projektu ve stupni DPS

- Architektonicko-stavební řešení: 15.000,- Kč bez DPH                                                  
- Statika: 35.000,- Kč bez DPH                                                                                       

- Projekt FTV: 38.000,- Kč bez DPH                                                  
- Reprodukce: 3.000,- Kč bez DPH                                                  
- Rozpočet: 6.000,- Kč bez DPH                                                  
CELKEM: 222.000,- Kč bez DPH
Dodatečná sleva 10% na základě kvalitní součinnosti objednatele při zpracovávání projektu.
CELKEM po slevě: 199.800,- Kč bez DPH  

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo:
 1.243.437,- Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

   
     199.800,- Kč bez DPH

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:                  1.443.237,- Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Úprava doby díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto nových termínech:

· Zpracování studie proveditelnosti dle čl. III, odst.1, písm a) - termín plnění do: 31. 8. 2024

· Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle čl. 3, odst. 1, písm. b) - termín plnění do: 31. 10. 2024

	Zdůvodnění změny: 
Změny byly vyžádány objednatelem jako dodatečný požadavek v reakci na aktuální stav a potřeby díla.


	Finanční dopad změny - méněpráce: 
	Navýšení/ úspora / beze změny


	Finanční dopad změny - vícepráce:
	Navýšení/ úspora / beze změny
199.800,- Kč bez DPH

	Rozdíl v ceně
	199.800,- Kč bez DPH

	Původní cena díla dle SoD
	1.243.437,- Kč bez DPH

	Konečná cena po úpravě
	1.443.237,- Kč bez DPH

	Přílohy:
	

	Schvalovací proces:

	Vyjádření objednatele:


	Datum:
	Podpis a razítko objednatele:
................................................................

 Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

	
	

	Vyjádření zhotovitele: 


	Datum:
	Podpis a razítko zhotovitele:
................................................................

 Petr Mareček
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