ev.č. objednatele: B 0031/15	           	ev.č. zhotovitele: 15186 (N 16/15)
Dodatek č. 5
smlouvy o dílo uzavřené dne 3.8.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami



Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 doručovací číslo: 701 26 
IČ:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)


Zhotovitel:	Společnost „OHO“

vedoucí společník	AQUATIS a.s. 
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
IČ:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
			
společník	GEOtest a.s.
sídlo:	Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ:	46344942
DIČ:	CZ46344942
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník	JUGeo – geologické a vrtné práce, s.r.o. 
sídlo:	Na Lúčky 495, 747 81 Slavkov
IČ:	25871510
DIČ:	CZ25871510
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23471
(dále jen zhotovitel)


Název: 	„Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“


Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.4. dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:


čl. 4.  Cena díla a platební podmínky  -  bod 4.1. nově zní takto:
4.1.	celková cena bez DPH dle dodatku č.4	51.098.566,- Kč
	dodatečné práce bez DPH	2.030.000,- Kč
	méněpráce bez DPH	- 307.000,- Kč
 	celková cena bez DPH dle dodatku č.5	52.821.566,- Kč	

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách Přílohy č.1 Technická specifikace a Přílohy č.2  Termínová a cenová specifikace. Tyto změny příloh a soupis dodatečných prací a méněprací jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 smlouvy.

11. Závěrečná ujednání – body 11.10. až 11.14. se ruší a nahrazují se následujícím textem:

11.10.	Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
11.11.	Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.
11.12..	Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
11.13.	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.


Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 


Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 až 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



V Ostravě dne:	3.7.2017					V Brně dne:

za objednatele:							za zhotovitele:
								za společnost „OHO“ dle plné moci





												
	Ing. Jiří Pagáč	Ing. Pavel Kutálek
	generální ředitel	generální ředitel
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