ev.č. objednatele: B 0032/16	           	ev.č. zhotovitele: 161229
SMLOUVA o dílo 
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 
Zástupce pro věci  smluvní : 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Jiří Fuka, investiční referent
Telefon:	596 657 111
Fax:	596 611 696
IČO:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, pověření ze dne 29.7.2015
Zástupce pro věci smluvní:	JUDr. Eva Vašíčková
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Švancara
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	Ing. Jiří Švancara
Telefon:	541 554 111
Fax:	541 511 205
E-mail:	jiri.svancara@aquatis.cz
http:	www.aquatis.cz
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 117729743/0300
Plátce DPH:	Ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2016 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zpracování aktualizace projektové dokumentace DUR pro akci Opatření Zátor – Loučky, OHO, dílčí stavba č. 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, aktualizace DUR“. 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavbu Opatření Zátor – Loučky, OHO, dílčí stavba č. 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, aktualizace DUR“., v tomto rozsahu:

2.1. Aktualizace dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR).
   2.1.1. Aktualizovanou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., podle přílohy č. 1 a v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále zejména uvedené náležitosti:
a) aktualizace vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů..
b) Výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability bude stanoven  zadavatelem na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení.
c) Aktualizace majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a ZOV do katastrální mapy, aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely, situace s vyznačením trvalých a dočasných záborů a samostatná situace s vyznačením trvalých a dočasných dotčení pro vynětí ze ZPF či LPF.
d) aktualizace vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru.
e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně), včetně geodetického zaměření v souřadnicích. Dřeviny určené ke kácení budou geodeticky zaměřeny v souřadnicích a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází.
f) dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí technické infrastruktury, včetně provedení kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí. 
g) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.9.
h) koordinace a spolupráce s firmou provádějící inženýrskou činnost.
i) doplnění aktualizované dokumentace DUR o další požadavky z majetkoprávního projednání a o odsouhlasené požadavky vlastníků před podáním žádosti na vydání územního rozhodnutí.
j) vypracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR a bude zpracována v takovém stupni, který umožní získání všech stanovisek potřebných pro územní řízení
2.1.2 Zajištění dokladů pro vypracování aktualizace projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zapracování podmínek z předaných dokladů z projednání od zpracovatele IČ:
a) zajištění aktuálních dokladů pro vypracování aktualizace dokumentace DUR a pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a organizací a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na předaná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a dotčených soukromých vlastníků od zhotovitele zajišťujícího provedení IČ.
2.2. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést. Nejpozději do termínu dle čl. 3.2. Zpracování podrobného biologického průzkumu stavby, posouzení v rámci soustavy NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zpracování aktualizované DUR dle stanoviska ukončeného procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, v platných zněních.
2.3. Dokumentaci dle čl.  2.2. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.1. předá zhotovitel objednateli v pěti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.1. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů. Dokladovou část projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli také v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. a  2.2 včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů. 
Projektovou dokumentaci k projednání v technické radě dle čl. 3.2. předá zhotovitel objednateli vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednou na CD.
2.4. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci vypracování aktualizace projektové dokumentace DUR bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.5. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.6. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
První výrobní výbor k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá nejpozději dva týdny před termínem odevzdání konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy.
Následující výrobní výbory k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá podle potřeby.
Poslední výrobní výbor k aktualizaci projektové dokumentace DUR zhotovitel svolá nejpozději dva týdny před termínem odevzdání projektové dokumentace k projednání v TR dle bodu 3.2. 
Zhotovitel je povinen před každým výrobním výborem předat objednateli podklady určené k projednání minimálně 5 pracovních dní předem. Podklady bude elektronicky předány objednateli. 
2.7. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.8. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického řešení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.
2.9. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci jako celku tím není dotčena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s čl. 10.7. této smlouvy.
2.10. Zhotovitel je povinen předat objednateli pevné geodetické body, které byly zaměřeny a použity pro zpracování projektové dokumentace.


3. Dodací lhůta
	
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu 

	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.1.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 75 dní od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 100 dní od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.7. Návrhu SoD
	do 20 dní od doručení připomínek z projednání v TR

	zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.1.2. Návrhu SoD 
	do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření 

	podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.2. Návrhu SoD
	do 30. 09. 2016




3.3. Termín dokončení a předání je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení a předání díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele       ze dne 24.6.2016  a činí:

· práce dle čl. 2.1.1.          	 402.000,-  Kč
· práce dle čl. 2.1.2.	48.000,-  Kč
· práce dle čl. 2.2.	45.000,-  Kč
· Celková cena bez DPH	495.000,-  Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli.
4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů.
4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21, odst.8 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4.10. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
.
5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

6.1.	Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla

7.1. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.
7.2. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
7.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
7.4. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. 
7.5. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle § 2615 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu.




8. Sankční ujednání a náhrada škody

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. za každý den prodlení.
8.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
8.3. Smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.4.
8.4. Smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.9. této smlouvy ze strany zhotovitele.
8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
8.6. Při porušení povinnosti zhotovitele sjednané v čl. 10 bodu 10.7. a 10.8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení.
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.



10. Zvláštní ujednání, subdodavatelé


10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.
10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 
10.6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
10.7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. 
10.8. Zhotovitel je povinen objednateli předložit včas seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.


11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vítězného uchazeče
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
11.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele.
11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
11.6. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
11.7. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Ostravě dne:	30.6.2016				V Brně dne: ………



za objednatele:						za zhotovitele:





	……………………………………	                ……………………………………
	Ing. Jiří Pagáč	       Ing. Pavel Kutálek
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