ev.č. objednatele: B 0032/16
           
ev.č. zhotovitele: 161229

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 30.6.2016 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava


doručovací číslo: 701 26

IČO:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
AQUATIS a.s.
sídlo:
Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:
46347526
DIČ:
CZ46347526
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)

Název akce: dílčí stavba č.„02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, aktualizace DUR“.

V souladu s ujednáním čl. 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.1.1. se rozšiřuje o nové body následujícího znění:
k)
Aktualizace projektové dokumentace DUR dle čl. 2, bodu 2.1.1. SoD bude upravena do rozsahu, který vyplývá ze změn technického řešení související stavby „ I/45 Nové Heřminovy Zátor, I. etapa DÚR nově vložené okružní křižovatky v obci Zátor. 

l) 
Aktualizace projektové dokumentace DUR dle čl. 2, bodu 2.1.1. SoD bude rozšířena o nový stavební objekt, přeložku plynovodu v místě nově vložené okružní křižovatky v obci Zátor. Součástí aktualizace projektové dokumentace bude vypracování samostatné projektové dokumentace této přeložky v podrobnosti, které umožní získání rozhodnutí o umístění stavby této přeložky. 

m) Zpracování vizualizace zájmové oblasti. Přesnější specifikace do celkového počtu 2 pohledů bude upřesněna technickými zástupci smluvních stran.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. nově zní takto:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:
	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou, včetně situace a geodetického zaměření ve variantě pro potřeby povolení ke kácení a ve variantě pro ocenění v rozpočtu 


	do 60 dní od uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.1.1. Návrhu SoD
	koncept technického řešení
	do 75 dní od uzavření smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 100 dní od uzavření smlouvy

	
	čistopis dokumentace 
	do 28.7.2017

	zapracování podmínek z uvedených dokladů dle čl. 2.1.2. Návrhu SoD 
	do 15 dní od předání posledního stanoviska nebo vyjádření 

	podrobný biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.2. Návrhu SoD
	do 30. 09. 2016


čl. 4. Cena díla a platební podmínky – - v bodě 4.1. se mění výše ceny následovně:
· práce dle čl. 2.1.1
402.000,- Kč
· práce dle čl. 2.1.1 bod k), l) a m)
  63.000,- Kč

· práce dle čl. 2.1.2.
  48.000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.
  45.000,- Kč

· Nová celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH
558.000,- Kč

čl. 11. Závěrečná ujednání – se rozšiřuje o nové body tohoto znění:
11.9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření tohoto dodatku č. 1 Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Za účelem zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

11.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

11.12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 30.6.2017



V Brně. dne: 11.7.2017
za objednatele:





za zhotovitele:


……………………………………
                ……………………………………


Ing. Jiří Pagáč
       ………….


generální ředitel
       ………….
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