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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních 
prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – portál krizového řízení 

Středočeského kraje  
  
Smluvní strany:  
  
Středočeský kraj  
se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov  
zastoupený   Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje  
IČ:     70891095  
DIČ:   CZ70891095  
 
dále jen „objednatel“  
 
a  
  
TLP Solutions, spol. s r.o. 
se sídlem:   Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5 
zastoupená      Zdeňkem Čejkou, jednatelem 
IČ:     48036072  
DIČ:   CZ48036072 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 
15067 
 
dále jen „zhotovitel“  
  
 uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“) ev. 
č. S-1663/OBŘ/2024  

  

I.  

Předmět Dodatku  

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 04. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je zajištění řízení, 
koordinace a kontrola připravenosti objednatele na řešení mimořádných událostí a 
krizových situací, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, konkrétně: 

• Dvou faktorové ověřování při přihlašování uživatele do portálu 
• Upgrade integrace na telefonní seznam KÚSK 
• Úprava hromadného vyrozumění SMS (snížení účtů za odeslané SMS) 
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• Modul evidence smluv v souvislosti s poplachovým plánem IZS v prostředí portálu 
• Rozšíření integrace základních registrů 
• Modernizace vzhledu a responzivní design portálu 
• Implementace evidence odpovědností za správu dat o subjektech evidovaných v portálu 
a notifikací 
• Dodávka a implementace modulu Strukturovaný havarijní plán kraje v prostředí portálu 
• Dodávka dokumentace a školení k provedeným změnám Portálu KŘ a novým 
funkcionalitám. 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož předmětem jsou následující 
změny Smlouvy. 

2. Příloha č. 1 ke Smlouvě – Specifikace a předmět činností VZMR vyšší hodnoty s názvem 
„Materiální a technické vybavení pracoviště KŘ, zajištění komunikačních prostředků a 
informační podpory pro krizové řízení v kraji - Portál krizového řízení“ se mění tak, že se 
v odstavci 2– Upgrade integrace na telefonní seznam KÚSK mění termín realizace na 
termín „do 8 měsíců od podpisu smlouvy“. 

3. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.  

 

II.  

Závěrečná ustanovení  

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven jako elektronický originál, přičemž každá smluvní strana 
obdrží shodný elektronicky podepsaný stejnopis. 

 
 
  
V Praze              V Praze   
TLP Solutions, spol. s r.o. 
         Středočeský kraj  
  
  
 
 
_________________________    _________________________ 
Zdeněk Čejka, jednatel                      Mgr. Petra Pecková 
                                                                                             hejtmanka Středočeského kraje 
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