Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. května 2024
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,

ve věcech technických DiS. Lenkou Vítkovou, Bc. Antonínem Šilhavým nebo Jaroslavem Hladíkem  
Zhotovitel:
ATC MONT s.r.o., se sídlem Mostiště 2, 594 01 Velké Meziříčí
IČ: 27731448, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55265, 
zastoupený Ing. Alešem Karáskem, jednatelem 
II.

Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany shodně potvrzují, že dne 29. května 2024 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Modernizace větrání tělocvičen ZŠ Oslavická ve Velkém Meziříčí“ (dále jen „smlouva“).

2. 
Tímto dodatkem smluvní strany rozšiřují předmět plnění specifikovaný čl. II odst. 1 smlouvy o práce související s uzavřením světlíku (demontáž ventilátoru, demontáž krytí světlíku, protipožární zapravení a uzavření světlíku z vnitřní strany, tepelná izolace meziprostoru, voděodolná překližka a hydroizolační střešní fólie).

3. 
Tímto dodatkem se rovněž mění čl. III odst. 1 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí za provedení díla dle čl. II této smlouvy ve znění dodatku č. 1 cenu, která je stanovena takto:


[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 998 775,00 Kč

Úprava ceny dle dodatku č. 1 22 080,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 020 855,00 Kč

DPH 214 379,55 Kč

Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

1 235 234,55 Kč

“.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření Radou města Velké Meziříčí usnesení č. 582/20/RM/2023 ze dne 21. 6. 2023. 

Ve Velkém Meziříčí dne 19. srpna 2024


………………………………………………                 
..…………………………………..

                Město Velké Meziříčí                               
ATC MONT, s.r.o.     

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města 
Ing. Aleš Karásek       

                        objednatel 
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		998,775.00 Kč

		Úprava ceny dle dodatku č. 1		22,080.00 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 bez DPH		1,020,855.00 Kč

		DPH		214,379.55 Kč

		Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH		1,235,234.55 Kč






