
 Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě  
na výrobu, dodání a montáž atypického nábytku a zařízení do Divadla Spirála  

č.  007/TECH/2024 uzavřené dne 18. 4. 2024 
 

 
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložce 5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
 
(dále jen „Kupující“) 

 
a 
 

 
PROCESS CZ s.r.o. 
se sídlem: Přátelství 1662, Uhříněves, 104 00 Praha 10 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 301153 
IČO: 074 66 790 
DIČ: CZ07466790 
zastoupená Martinem Kukačkou, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 115-8037310287/0100 
 
 
(dále jen „Prodávající“) 
 
 
tento dodatek ke Kupní smlouvě na výrobu, dodání a montáž atypického nábytku  
a zařízení do Divadla Spirála č. 007/TECH/2024 uzavřené dne 18. 4. 2024 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2024 (dále také jen „dodatek č. 2“): 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2024 Kupní smlouvu na výrobu, dodání  

a montáž atypického nábytku a zařízení do Divadla Spirála č. 007/TECH/2024, 
kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek prodávajícího kupujícímu 
vyrobit, dodat, dopravit a provést montáž atypického nábytku a zařízení do 
Divadla Spirála, a který je specifikován v přílohách smlouvy, jehož součástí je 
zaměření skutečného stavu Místa montáže a provedení kontrolních výpočtů, 
vypracování výrobní dokumentace, výroba nábytku a zařízení z vlastního 
materiálu prodávajícího a jeho dodání, doprava nábytku a zařízení, jeho vykládka 
a umístění nábytku a zařízení v Místě montáže, instalace a uvedení nábytku a 
zařízení do provozu a převedení vlastnického práva k nábytku a zařízení a výrobní 
dokumentaci na kupujícího a dále závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za 
výše uvedenou dodávku kupní cenu dle smlouvy. 

 
1.2 V ustanovení čl. 17., odst. 17.5. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost 

provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to smluvní strany tímto dodatkem 
sjednávají v níže uvedených článcích tohoto dodatku změnu smlouvy.  

 
1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají 

charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu 
okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je 
plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat 
v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené 
v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní 
strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
1.5 Předmětem dodatku je úprava kupní ceny a rozsahu předmětu koupě a současně 

i termínu plnění, který je nutné prodloužit v důsledku víceprací a stavební 
nepřipravenosti, kdy realizace stavebních prací je předmětem jiné veřejné 
zakázky. Více a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) 
podbod 1. ZZVZ jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 8 a 9. Další více  
a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jsou specifikovány ve 
změnovém listu č. 3, 4, 6, 7 a 10 (změnový list č. 5 byl zrušen). Podrobná 
odůvodnění potřebnosti a nezbytnosti změn s ohledem na patřičná ustanovení 
ZZVZ jsou součástí změnových listů.  

 
1.6 Pro odstranění pochybností uvádějí obě strany, že tímto dodatkem je v písemné 

formě zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím termínu plnění. 
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II. 
Změna článku 4. smlouvy 

(Termín a místo plnění) 
 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 4. (Termín a místo plnění) odst. 4.1. 

smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„4.1. Prodávající se zavazuje vyrobit, dodat a provést montáž atypického 
nábytku a zařízení v souladu s touto Smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději 
do 23. 8. 2024, a to v souladu s harmonogramem plnění, který je Přílohou č. 4 
této Smlouvy.“ 
 
 

III. 
Změna článku 6. smlouvy 

(Kupní cena) 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, jejichž cena je 
stanovená na základě změnových listů č. 01 až 10 (bez změnového listu č. 5, 
který byl zrušen), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha 
č. 1. 
 
Celková cena za vícepráce činí: 968 886 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 172 352,06 Kč. 
 
Celková cena za méněpráce činí: 933 177 Kč (bez DPH) 
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 1 129 144,17 Kč. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 6. (Kupní cena) odst. 6.1. smlouvy tak, 
že se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

„Kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě 
položkového rozpočtu obsahujícího ocenění jednotlivých položek 
Předmětu koupě.  
 

Celková kupní cena bez DPH činí: 3 268 037,- Kč 
(slovy: tři miliony dvě stě šedesát osm tisíc třicet sedm  

korun českých) 
 

DPH (sazba 21 %) činí: 686 287,77 Kč 
(slovy: šest set osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát sedm  

korun a sedmdesát sedm haléřů českých) 
 

Celková kupní cena včetně DPH činí: 3 954 324,77,- Kč 
(slovy: tři miliony devět set padesát čtyři tisíc tři sta dvacet čtyři  

korun a sedmdesát sedm haléřů českých).“ 
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IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva 

nezměněna.  
 

4.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní 
strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana 
objednatele obdržela jedno vyhotovení. 
 

4.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo 
jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové 
ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení 
tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze 
oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní 
dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, 
jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným 
ustanovením. 
 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 

4.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

4.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení  
§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Přílohy:  
1) Změnové listy č. 01 – 10 (bez ZL č. 5, který byl zrušen) 
2) Aktualizovaný harmonogram 

 
   
 
 
 

 
 
 

Podpisy obou smluvních stran následují na další stránce. 
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V Praze dne ................................        V Praze dne ................................ 
 
 
 
 
………………….........…………….          ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.           PROCESS CZ s.r.o. 
Tomáš Hübl             Martin Kukačka 
předseda představenstva            jednatel 

 
 
 
 

        …………….........……………….. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný 
místopředseda představenstva 

 
 
 



PROCESS CZ, s.r.o.
. Přátelství 1662

10400 Praha 22- Uhříněves

wocess Czech Republic
IC: 07466790
DIČ: CZ 07466790
e-mail: process@process.cz
web: www.process cz

Harmonogram provádění, výroby a realizace mobiliáře pro Divadlo Spirála

. Zaměřeni mista montáže — do 5tí dnu od podpisu účinnosti této Smlouvy

. Dodáni výrobnl dokumentace a předloženi vzorků — do l5ti dnů od účinnosti této Smlouvy

. Dodáni, doprava a provedeni montáže nábytku a zařizenl do 23.8.2024

Příloha ke K‘JPNi SMLOUVĚ NA VÝROBU. DODÁNI A MONTÁŽ AiYI‘]CKI~I 0 NÁBYTKU A ZAŘIZLNI DO DIVADLA .PIRAI.A

mezi

Výslavištč Praha. as.
a

PROCESS CZ srB.


