sp. zn. Spr 148/2023 

OKRESNÍ SOUD V LITOMĚŘICÍCH
Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice
tel.: 416 721 111, fax: 416 732 697, e-mail: podatelna@osoud.ltm.justice.cz, IDDS: veyabpw
Spr 148/2023 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“
Smluvní strany: 
Název:
Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Bankovní spojení:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:
Okresní soud v Litoměřicích
Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice
Mgr. Halkou Lacinovou, předsedkyní soudu
00024872
ČNB, číslo účtu 628471/0710
+ 420 416 721 111
podatelna@osoud.ltm.justice.cz
veyabpw
(dále jen „objednatel“)
a
Název:

Sídlo:
Zapsaná u
Zastoupena:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon

E-mail:

Datová schránka:

Novalex stavební spol. s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00 Praha
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 343448
Alexandrem Smirnovem, jednatelem
09906304
CZ09906304
KB, č. účtu 131-320870267/0100
+ 420 777 529 518
info@novalexstav.cz
beu6vet
(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
1. Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou vymezeny:
· Změnovým listem č. 1 ze dne 6. 8. 2024
· VP Dlažba, hala u jednací síně, omítky

· VP Změna ocelové konstrukce
· Změnovým listem č. 2 ze dne 6. 8. 2024
· MP Dlažba, hala u jednací síně, omítky

· MP Změna ocelové konstrukce

2. Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a autorským dozorem stavebníka. Celková cena díle se mění.

Článek I. odst. 1 se mění takto:
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěži na e-tržišti NEN. Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy, dodatku č. 1 k této smlouvě, dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Jaroslavem Vrbou, sídlem Dobrovského 4, 412 01 Litoměřice (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve veřejnoprávní smlouvě o umístění a provedení stavby vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Litoměřice dne 7. 3. 2024, č. j. MULTM/0015709/24/SÚ/PKe.
Článek I odst. 2 se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „OS Litoměřice – vytvoření bezbariérového vstupu a rekonstrukce zázemí JS č. 163“, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě. 
Článek IV odst. 1 se mění takto: 
Cena díla, uvedeného v čl. IV. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 2 958 135,98 Kč, včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.
Článek IV odst. 2 se mění takto:
Původní cena díla:
	celková (původní) cena bez DPH:
	2 384 189,28 Kč

	DPH z celkové (původní) ceny:
	  500 679,75 Kč

	Celková (původní) cena včetně DPH:
	2 884 869,03 Kč


Celková cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:
	celková (nová) cena bez DPH:
	2 444 740,48 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	513 395,50 Kč

	Celková (nová) cena včetně DPH:
	2 958 135,98 Kč


· Snížení ceny dle § 222 odst. 6) činí ……………………………… 20 597,87 Kč vč. DPH
· Zvýšení ceny dle § 222 odst. 6) činí ……………………………... 93 864,82 Kč vč. DPH
II.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – změnový list č. 1 a změnový list č. 2 ze dne 6. 8. 2024; počet stran 3
V Litoměřicích dne 27.8.2024
Za objednatele

Okresní soud v Litoměřicích
Jméno, Příjmení: Mgr. Halka Lacinová

Funkce: předsedkyně soudu 

……………………………………….
V Praze  dne 11.8.2024
Za zhotovitele

Novalex stavební spol. s.r.o.
Jméno, Příjmení: Alexandr Smirnov
Funkce: jednatel
…………………………………………..
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