


Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č.03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Součty 1 378 584,39 0,- 53 015 494,51 64 148 748,36

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Odpočty Celkem

-252 164,79
Díl: 96 Bourání konstrukcí -39 738,21

157 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 
m2

m3 -125,02190 317,85 -39 738,21

D6 : 

č.m. 100 : 

862,22*(0,37-0,2-0,025) -125,02190

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -163 373,27
382 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t -206,28614 68,11 -14 050,15

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním (minimálně 70% k recyklaci!)

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci!) t -712,36094 51,08 -36 387,40

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Pol.151

240,988*2,1 -506,07480

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)

t -712,36094 8,51 -6 062,19

Pol.151

240,988*2,1 -506,07480

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t -206,28614 42,57 -8 781,60

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -206,28614 5,11 -1 054,12

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)

t -712,36094 136,22 -97 037,81

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Pol.151

240,988*2,1 -506,07480

Pol.157

862,22*(0,37-0,2-0,025)*1,65 -206,28614

Díl: 399 Sádrokartonové kce -42 757,79
71 342266111RUX Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, 1x desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez 

izolace. 1x sádrovláknitá deska ( vykázána zvlášť )
m2 37,89308 818,47 -31 014,35

skladba roštu - viz detail : 

D.1.1-01 : 

D1.1-D2 : 

(0,3)*(18,95*2-1,6+45,5*2-8,6-9,35-9,5)*1,1*1,15 37,89308

76 59597018R Deska sádrovláknitá stavební, impregnovaná proti vlhkosti, protipožární; GF- I, W2; t = 12,5 mm; 
RtF: A2

m2 37,89308 309,91 -11 743,44

skladba roštu - viz detail : 

D.1.1-01 : 

D1.1-D2 : 

(0,3)*(18,95*2-1,6+45,5*2-8,6-9,35-9,5)*1,1*1,15 37,89308

Díl: 711 Izolace proti vodě -6 295,52
210 711472051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie m2 32,95050 95,53 -3 147,76
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D.1.1-01 : 

D1.1-D2 : 

0,3*(18,95*2-1,6+45,5*2-8,6-9,35-9,5)*1,1 32,95050

216 28325010R75 Fólie HDPE 1000x0,75 mm m2 32,95050 95,53 -3 147,76

D.1.1-01 : 

D1.1-D2 : 

0,3*(18,95*2-1,6+45,5*2-8,6-9,35-9,5)*1,1 32,95050

Přípočty Celkem

319 842,35
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 319 842,35

geodetické zaměření množství betonového recyklátu kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 242,70700 42,57 10 332,04

Pol.151, přepočet dle zaměření geodeta

163 × 1489 242,70700

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 242,70700 5,11 1 240,23

Pol.151, přepočet dle zaměření geodeta

163 × 1489 242,70700

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 242,70700 68,11 16 530,77

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním (minimálně 70% k recyklaci!)

Pol.151, přepočet dle zaměření geodeta

163 × 1489 242,70700

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 242,70700 34,06 8 265,39

Pol.151, přepočet dle zaměření geodeta

163 × 1489 242,70700

Podsyp pod základové konstrukce místnost 100 m3 172,44400 984,52 169 774,57
 Poznámka k položce:

 - cena je uvedená bez materiálu, materiál bude betonový recyklát, který bude nadrcený z mezideponie areálu 
 staveniště

 - cena obsahuje rozhrnutí po celé ploše stavby
 - cena obsahuje zhutnění po celé ploše a kolem stěn

D6 : 

č.m. 100 : 

862,22 × 0,2 172,44400

Podsyp pod základové konstrukce m3 19,96761 984,52 19 658,51

míst 113,114,115,112

(18,36 × 0,254 + 8,03 × 0,314 + 27,2 × 0,294 +73,63 × 0,065) 19,96761

celkem 19,96761

Podsyp pískový pod základové konstrukce m3 1,81932 984,52 1 791,16

míst 111,110

(29,21 × 0,036 + 27,42 × 0,028) 1,81932

celkem 1,81932

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 862,22 26,54 22 883,32
Poznámka k položce:
- Provádí se, aby bylo možné provést zaměření skutečného stavu výšky podlahy 

D6 : 

č.m. 100 : 

862,22 862,22

979096211R00 Drcení stavebního odpadu z betonu prostého t 242,70700 224,00 54 366,37

Pol.151

163 × 1489 / 1000 242,70700

Celkem 67 677,56

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 003

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

67 678 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 31 557,71 31 557,71 38 184,83

Změnový list č.03 67 677,56 67 677,56 81 889,85

Změnový list č.04 59 739,47 59 739,47 72 284,76

Součty 843 828,56 0,- 52 480 738,68 63 501 693,81

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
P.č. Číslo položky Název položky

Odpočty

Díl: 96 Bourání konstrukcí
174 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 10 %
č.v. D_2 : 

202 : 

3,7*(11,65*2+3,25*2)

-(1,57*2,38+0,9*2,25+1,57*2,38+0,8*2,2*3+1,85*2,8)

-(2,25*(0,25+0,35)+2,8*0,25)

204,205 : 

1,7*(3,45*2+1,825*2+2,475*2)

207-210 : 

3,7*(6,65*2+3,45*2+2,8*2+3,3*2+0,15*4+7,85*8)

-(1,2*2,25*5+0,8*0,8*3+0,9*2,02+1,24*2,84*2+1,2*2,18)

-0,15*2,02*2

206 : 

3,7*(3,45*2+21,05*2+4,7*2+0,15*8)

-(1,47*2,55+1,24*2,84*5+1,2*2,18*2+1,57*2,38)

212-215 : 

3,7*(6,65*2+3,45*2+2,8*2+3,3*2+0,15*4+7,85*8)

-(0,8*0,8*3+1,24*2,84*3+1,2*2,18+0,8*2,0*2+1,2*2,25*5)

 103:

3,65*(7,25)

-0,9*2,0

nezměřitelné 5% : 

954,4127/100*5

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
382 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
(minimálně 70% k recyklaci!) ,  
Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

383 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

174

Přípočty

Díl: 96 Bourání konstrukcí
174 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 65 %
č.v. D_2 : 

202 : 

3,7*(11,65*2+3,25*2)

-(1,57*2,38+0,9*2,25+1,57*2,38+0,8*2,2*3+1,85*2,8)

-(2,25*(0,25+0,35)+2,8*0,25)

204,205 : 

1,7*(3,45*2+1,825*2+2,475*2)

207-210 : 

3,7*(6,65*2+3,45*2+2,8*2+3,3*2+0,15*4+7,85*8)

-(1,2*2,25*5+0,8*0,8*3+0,9*2,02+1,24*2,84*2+1,2*2,18)

-0,15*2,02*2

206 : 

3,7*(3,45*2+21,05*2+4,7*2+0,15*8)

-(1,47*2,55+1,24*2,84*5+1,2*2,18*2+1,57*2,38)

212-215 : 

3,7*(6,65*2+3,45*2+2,8*2+3,3*2+0,15*4+7,85*8)

-(0,8*0,8*3+1,24*2,84*3+1,2*2,18+0,8*2,0*2+1,2*2,25*5)

nezměřitelné 5% : 

954,4127/100*5
174 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 25 %
 103:
3,65*(7,25)
-0,9*2,0
111 : 
SZ : 
2,2*(8,2*2+0,45*2+0,15*2+1,85*2+1,775*2)
112 : 
4,0*(8,4*2+12,9*2+8,3*2)
-(1,8*2,9+0,9*2,25*2+1,6*2,55+1,6*2,8+0,9*2,25+1,6*2,8)
-0,8*2,0*3
nezměřitelné 5% : 
286,998/100*5



Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
382 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním 
(minimálně 70% k recyklaci!) ,  
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

383 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Včetně případného složení na staveništní deponii.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
174

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 004

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS
Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny



REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ

MJ Množství Cena / MJ Celkem

Celkem

-10 070,12

-7 936,51
m2 1 028,04584 -7,72 -7 936,51

110,26000

-19,95820

-2,05000

26,35000

354,46000

-26,89720

-0,60600

220,52000

-30,32510

354,46000

-31,80080

26,46250

-1,80000

48,97064

-2 133,61
t

3,855

-68,11 -262,58

3,85517

t 3,855 -42,57 -164,11

3,85517

t
3,855

-51,08 -196,92

3,85517

t
73,248

-8,51 -623,34



73,24827

t 3,855 -42,57 -164,11

0,00000

38,552 -5,11 -197,00

38,55172

t
3,855

-136,32 -525,54

3,85517

Celkem

69 809,59

56 103,06
m2 1 002,13334 50,18 50 287,05

110,26000

-19,95820

-2,05000

26,35000

354,46000

-26,89720

-0,60600

220,52000

-30,32510

354,46000

-31,80080

47,72064
m2 301,34740 19,30 5 816,00

26,46250
-1,80000

54,67000

236,80000
-24,33500

-4,80000

14,34990



13 706,54
t

27,252

68,11 1 856,14

27,25213
t 27,252 42,57 1 160,12

27,25213
t

2,671
51,08 136,42

2,67071
t

517,791
8,51 4 406,40

517,79051
t 24,427 42,57 1 039,86

0,00000

272,521 5,11 1 392,58

272,52132
t

27,252
136,32 3 715,01

27,25213

59 739 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č.03 67 677,56 0,- 67 677,56 81 889,85

Změnový list č.04 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č.05 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Součty 1 486 959,84 0,- 53 123 869,96 64 279 882,66

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
Odpočty Celkem

-140 567,36

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -140 567,36

104 612421211R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých m2 1 303,48074 -107,84000 -140 567,36

výměra - viz položka 978013121R00 : 

174 1 303,48074

Přípočty Celkem

783 698,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 783 698,65

104 612421211R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 65 %, hrubých m2 1 002,13334 700,96000 702 455,39

výměra - viz položka 978013121R00 : 

174 1 002,13334

104 612421211R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 25 %, hrubých m2 301,34740 269,60000 81 243,26

výměra - viz položka 978013121R00 : 

174 301,34740

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 005

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

643 131 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č.03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Změnový list č.04 X 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č.05 X 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Změnový list č. 06 X 264 642,82 0,- 264 642,82 320 217,81

Součty 2 346 097,96 0,- 53 983 008,08 65 319 439,78

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
Odpočty Celkem

-27 569,06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -26 243,27
42 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 

příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu
m2 28,21000 -908,15 -25 618,91

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
č.v. D_1, D_4 : 

4,05*(3,2+4,2) 29,97000

-0,8*2,2 -1,76000

34 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 -624,36 -624,36

Včetně dodávky překladů.

D6 : 

P1 : 

1*1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -1 325,79
205 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 5,19064 -255,42000 -1 325,79

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

42

celkem 5,19064

Přípočty Celkem

280 697,01
Díl: 96 Bourání konstrukcí 45 804,31

147 971033581R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 7,17618 726,52 5 213,63

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, obkladů atd.. : 

107/108:

0,16*3,15*3,95 1,99080

106/105:

0,15*3,15*3,95 1,86638

104/103 dveře:

(0,170*2*2,3) 0,78200

(0,170*2*2,3) 0,78200

 113:

(0,15*3*3,9) 1,75500

celkem 7,17618

167 971033581R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 
nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm

m3 8,32200 1 816,31 15 115,33

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

105/108:

(0,9*2,020)*2 3,63600

217/202: (Nové 224/225/202):

(0,9*2,020)*2 3,63600

 115/118:

(0,5*1*2,1) 1,05000

celkem 8,32200

167a 962100012RA0 Bourání nadzákladového zdiva smíšeného m3 3,06194 4 565,00 13 977,76

 100:

0,86*0,86*0,9*4*1,15 3,06194

902 979021111R00 Výběr a sbírání kamene ručně ze suti s očištěním m3 3,06194 3 755,00 11 497,58

 100:

0,86*0,86*0,9*4*1,15 3,06194

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 021,39

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



382 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 36,18280 68,11 2 464,41054

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním (minimálně 70% k recyklaci!)

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 36,1828 36,18280

383 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 36,18280 42,57 1 540,30182

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 36,1828 36,18280

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci!) t 36,18280 51,08 1 848,21745

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 36,1828 36,18280

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)

t 687,47321 8,51 5 850,39701

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 687,47321 687,47321

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 36,18280 42,57 1 540,30182

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 36,1828 36,18280

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 361,82801 5,11 1 848,94111

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 361,1828 361,82801

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)

t 36,18280 136,22 4 928,82108

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

147,167,167a

Součet: : 36,1828 36,18280

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 151 316,69
22 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 

jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3 7,52400 7 378,75 55 517,72

včetně pomocného pracovního lešení

vč. provázání se stávajícím zdivem : 

107/106/104

(0,9*2,020)*2 3,63600

213/212:

(0,9*2,020) 1,81800

217/202:

(0,9*2,30) 2,07000

celkem 7,52400

34 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 624,36 1 873,08

Včetně dodávky překladů.

118/117:

1,00000 1,00000

 224:

2*1 2,00000

celkem 3,00000

35 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 17,00000 1 021,67 17 368,39

Včetně dodávky překladů.

217/202: (Nové 224/225/202):

5*2 10,00000

115/118:

7,00000 7,00000

celkem 17,00000



35a 317168133R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 1 021,67 4 086,68

103/104:

2*2 4,00000

celkem 4,00000

42 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 51,54200 908,15 46 807,87

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
118/117:

(5,65*3,9)-(0,9*2,1) 20,14500

 224:

((4300+150+1400+1050+100+900+1200)*3650-(900*2020))/1000000 31,39700

celkem 51,54200

43 342248151R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných 
příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu

m2 28,25850 908,15 25 662,96

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na 
jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
108/105:

(3,15*3,9+1*3,9-0,9*2,1)+(3,065*3,9+1*3,9-0,9*2,1) 28,25850

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 226,65
205 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 16,54785 255,42000 4 226,65

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,34,35,35a,42,59,69

celkem 16,54785

Díl: 399 Sádrokartonové kce 59 327,97
59 342261211RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50  tloušťka 

příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm
m2 40,51350 1 464,40 59 327,97

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 
Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
108/105:

(3,15*3,9+1*3,9-0,9*2,1)+(3,065*3,9+1*3,9-0,9*2,1) 28,25850

228/226/225:

(2*3,65+1,9*3,65-0,9*2,20) 12,25500

celkem 40,51350

69 34201632_150I Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm GKBI, skladba viz LEGENDA materiálů 
na jednotlivých výkresech

m2 4,80000 908,15000 4 359,12000

108/105:

1*1,2+1*1,2 2,40000

228/226/225:

(1,9*1,2+0,8*1,2) 2,28000

nezměřitelné 5% : 

2,4/100*5 0,12000

celkem 4,80000

62 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení WC

kus 5,00000 2 968,53000 2 963,53000

108/105:

1+1 2,00000

228/226/225:

1+1+1 3,00000

celkem 5,00000

61 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět  úprava pro osazení umývadla

kus 1,00000 1 532,51000 1 531,51000

 224:

1,00000 1,00000

celkem 1,00000



CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 006

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

253 128 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č.03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Změnový list č.04 X 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č.05 X 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Změnový list č. 06 X 264 642,82 0,- 264 642,82 320 217,81

Změnový list č. 07 X 423 874,95 0,- 423 874,95 512 888,69

Součty 2 769 972,91 0,- 54 406 883,03 65 832 328,47

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
Odpočty Celkem

-956 479,82

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -305 980,36
326 Z/01 D + M venkovní schodiště, kompletně dle výkresu Z1 a Z2 kg 2 114,00000 -144,74 -305 980,36

Díl: 766_A Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) -650 499,46
288 O/05 D + M celková repase okna 2200/1850mm, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -22 703,84 -22 703,84

289 O/06 D + M Al okno - vnitřní 2420/2270mm, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -103 991,62 -103 991,62

294 T/01 D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 1kř 1050/2950mm vč zárubně  a kování, kompletně 
dle výkresu V1

ks    1,00000 -50 992,82 -50 992,82

295 T/02 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    2,00000 -42 288,17 -84 576,34

296 T/03 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    2,00000 -42 288,17 -84 576,34

297 T/04 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -42 288,17 -42 288,17

301 T/08 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně  a kováníkompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -41 802,31 -41 803,31

319 T/27 D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -51 966,82 -51 967,82

320 T/28 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně  a kování - EW 15 C2 DP3, kompletně 
dle výkresu V1

ks    1,00000 -38 151,53 -38 152,53

321 T/29 D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -50 831,63 -50 832,63

322 T/30 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    2,00000 -39 306,02 -39 308,02

325 T/33 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 -39 306,02 -39 306,02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Přípočty Celkem

0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
326 Z/01 Balkonová konstrukce ve 2.NP (původní schodiště) kg 0,00000 0,00 0,00 Původně nebylo uvažováno nutná specifikace pro nacenění a realizaci

Díl: 766_A Výplně otvorů ( vč. přesunu hmot )
294 T/01 D + M venkovní dřevěné dveře dubový masív 1kř 1050/2950mm vč zárubně  a kování, kompletně 

dle výkresu V1
ks    1,00000 0,00

 Původní jednokřídlové, nově dvoukřídlé. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
295 T/02 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    2,00000 0,00

 Původní jednokřídlové pravé, nově jednokřídlové LEVÉ. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
297 T/04 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 1000/2020mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 0,00

 Původní jednokřídlové, nově dvoukřídlé. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
319 T/27 D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 0,00  Původní dvoukřídlé pravé, nově dvoukřídlé LEVÉ. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
321 T/29 D + M kopie stávajících dveří 2kř 1670/2430 - EW 15 C2 DP3, kompletně dle výkresu V1 ks    1,00000 0,00  Původní dvoukřídlé levé, nově dvoukřídlé PRAVÉ. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
322 T/30 D + M vnitřní dřevěné dveře 1kř 900/2250mm vč zárubně  a kování, kompletně dle výkresu V1 ks    2,00000 0,00

 Původní jednokřídlové pravé, nově jednokřídlové LEVÉ. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 224 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 225 ks    1,00000 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Hliniková sestava mezi místnosti 201 a 202 ks    1,00000 Původně nebyly, nově osazeny do nového prostoru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 224 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 226 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 228 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 118 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní do místnosti 115 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Dveře masivní z místnosti 116 ks    1,00000 0,00 Původně nebyly, nově osazeny do nového otvroru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Hliniková sestava z místnosti 101 (Nový vchod do sálu) ks    1,00000 Původně nebyly, nově osazeny do nového prostoru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci
xx xxx Hliniková sestava na chodbě 112 (Nový vchod do sálu) ks    1,00000 Původně nebyly, nově osazeny do nového prostoru. Nutná specifikace, pro nacenění a realizaci

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 006

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

0 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č .03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Změnový list č. 04 X 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č. 05 X 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Změnový list č. 06 X 264 642,82 0,- 264 642,82 320 217,81

Změnový list č. 07 X 423 874,95 0,- 423 874,95 512 888,69

Změnový list č. 08 X 82 063,20 0,- 82 063,20 99 296,47

Součty 2 852 036,11 0,- 54 488946,23 65 931 624,94

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
Odpočty Celkem

-2 756,15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -851,59
40 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 t 0,03410 -24 973,39 -851,59

D6 : 

nika pro elektroskříně : 

(1,25+2,2+2,65)*5,59/1000 0,03410

Díl: 96 Bourání konstrukcí -1 904,55
170 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2
m3 0,64038 -2 974,10 -1 904,55

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

D6: 

nika pro elektroskříně : 

((0,93*0,64*0,25)+(1,86*0,64*0,25)+(0,47*0,94*0,25))*1,15 0,64038

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -28,90
205 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 0,03410 -255,42000 -8,71

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

40

celkem 0,03410

382 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 0,06479 -68,11 -4,41285

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním (minimálně 70% k recyklaci!)

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní 
prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci!) t 0,06479 -51,08 -3,30947

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)

t 0,06479 -8,51 -0,55136

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,06479 -42,57 -2,75811

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,06479 -5,11 -0,33108

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)

t 0,06479 -136,22 -8,82569

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 0,06479

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Přípočty Celkem

84 819,35

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,



Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 673,02
164 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm m 12,37950 499,47 6 183,19

D6 : 

nika pro elektroskříně : 

((0,93*2+0,64*2)+(1,86*2+0,64*2)+(0,79+1,43*2))*1,05 12,37950

170 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 1,17341 2 974,10 3 489,83

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

D6: 

nika pro elektroskříně : 

((0,93*0,64*0,35)+(1,86*0,64*0,35)+(0,79*1,43*0,35))*1,15 1,17341

Díl: 751 Ocelové konstrukce 6 206,99
40 317944311RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 kg 18,34800 110,68 2 030,76

D6 : 

nika pro elektroskříně : 

(2,2)*8,34 18,34800

243 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů U 50 kg 37,73250 110,68 4 176,23

D6 : 

nika pro elektroskříně : 

(1,25*3+1*3)*5,59 37,73250

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 24 472,79
112 602021187RW2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 3,49836 476,76 1 667,88

v souladu se stávající fasádou : 

D_6 : 

nika pro elektroskříně : 

(0,93*0,64+1,86*0,64+0,79*1,43)*1,2 3,49836

113 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  hloubková 
penetrace stěn silikátová

m2 3,49836 22,70 79,41

D_6 : 

nika pro elektroskříně : 

(0,93*0,64+1,86*0,64+0,79*1,43)*1,2 3,49836

114 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 3,49836 283,79 992,80

D_6 : 

nika pro elektroskříně : 

(0,93*0,64+1,86*0,64+0,79*1,43)*1,2 3,49836

115 D+M Fasání dvířka pro elektroskříň SR1 ks 1,00000 3 978,70 3 978,70

D1.1-1:

celkem 1,00000

116 D+M Fasání dvířka pro elektroskříň RE1+RE2 ks 2,00000 5 616,60 11 233,20

D1.1-1:

celkem 1,00000

117 D+M Fasání dvířka pro elektroskříň SR2 ks 1,00000 6 520,80 6 520,80

D1.1-1:

celkem 1,00000

Díl: 99 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 015,13
205 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 2,22948 255,42000 569,45

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 2,22948

384 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km (minimálně 70% k recyklaci!) t 2,22948 51,08 113,88159

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 2,22948

385 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km (minimálně 70% k 
recyklaci!)

t 2,22948 8,51 18,97283

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,56 m

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách



170

celkem 2,22948

386 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,22948 42,57 94,90876

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 2,22948

387 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,22948 5,11 11,39262

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 2,22948

388 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů (minimálně 70% k recyklaci!)

t 2,22948 136,22 303,69911

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170

celkem 2,22948

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 451,41
205 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 56,57902 255,42000 14 451,41

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

40,112, 113, 114, 115, 116, 117

celkem 56,57902

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 008

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

82 063 Kč



OP-933/2024 Strana

č. 1
Dodavatel:

Externí (Vaše) číslo

Potvrzení příjetí objednávky č.

Mlénský stavební, s.r.o.

Rumiště 532/8
60200 Brno
Česká republika
IČO: 10709703

Doprava:
Úhrada:

Banka: !ČSOB
Číslo účtu: 215461058/0300

Odběratel: Zákaznické číslo: 0

#Bez příslušnosti k firmě

Česká republika
IČO:

Datum vystavení dokladu: 18.07.2024

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl
C,vložka 122376 ze dne 31.03.2021 u Krajského soudu
v Brně.

DIČ:

CEKOCZPP
IBAN:
SWIFT:

CZ9103000000000215461058

Osoba / provoz.:

Provozovna

DIČ: CZ10709703

Datum dodání: 18.07.2024
(Pokud se datum dodání některé položky líší, je u této položky uvedeno.)

Fax:

Předmět Množství / j. v CZK bez DPH
Cena za jedn. Cena celkem

bez DPH
Sazba

DPH
Cena celkem

s DPH

Ing. Lukáš Hrabovský, 730 173 226, hrabovsk@psg.cz

RDS 750x10500x12.5 GKBi US stěna 1 3 617,000 3 617,00 21% 4 376,57

rám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C, výplň deska H20

RDS 750x1950x12.5d GKBi US stěna 1 5 106,000 5 106,00 21% 6 178,26

rám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C, výplň deska H20

RDS 900x1500x12.5 GKBi US stěna 1 5 928,000 5 928,00 21% 7 172,88

ám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C, výplň deska H20

termín dodání : 10-14 prac. dní

Celkem bez DPH

Zaokrouhlení

Celkem 17 728,00

14 651,29

0,29

Částky v CZK

Vystavil(a): Převzal(a), dne:

Vystaveno v systému ABRAGen

rno Středisko: 25

Telefon: e-mail: ww.mlensky.cz
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Od:
Předmět: FW: Skrytá fasádní dvířka

Upozornění IT útvaru PSG: Dbejte prosím zvýšené opatrnosti! Tento email byl odeslán z externího zdroje. Neklikejte na odkazy s nedůvěryhodnou URL adresou a
neotvírejte přílohy mailů od neznámých odesílatelů. Předem děkujeme.

Dobrý den,

zasílám ceny pro Jízdárnu Znojmo - PSG

Název poznámka Cena

RDS 750x1950x12.5d H2O US
stěna

rám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C,
výplň deska H20

5970

RDS 900x1500x12.5d H2O US
stěna

rám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C,
výplň deska H20

4939

RDS 750x1050x12.5d H2O US
stěna

rám zdivo, křídlo zes.profi d, uložení na čepy, kóta C,
výplň deska H20

3878

Doprava + balné 350

dne

TAMADEX spol. s.r.o.
Fakturační: Zbečník 19, Hronov 549 31
Provozovna: Žabokrky 50, Hronov 549 31
IČO: 26001853
DIČ: CZ26001853
www.tamadex.cz
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Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č .03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Změnový list č. 04 X 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č. 05 X 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Změnový list č. 06 X 264 642,82 0,- 264 642,82 320 217,81

Změnový list č. 07 X 423 874,95 0,- 423 874,95 512 888,69

Změnový list č. 08 X 82 063,20 0,- 82 063,20 99 296,47

Změnový list č.09 X 0,- -328 457,32 -328 457,32 -397 433,36

Součty 2 852 036,11 0,- 54 488 946,23 65 931 624,94

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ

O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY

R: D.1.1

Odpočty Celkem
-328 457,32

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -22 476,96

342 Z/17 D + M osvětlovací rampa, kompletně dle výkresu Z1 kg 176,00000 -127,71 -22 476,96

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -305 980,36
326 Z/01 D + M venkovní schodiště, kompletně dle výkresu Z1 a Z2 kg 2 114,00000 -144,74 -305 980,36

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 009

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu

Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

-328 457 Kč





Tabulka evidence změn

číslo změny snížení
bez

dopadu
do ceny

nad
rámec
ceny

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč.

přípočty odpočty
cena díla

cena díla vč. DPH

čl. 4.1.1. SOD

Základní smlouva xx xx xx xx xx 51 636 910,12 62 480 661,25

Změnový list č. 01 X 684 853,82 0,- 684 853,82 828 673,12
Změnový list č. 02 X 31 557,71 0,- 31 557,71 38 184,83

Změnový list č .03 X 662 172,86 0,- 662 172,86 801 229,16

Změnový list č. 04 X 59 739,47 0,- 59 739,47 72 284,76

Změnový list č. 05 X 643 131,28 0,- 643 131,28 778 188,85

Změnový list č. 06 X 264 642,82 0,- 264 642,82 320 217,81

Změnový list č. 07 X 423 874,95 0,- 423 874,95 512 888,69

Změnový list č. 08 X 82 063,20 0,- 82 063,20 99 296,47

Změnový list č. 09 X 0,- -328 457,32 -328 457,32 -397 433,36

Změnový list č. 10 X 585 720,64 0,- 585 720,64 708 721,97

Součty 3 437 756,75 -328 457,32 54 746 209,55 66 242 913,56

DPH

ceny



c
S: GNS/N005.10 REGENERACE BROWNFIELDU - JÍZDÁRNA LOUCKÉHO KLÁŠTERA VE ZNOJMĚ
O: 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNY
R: D.1.1
Odpočty Celkem

-240 345,73

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8_KP Kanalizační přípojka -240 345,730

2 Pol__0002 Kanalizační potrubí PP  SN 12, systém KG, dimenze DN 160 m 3,00000 -304,45 -913,35

6 Pol__0006 Kanalizační potrubí PP  SN 12, systém KG, dimenze DN 500 m 4,00000 -3 036,31 -12 145,24

7 Pol__0007 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 30°, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,46 m

kpl 1,00000 -20 004,70 -20 004,70

8 Pol__0008 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné přímé, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,41 m

kpl 1,00000 -19 824,89 -19 824,89

9 Pol__0009 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, sběrné 90°, s výkyvnými hrdly DN 200, 
korugovaná, šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,48 m

kpl 1,00000 -18 812,45 -18 812,45

10 Pol__0010 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, s levým přítokem, s výkyvnými hrdly DN 
200,, korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,43 m

kpl 1,00000 -19 171,05 -19 171,05

11 Pol__0011 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, s prav7m přítokem, s výkyvnými hrdly DN 
200,, korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,46 m

kpl 1,00000 -19 171,05 -19 171,05

12 Pol__0012 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 30°, s výkyvnými hrdly DN 160,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,20 m

kpl 1,00000 -18 620,38 -18 620,38

13 Pol__0013 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 90°, s výkyvnými hrdly DN 200,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,20 m

kpl 1,00000 -18 812,45 -18 812,45

14 Pol__0014 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 90°, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400,včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,57 m

kpl 1,00000 -19 976,10 -19 976,10

16 Pol__0016 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,50 m, dno 
ploché bez, žlábku, poklop BEGU D400,

kpl 1,00000 -15 324,58 -15 324,58

17 Pol__0017 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,48 m, dno s 
odbočkou, , poklop BEGU D400,

kpl 1,00000 -15 120,25 -15 120,25

18 Pol__0018 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,21 m, průtočné 
dno,, poklop BEGU D400,

kpl 1,00000 -12 361,83 -12 361,83

19 Pol__0019 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,29 m, dno s 
pdbočkou, , poklop BEGU D400,

kpl 1,00000 -13 179,14 -13 179,14

20 Pol__0020 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,20 m, průtočné 
dno,, poklop BEGU D400,

kpl 1,00000 -12 259,66 -12 259,66

31 Pol__0031 Napojení nového potrubí do stávající stoky jádrovým vrtáním s vložkou, DN 250 ks 1,00000 -4 648,61 -4 648,61

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Přípočty Celkem

664 220,68
Díl: 8_KP Kanalizační přípojka 664 220,68

3 Pol__0003 Kanalizační potrubí PP  SN 12, systém KG, dimenze DN 200 m 59,00000 417,17 24 613,03

4 Pol__0004 Kanalizační potrubí PP  SN 12, systém KG, dimenze DN 250 m 51,00000 578,25 29 490,75

7 Pol__0007 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 60°, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna dna a výšky šachty S4.6

kpl 1,00000 22 600,00 22 600,00

8 Pol__0008 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, s přítokem, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna výšky a dna šachty S4.7

kpl 1,00000 19 368,00 19 368,00

9 Pol__0009 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, sběrné 90°, s výkyvnými hrdly DN 200, 
korugovaná, šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna výšky šachty S2.2

kpl 1,00000 17 414,23 17 414,23

10 Pol__0010 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, s přítokem, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna výšky a dna šachty S4.8

kpl 1,00000 19 368,00 19 368,00

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,44 m

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,53 m

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,37 m

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,56 m



11 Pol__0011 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, s přítokem, s výkyvnými hrdly DN 250,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna výšky a dna šachty S4.9

kpl 1,00000 19 368,00 19 368,00

13 Pol__0013 Plastová revizní šachta O 600 mm, šachtové dno PP, průtočné přímé, s výkyvnými hrdly DN 200,, 
korugovaná šachtová roura DN 600, betonový roznášecí prstenec, šachtový poklop BEGU, 
únosnost D400 - změna výšky a dna šachty S1.5

kpl 1,00000 13 406,33 13 406,33

16 Pol__0016 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,36 m, dno 
ploché bez žlábku, poklop BEGU D400 - ozn. S1.1

kpl 1,00000 13 894,29 13 894,29

17 Pol__0017 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,34 m, dno se 
třemi přítoky, poklop BEGU D400 - ozn. S1.2

kpl 1,00000 13 689,96 13 689,96

18 Pol__0018 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,24 m, dno s 
přítokem a dvěmi odtoky, poklop BEGU D400 - ozn. S1.3

kpl 1,00000 13 689,96 13 689,96

19 Pol__0019 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,16 m, dno se 
dvěma přítoky, poklop BEGU D400 - ozn. S1.4

kpl 1,00000 13 689,96 13 689,96

20 Pol__0020 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,30 m, dno 
průtočné přímé, poklop BEGU D400 - ozn. S2.1

kpl 1,00000 13 281,30 13 281,30

33 Pol__0033 Geodetické zaměření kanalizace - změna rozsahu kpl 1,00000 5 108,36 5 108,36

34 Pol__0034 Kamerová prohlídka potrubí - změna rozsahu kpl 1,00000 5 108,36 5 108,36

35 Pol__0035 Zkouška těsnosti kanalizace - změna rozsahu kpl 1,00000 18 065,22 18 065,22

36 Pol__0036 Propláchnutí kanalizace vodou - změna rozsahu kpl 1,00000 15 054,35 15 054,35

37 Pol__0037 Odstranění asfaltového krytu vozovky m2 6,00000 250,30 1 501,80

38 Pol__0038 Řezání asfaltového krytu vozovky m 11,00000 216,59 2 382,49

42 Pol__0042 Rozebrání povrchu vozovky z žulových kostek m2 4,00000 56,19 224,76

43 Pol__0043 Výkop rýhy v zemině m3 116,00000 192,07 22 280,12

44 Pol__0044 Pažení výkopu, zřízení + demontáž m2 4,00000 357,59 0,00

45 Pol__0045 Pískové lože potrubí 120° m3 14,00000 316,71 4 433,94

46 Pol__0046 Obsyp a krycí zásyp potrubí jemnozrnnou nesoudržnou zeminou s hutněním po stranách potrubí 
po, vrstvách 15 cm

m3 55,50000 316,71 17 577,41

47 Pol__0047 Zpětný zásyp rýhy výkopkem s hutněním po vrstvách m3 46,50000 125,66 5 843,19

48 Pol__0048 Odvoz přebytečné zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení m3 89,50000 408,66 36 575,07

49 Pol__0049 Obnovení asfaltového krytu vozovky včetně konstrukčních vrstev m2 6,00000 2 554,10 15 324,60

50 Pol__0050 Zálivka spáry z asfaltové směsi m 11,00000 306,49 3 371,39

53 Pol__0053 Obnovení povrchu z žulových kostek, včetně podkladních vrstev m2 4,00000 1 225,97 4 903,88

54 Pol__0054 Kanalizační potrubí PP  SN 12, systém KG, dimenze DN 400 m 15,00000 1 388,33 20 825,00

55 Pol__0055 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 30°, s výkyvnými hrdly DN 250, 

korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost B125, včetně 

těsnících prvků, hloubka šachty 1,27 m - ozn. S4.1

kpl 1,00000 17 401,00 17 401,00

56 Pol__0056 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 60°, s výkyvnými hrdly DN 250, 
korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,23 m ozn. S4.2

kpl 1,00000 22 201,00 22 201,00

57 Pol__0057 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, průtočné přímé, s výkyvnými hrdly DN 250, 
korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,24 m - ozn. S4.3

kpl 1,00000 18 596,00 18 596,00

58 Pol__0058 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, s přítokem, s výkyvnými hrdly DN 250, 
korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,27 m - ozn. S4.4

kpl 1,00000 23 574,00 23 574,00

59 Pol__0059 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 30°, s výkyvnými hrdly DN 250, 
korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,25 m - ozn. S4.5

kpl 1,00000 22 077,00 22 077,00

60 Pol__0060 Plastová revizní šachta Ø 600 mm, šachtové dno PP, průtočné 90°, s výkyvnými hrdly DN 250, 
korugovaná šachtová roura DN 600, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 2,16 m - ozn. S4.10

kpl 1,00000 23 737,00 23 737,00

61 Pol__0061 Plastová revizní šachta Ø 425 mm, šachtové dno PP, průtočné 60°, s výkyvnými hrdly DN 200, 
korugovaná šachtová roura DN 425, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,03 m - ozn. S5.1

kpl 1,00000 14 694,00 14 694,00

62 Pol__0062 Plastová revizní šachta Ø 425 mm, šachtové dno PP, průtočné přímé, s výkyvnými hrdly DN 200, 
korugovaná šachtová roura DN 425, teleskopický nástavec, šachtový poklop litina, únosnost 
B125, včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,15 m - ozn. S5.2

kpl 1,00000 14 694,00 14 694,00

63 Pol__0063 Kanalizační vstupní šachta z betonových prefabrikovaných dílců, celková výška 1,40 m, dno 
koncové, poklop BEGU D400 

kpl 1,00000 15 120,25 15 120,25

64 Pol__0064 Napojení potrubí stěnou stávajícího septiku jádrovým vrtáním s vložkou, DN  250 ks 1,00000 12 500,00 12 500,00

65 Pol__0065 Napojení potrubí stěnou stávajícího septiku jádrovým vrtáním s vložkou, DN 200 ks 1,00000 4 830,00 4 830,00

66 Pol__0066 Vyříznutí potrubí PVC DN 315 stávající kanalizace v délce cca 1 m ks 1,00000 1 800,00 1 800,00

67 Pol__0067 Vysazení nové odbočky na stávajícím potrubí PVC dn 315 pomocí tvarovky, mezikusu a dvojice 
přesuvek

kpl 1,00000 5 070,00 5 070,00

68 Pol__0068 Demontáž a likvidace stávající kanalizační šachty z betonových dílců, hloubka šachty cca 1,45 m ks 1,00000 7 735,00 7 735,00

69 Pol__0069 Odpojení stávajícího odtoku ze septiku, demontáž potrubí DN 200 v délce cca 1 m, vodotěsné 
zaslepení prostupu stěnou septiku

kpl 1,00000 18 500,00 18 500,00

70 Pol__0070 Odstranění obrubníku, nepoškozené uschovat pro opětovnou montáž m 15,00000 107,50 1 612,50

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,59 m

včetně těsnících prvků, hloubka šachty 1,00 m



71 Pol__0071 Rozebrání přídlažby z betonové dlažby, nepoškozené kusy ponechat k opětovné montáži m 12,00000 72,60 871,20

72 Pol__0072 Obnovení obrubníku do betonového lože s opěrou, dodávka suché betonové směsi m 15,00000 310,00 4 650,00

73 Pol__0073 Obnovoní přídlažby z betonové dlažby m 12,00000 210,50 2 526,00

74 Pol__0074 Rozprostření humózní vrstvy tl. 15 cm a výsev travního semene po zásypu rýhy v nezpevněných 
plochách

m2 63,00000 156,00 9 828,00

75 Pol__0075 Dodávka humózní vrstvy včetně dopravy na staveniště m3 10,00000 975,00 9 750,00

CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST 010

Poznámka: Vysvětlení jednotkových cen ve Změnovém listu
Zelené Položky Jedná se o jednotkové ceny dle SoD

Žluté položky Jedná se o jednotkové ceny odvozené dle SoD

Modré Položky Jedná se o jednotkové ceny dle RTS

Červené Položky Jedná se o individuální jednotkové ceny

pozn. Změnový list neobsahuje čištění ani čerpání stávající jímky, se kterou je uvažováno formou přeložky dopojení odovodu odpadu z jímky do 

kanalizační sítě. Čištění / Čerpání jímky zařizuje Objednatel na své náklady.

423 875 Kč
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