
 

 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice • tel.: +420 466 011 111, +420 467 431 111 • fax: +420 466 650 536 
OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 • IČ: 275 20 536 • DIČ: CZ27520536 • Č.b.ú.: 280123725/0300 

e-mail: info@nempk.cz • http: www.nempk.cz 

 

 

Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,  
 GEOSAN GROUP a.s.,  
 Ivan Havel, člen představenstva 
 GEOSAN GROUP a.s., 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
 XXX, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXX, výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s., 
XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
XXX, technický náměstek, PKS stavby a.s. 
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 
   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s. 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s., 
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 
27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023, 
dodatku č. 8 ze dne 4.4.2023, dodatku č. 9 ze dne 30.5.2023 a dodatku č. 10 ze dne 23.6.2023, dodatku č. 11    
ze dne 24.8.2023, dodatku č. 12 ze dne 7.12.2023, dodatku č. 13 ze dne 12.12.2023 a dodatku č. 14 ze dne 
19.6.2024 

(dále jen „dodatek“) 
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II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  

 
 

III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 4 (ZL102), odst. 5 (ZL103) a odst. 6 (ZL101) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
IV. 

Předmět dodatku 
1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         

č. 101, 102 a 103. 

ZL101_Zemní práce a stavební úpravy. 

Z důvodů výskytu skrytých podzemních objektů není možné provést projektované zajištění stavební jámy 
vrtanými záporami a výdřevou, namísto toho bude realizován svahovaný výkop bez ohrožení základové spáry 
okolních objektů. V souvislosti s touto změnou je nutné provést další drobné související práce. 
Na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí navazujících na demolovanou část objektu č. 2 je nutné 
provést dílčí stavení úpravy, jako například dozdívky, vyrovnání stávajících povrchů, doplnění podhledů a 
úprava elektroinstalace. 
Změnový list zároveň řeší nerealizované práce, které s ohledem na skutečný stav stavebních konstrukcí nebylo 
nutné provádět.  

ZL102_Změny elektroinstalace. 

Předmětem změny je doplnění zásuvek dle aktuální potřeby oddělení intenzivní lůžkové péče v 7.NP budovy. 
Jedná se o zkapacitnění dobíjecích míst pro mobilní přístrojovou zdravotnickou techniku. 

ZL103_Úprava zpevněných ploch. 

Předmětem změnového listu jsou požadované úpravy finálních povrchů a zpevněných ploch související              
s dokončovacími pracemi poslední fáze výstavby CUP. Tyto práce bylo nutné s ohledem na jejich malý rozsah    
a potřebu celkové časovou koordinace začlenit ještě do této stavby.   

 

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          

a méněpráce dle ZL č. 101, 102 a 103 v celkové výši -39.056,62 Kč bez DPH, -47.258,51 Kč s DPH.   

ZL101_Zemní práce a stavební úpravy       -412.994,62 Kč bez DPH 

ZL102_Změny elektroinstalace            67.021,80 Kč bez DPH 

ZL103_Úprava zpevněných ploch         306.916,20 Kč bez DPH 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celková výše                                                       -39.056,62 Kč bez DPH 

                  -47.258,51 Kč vč. 21% DPH 
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Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
 

Celková cena části díla Fáze 1 Etapa 2: 

23.160.188,20 Kč bez DPH 

DPH při sazbě 21 % činí 4.863.639.52 Kč 

 

 

CELKOVÁ CENA DÍLA za Fázi 1 a Fázi 2: 

 

1.513.345.554,22 Kč bez DPH 

DPH při sazbě 21 % činí 317.802.566,39 Kč 

 

 
V. 

Závěrečná ujednání 
 

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 
8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 zůstávají zachována v plném rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
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Přílohy:  

1) Změnový list č. 101 

2) Změnový list č. 102 

3) Změnový list č. 103 

 

 

V Pardubicích dne 26. 8. 2024 V ………………..…… dne 26. 8. 2024 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 ........................................................  .......................................................  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA GEOSAN GROUP a.s. 
předseda představenstva Luděk Kostka 
 předseda představenstva 
          
      
 

 

 ........................................................  .......................................................  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D. GEOSAN GROUP a.s. 
člen představenstva Ivan Havel  
 člen představenstva  

  
  

 

 

  .......................................................   
 PKS stavby a.s. 
 Ing. Petr Pejchal  
 předseda představenstva  

 
 
 
 
 

  .......................................................  
 PKS stavby a.s. 
 XXX  
 ředitel společnosti  
 na základě plné moci 

 


