[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 4 (ev. č. SML_OD_DI_24_08_7277)

uzavřený dle § 1903 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2023 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ 

Smluvní strany

1. Objednatel:	Nemocnice Tábor, a.s.
se sídlem:		Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
zastoupený:		Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva, a
				MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva
bankovní spojení: 	ČSOB
číslo účtu:		1999229020/0300
IČO:			26095203
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: 		Sdružená společnost EXO + EGE, zastoupená:

EGE Power System, s.r.o.
se sídlem:		Novohradská 397/34, 370 01 České Budějovice	
zastoupený:		Dr. Ing. Martinem Dvořákem, MBA, jednatelem
bankovní spojení:	ČSOB		
číslo účtu:		317119253/0300	
IČO:			25165267		
DIČ:			CZ25165267
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)



I.
Preambule
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30. 6. 2023, na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřeného dne 31. 10. 2023, dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřeného dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřeného dne 27. 3. 2024.

2. Smluvní strany v dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 sjednaly vícepráce a méněpráce oproti původní podobě závazku. V dodatcích smluvní strany sjednaly, že všechny sjednané změny představují nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 nebo 6 ZZVZ. V průběhu trvání smlouvy však smluvní strany dospěly k závěru, že s ohledem na skutkový stav kvalifikují jednotlivé změny odlišně oproti dosavadním dodatkům, resp. volí podřazení jednotlivých změn pod jiná ustanovení § 222 ZZVZ. Konkrétní identifikace jednotlivých změn je specifikována v novém změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který nahrazuje dosavadní změnové listy č. 1 a 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že úprava původních změnových listů tímto dodatkem představuje pouze formální, nikoliv materiální změnu díla, neboť neobsahuje žádné nové méněpráce či vícepráce. Změnovým listem č. 3 dochází pouze a výlučně k určení nové kvalifikace jednotlivých změn a jejich podřazení pod ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ. Všechny provedené změny splňují zákonné podmínky pro jejich využití.

3. Smluvní strany se s ohledem na výše popsanou potřebu dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023, a to s následujícím obsahem.

III.
Změna smlouvy o dílo

1. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 2 smlouvy se mění tak, že se doplňuje o přílohu č. 1 k tomuto dodatku. Dosavadní změnové listy jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku nahrazeny. Stávající kvalifikace jednotlivých změn dle ust. § 222 ZZVZ se mění tak, jak je uvedeno příloze č. 1 tohoto dodatku. 	


IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 	

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou: 
· Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
3. Tento Dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a je uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. 	

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Táboře dne (datum dle el. podpisu)





	
	V Českých Budějovicích dne (dle el. podpisu)


	Ing. Ivo Houška, MBA
předseda představenstva


	
	Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA
jednatel

	V Táboře dne (datum dle el. podpisu)






	MUDr. Jana Chocholová
člen představenstva
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