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 DODATEK č.2
k č. SPA-2022-800-000270/2
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: UPGRADE ASŘTP ÚV Mariánské Lázně
uzavřené dne1.12.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.
Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená: 

                              předseda představenstva Mgr. David Bracháček

                              místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

                               ČS  218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: 
Zástupce při jednání ve věcech provozních: 


 (dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o. 

se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava

IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen:
Jiří Pluskal, jednatelem


Ing. Miroslavem Filipem, jednatelem

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:


Zástupce při jednání ve věcech provozních:


(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
UZAVŘELY TENTO DODATEK K
SMLOUVĚ O DÍLO:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení prací dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1.
2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1, se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:
Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

        b) ukončení prací: nejdéle do 16.12.2024.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000270, ve znění dodatku č. 1, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
3.2.    Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

V Chebu dne                                                                                                      V Mostkově dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

Mgr. David Bracháček                                                                               
Jiří Pluskal 
předseda představenstva    





         jednatel                                                                            

…………………………





……………………….
Ing. Milan Míka






    Ing. Miroslav Filip 
místopředseda představenstva





          jednatel
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