č. smlouvy objednatele: ZUS/923/2024/D1
č. smlouvy zhotovitele.
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ZUS/923/2024, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „dodatek č. 1”)
S m l u v n í s t r a n y:
1 . Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace adresa. U Splavu 550, 739 61 Třinec zastoupena

	oprávněn jednat ve věcech smluvních.
	

	oprávněn jednat ve věcech technických:
	

	oprávněn jednat ve věcech reklamací: IČO   7064009
	


dále jen „objednatel”
a
2 Milan Holec stavební firma s. r. o.
sídlem. Nábřežní 1029m 739 61 Třinec zastoupena: Ing. Ivetou Holcovou, jednatelkou společnosti oprávněn jednat ve věcech:
	[image: ]	smluvních, technických a reklamací.	Ing. Iveta Holcová, Milan Holec — oba jednatelé
	IČO:
	26861 178

	DIČ.
	CZ26861178

	e-mail:
	firma@milanholec.cz

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	č. účtu:
	1731829319/0800


dále jen „zhotovitel” [image: ]společně dále jen „smluvní strany”[image: ]
Preambule
1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZUS/923/2024, uzavřené dne 20.06.2024 (dále jen „smlouva”) pod názvem „ZŠ U Splavu — oprava podlah ve třídách” [image: ]a to v níže uvedeném rozsahu.
[image: ]
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis těchto -víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.
Tímto dojde k navýšení ceny díla 0 11.402,34 Kč bez DPH[image: ]

č. smlouvy objednatele: ZUS/923/2024/D1
č. smlouvy zhotovitele.
Změna smlouvy
1. V článku Ill. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
[image: ]Celková cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí
	Cena díla bez DPH	495.904,93 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. ”
Závěrečná ujednání
1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 — Změnový list č. 1.

V Třinci[image: ]

 ředitelka
Jubilejní Masarykova základni škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
U splavu 550, 739 61 Tfinec[image: ]
Tel. 558551500 IČO. 70640009
V Třinci .[image: ]
 jednatelka
Strana 2 (celkem 2)

[image: ]

	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo: I

	Zhotovitel:
	Milan Holec stavební firma s.r.o.

	Investor:
	Statutární město Třinec
	Datum:
	

	Název akce:
	Z U S lavu - oprava podlah ve třídách

	Předmět změny:
Ve třídě č. 309 bvlo po odkratí původního linolea zjištěno. že podklkladní vrstvy jsou nerovné a je potřeba je vyrovnat ve větším rozsahu, než bvlo předpokládáno.

	Cena méněprací bez DPH:
0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
11 402,34 Kč

	Výsledná změna ceny bez DPH: 11 402,34 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Cena dle SOD bez DPH:
484 502,59 Kč
	Nová cena bez DPH:
495 904,93 Kč

	

	schválil (Dodavatel):		podpis:

	

	schválil (Obiednatel -


	

	schválil (Obiednatel -
[bookmark: _GoBack]

	


Stránka IZI

[image: ]

Změnový list č.01
Stavba:	ZŠ LJ Splavu - oprava podlah ve třídách
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Tinec Zhotovitel: Milan Holec stavební firma s.r.o.
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
	

	
	
	997: Přesun sutě
762: Konstrukce tesařské 775: Podlahy skládané
	595,52 Kč

	
	
	
	9 187,62 Kč

	
	
	
	1 619,20 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	11 402,34 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACí
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	Kč

	CELKOVE NAKLADY NA STAVBU BEZ DPH
	11 402,34 Kč
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