DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO



Smluvní strany: 

Objednatel:		Město Dobruška
Sídlo:                		Solnická 777, 518 01 Dobruška
IČO:                     	00274879
DIČ:                  		CZ00274879
Zastoupený:       	Miroslavem Sixtou, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel“)


a


Zhotovitel: 	           	STAVITELSTVÍ – TRUNEC, s. r. o.
Sídlo:	 	          		Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
IČO:  		          		27528545
DIČ: 		          		CZ27528545
Zastoupený: 	          	Ondřejem Janečkem, výrobním ředitelem, jednajícím na základě plné moci
				Ing. Petrem Marholdem, prokuristou
Zapsaný:                     	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
                                    	spis. zn. C 24274

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

[bookmark: _GoBack]uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.08.2024 (dále jen „dodatek č. 1“).


I.

1. Smluvní strany konstatují, že v souladu s odst. 2.2.1 čl. II smlouvy o dílo budou práce na I. úseku stavby „Dobruška, ulice Javorová“ zahájeny dne 01.03.2025, z čehož mimo jiné plyne, že zhotovitel si musí pojištění stavebních a montážních rizik v rozsahu a délce trvání stanovené v odst. 5.18 čl. V smlouvy o dílo zajistit nejpozději od okamžiku sjednaného dne zahájení prací, tj. nejpozději od 01.03.2025, aby splnil podmínky stanovené smlouvou o dílo. 

2. Smluvní strany dále konstatují, že postup zhotovitele při sjednávání pojištění stavebních a montážních rizik popsaný v odst. 1 tohoto článku dodatku č. 1, který je v souladu se smlouvou o dílo, ve svém důsledku znemožňuje splnění další povinnosti zhotovitele uvedené v předposlední větě odst. 5.18 čl. V smlouvy o dílo, dle níž je zhotovitel povinen předložit objednateli před uzavřením této smlouvy doklady o shora uvedeném pojištění, což znamená, že zhotovitel je tímto ustanovením nucen sjednat si toto pojištění nikoli od sjednaného dne zahájení prací, ale již před podpisem smlouvy o dílo, což sebou nese zvýšení nákladů na ně v důsledku faktického prodloužení doby trvání pojištění nad rámec požadovaný smlouvou o dílo. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti dohodly na změně smlouvy o dílo specifikované v čl. II dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní se dohodly na tom, že znění odst. 5.18 čl. V smlouvy o dílo bude nově nahrazeno tímto zněním:

5.18 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla sjednat a po celou dobu provádění díla (tj. od sjednaného dne zahájení prací na díle do doby předání díla objednateli) udržovat v platnosti pojištění stavebních a montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla. Toto pojištění se musí vztahovat na škody na stavbě včetně všech jejích technických zařízení a na zařízení staveniště vzniklé minimálně z těchto příčin:
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
b) záplavou, povodní, vichřicí, deštěm, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
Pojistná hodnota stavby musí být sjednána minimálně ve výši 75 % ceny díla sjednané v této smlouvě, spoluúčast zhotovitele může činit maximálně 1.000.000 Kč. Pojistná hodnota zařízení staveniště bude sjednána na jeho novou cenu. 
Doklady o pojištění zhotovitel předloží objednateli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Doklady prokazující trvání pojištění v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání, a to do 3 dnů. 

2. V ostatním se smlouva nemění.


III

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, tj. připojením platného kvalifikovaného elektronického podpisu objednatele dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a uznávaného elektronického podpisu či zaručeného elektronického podpisu zhotovitele dle téhož zákona do dodatku č. 1. Účinnosti dodatek č. 1 nabývá jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel.

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál. 



4. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 26.08.2024. 




Objednatel:							Zhotovitel:   





              Město Dobruška    					Stavitelství – TRUNEC, s. r. o.
         Miroslav Sixta, starosta	 		Ondřej Janeček, výrobní ředitel, na základě plné moci
        podepsáno elektronicky 					podepsáno elektronicky





								            Ing. Petr Marhold, prokura
									podepsáno elektronicky
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