dodatek č. 8 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019


(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 
2019/127 č. z. 502





(evidenční číslo smlouvy zhotovitele)

Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou 
Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxx, pobočka xxxx
Číslo účtu:
xxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxx
a

zhotovitelem
Projekční sdružení Stání na vltavské vodní cestě – Týn nad Vltavou
Správce společnosti: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo:















V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:







xxxx, jednatel společnosti
IČ:

















25023829
DIČ:
















CZ25023829
Peněžní ústav:










xxxx. pobočka xxxx
Číslo účtu:












xxxx
Společník společnosti: Vodní cesty, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo:















Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná:








xxxx – předseda představenstva

IČ:

















64949192

DIČ:
















CZ64949192
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020, dodatku č. 2 ze dne 18. 3. 2021, dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 4 ze dne 14. 6.2023, dodatku č. 5 ze dne 28. 8. 2023, dodatku č. 6 ze dne 14. 11. 2023 a dodatku č. 7 ze dne 22. 4. 2024, upravuje takto, přičemž důvod této úpravy je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
1)
V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 31. 12. 2024“
a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 30. 6. 2025“.
2)
V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští z odstavce 2 původní text:


„j) bod C - b) + c) ............................................................................................  do 29. 08. 2024“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„j) bod C - b) + c) ............................................................................................  do 28. 02. 2025“.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy objednatele), resp. č. 2019/127 č. z. 502 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 15. 11. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2020, č. 2 ze dne 18. 3. 2021, dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 4 ze dne 14. 6.2023, dodatku č. 5 ze dne 28. 8. 2023, dodatku č. 6 ze dne 14. 11. 2023 a dodatku č. 7 ze dne 22. 4. 2024, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech se platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

1.
Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou, Změnový list č. 8, datum vydání 14. 8. 2024.

Podpisová strana následuje.
Podpisová strana.
V Praze dne …………………...












V Ústí nad Labem dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                     xxxx
                                              ředitel
               jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………
Dodatek č. 8 SoD č. S/ŘVC/153/P/SoD/2019
(ev. číslo smlouvy objednatele)















  
 



    SoD č. 2019/127 č. z. 502


   (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


